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Abstrakt 
V této bakalářské práci je cílem realizace spodní hrubé stavby polyfunkční domu v 
Přerově. Obsahem této bakalářské práce je řešení souhrnné technické zprávy, 
technologického předpisu pro výkopy a základové konstrukce, zařízení staveniště, 
dopravně širší vztahy, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány pro výkopy, 
monolitické základy a piloty dále také položkový rozpočet pro hrubou spodní stavbu a 
časový plán. Podkladem byla výkresové dokumentace pro realizaci této stavby.  
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Abstract 
In this bachelor's work is the goal of the realization of lower gross construction of 
polyfunctional house in Přerov. The content of this bachelor thesis is the solution of the 
summary of the technical report, technological regulation for excavations and 
foundation construction, site facilities, transport wider relationships, design of 
mechanical assembly, inspection and test plans for excavations, monolithic foundations 
and piles further also itemized budget for a rough lower construction and time schedule. 
The substrate was drawing documentation for the implementation of this construction. 
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ÚVOD 
 
Tématem této bakalářské práce je realizace spodní hrubé stavby polyfunkčního domu v 
Přerově. Stavba je ze železobetonového skeletu, který má šest nadzemních podlaží. V 
prvním nadzemním podlaží jsou prostory určeny pro obchod a v dalších podlažích jsou 
obytné prostory.  
Jedná se o stavbu, která se nachází v zastavěném území se stísněným prostorem pro zařízení 
staveniště. V bakalářské práci bude zpracována etapa hrubé spodní stavby zejména výkopové 
práce, provádění hlubinného zakládání a plošné monolitické základy. Pro tuto 
technologickou etapu budou zpracovány technologické postupy, souhrnná technická zpráva, 
situace s dopravně širšími vztahy, sestava stojů, kontrolní a zkušební plány, zařízení 
staveniště, položkový rozpočet v programu BuildpowerS a časový plán v programu 
CONTEC.     
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B.1 Popis území stavby  
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v zastavěném území města Přerova, ulice nábř. 
Protifašistických bojovníků. Pozemek je dopravně přístupný z ulice Jateční. Z ulice 
nábř. Protifašistických bojovníků je stávající chodník, který vede podél řeky Bečvy. Na 
pozemku se nachází nevyužívaný objekt skladu zdravotnického materiálu, drobné 
stavby a část zpevněné plochy využívané k parkování. Většina sítí technické 
infrastruktury jsou v blízkosti stavby, taktéž dopravní připojení je na komunikace se 
zpevněným povrchem. 
 
b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)  
Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Bečva Q100. Ochranná opatření 
(mechanická, konstrukční) nejsou řešena. Stavba svou lokalizací nespadá do kategorie 
staveb s nutnou ochranou či nezbytnými opatřeními před sesuvy půdy. Dle 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu staveniště provedeného 
9/2009  na pozemcích stavby, budou výkopy provedeny v navážkách a písku 
jemnozrnném silně hlinitém až jílovitém, světle žlutohnědým,středně ulehlým S5 ( SC ), 
S4 ( SM ) (třídy rozpojitelnosti 2). 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek nezasahuje do ochranného pásma památkového území. Musíme dbát na 
ochranná pásma podél tras inženýrského vedení.  
Elektrická vedení 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno po obou stranách 
vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  
nadzemní: 
nad 1 kV do 35 kV včetně - 7 m 
nad 35kV do 110 kV - 12 m  
nad 110 kV do 220 kV - 15 m 
podzemní: 
do 110 kV včetně - 1 m 
nad 110 kV - 3 m  
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V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat 
konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst 
porosty nad 3m V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé 
porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - 1 m 
 
Plynové vedení 
U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve 
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho 
obrys. 
Ochranná pásma činí u plynovodů a přípojek: 
od průměru 200 mm do 500 mm - 8 m 
středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m 
Pro plynová zařízení jsou vyznačována kromě ochranných pásem také bezpečnostní 
pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti 
zařízení v rozmezí 10 až 300 m. 
 
Vodovod 
Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru 
potrubí: 
do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany 
od 200 do 500 mm - 2,5 m  
Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi 
platí 
hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
 Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Bečva Q100. Ochranná opatření 
(mechanická, konstrukční) nejsou řešena. Dle informací z geologického průzkumu se 
stavba  nenachází v poddolovaném území. Opatření nejsou nutná. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba samotná nebude mít negativní vlivy na okolní pozemky a prostředí. 
Z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. Staveniště bude 
řádně oploceno, označeno a chráněno před vstupem nepovolaných osob. Vstupy do 
objektu budou chráněny proti padajícím předmětů. Lešení se opatří ochranou sítí.  
Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách 
pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován 
nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.V případě 
znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude 
tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. Odtokové 
poměry budou v průběhu výstavby i po dokončení nezměněny. 
Odvodnění území stavby je navrženo kanalizací splaškovou a kanalizací dešťovou, 
popis řešení viz jednotlivé stavební objekty uvedených kanalizací. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Jsou zpracovány samostatnou dokumentací a povolovány samostatným řízením. Nejsou 
součástí této dokumentace. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Výstavba polyfunkčního domu nebude vyžadovat trvalé vynětí zeminy ze zemědělského 
půdního fondu. 
 
h) Územně technické podmínky 
Stavba bude zásobována CZT, elektrickou energií a zemním plynem.  CTZ  Maximální 
přípojný výkon domovní předávací stanice pro PFB II - 200 kW 
Jedná se o objekt zajišťovaný dodavatelem tepelné energie – firma TeploPřerov a.s. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba polyfunkčního domu není podmíněna jinými investicemi. 
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B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  
Navrhovaná budova polyfunkčního domu je z větší části určena k trvalému bydlení, část 
přízemních prostor je vyhrazena pro podnikání a obchod. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:  
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
K nábřeží se obrací čtyřmi nebytovými plochami pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru. Ve vyšších patrech a podkroví byty ve čtyřech sekcích, 
propojených schodišťovými prostory s výtahy. 
Domy jsou v souladu s první etapou navrženy se sedlovými střechami, pouze krajní 
sekce je ukončena obytnými terasami mezonetových bytů. Na jižní, dvorní straně je 
objekt hloubkově rozvinut do prostoru a vytváří tak ustupující terasy, které spolu 
s balkony a ozeleněnými střechami garáží vytváří členitý obytný prostor, který současně 
účinně stíní prosklené plochy v letních měsících. 
Nádvoří je obklopeno parkovacími plochami, z nichž část je řešena jako garáže, větší 
z nich přilehlá k domu má na střeše ozeleněnou terasu. Ostatní parkovací místa jsou 
kryta přístřešky v lehké dřevěné konstrukci s pergolami. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Výtvarné řešení navazuje na architekturu PFB I, využívá barevnost hladkých omítek pro 
odlišení objektů, hmot a funkcí. Kombinace barevných ploch se dřevem rámů a obkladů 
je lokálně akcentována buď organickými křivkami (balkony a fasáda východní sekce) 
nebo odlišným materiálem – keramické obklady sloupů, luxfery. Členitost fasád vytváří 
hru stínů, která dotváří strukturální členění domu. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
K nábřeží se obrací čtyřmi nebytovými plochami pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru. Ve vyšších patrech a podkroví byty ve čtyřech sekcích, 
propojených schodišťovými prostory s výtahy. V 1.NP jsou umístěny 4 nebytové 
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prostory určené pro obchod a služby nepotravinářského charakteru. V 1.NP se dále 
nachází výměník, boxy pro uskladnění věcí, kolárny a místnosti pro úklid. Ve 2.NP je 6 
bytů. Ve 3. NP je 6 bytů. ve 4. NP je 5 bytů jednopodlažních a 1 byt dvoupodlažní, 
který je přístupný z obou pater ke společnému schodišti. Má vlastní schodiště do 5. NP 
a je dvougenerační. V 5. NP je 1 byt, který vede ze 4. NP a je řešen jako podkrovní byt. 
V 5. NP jsou dále 4 byty které jsou přístupné ze společného schodiště mající ještě 
vlastní schodiště, které vede do 6.NP. V 6. NP jsou 4 byty, které jsou řešeny jako 
podkrovní a jsou součástí bytů v 5. NP.  
Struktura bytů Množství 
3+1 - (2.NP) 4 
3+KK - (3. NP, 4. NP) 8 
4+1 - (3. NP, 4. NP, 5. NP) 5 
4+KK - (3.NP) 1 
5+KK MEZONET (5.NP+6.NP) 4 
4+1/3+KK 2-GEN. MEZONET 
(4.NP + 5.NP) 
1 
CELKEM BYTŮ 23 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 2.NP 704,35 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 3.NP 590,46 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 4.NP 602,27 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 5.NP 495,86 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 6.NP 233,50 
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ  2626,44 
Průměrná plocha bytu 114,20 
Nájemní plochy 1.NP 408 
Ostatní plochy 1.NP 374 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Přístup do přízemí je všude bezbariérový. V bytové části polyfunkčního domu nejsou 
navrženy byty pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a tedy nebude 
provedeno ani bezbariérové řešení na parkovací ploše při objektu. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Projekt předkládaný pro stavební povolení splňuje všechny požadavky na bezpečnost 
stavby při užívání. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
 
a) Stavební řešení 
Nosná konstrukce je řešena jako kombinovaný železobetonový monolitický skelet 
s bezprůvlakovými stropními deskami, uloženými na železobetonových sloupech a 
stěnách. Železobetonové stěny jader  zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové bezprůvlakové. Stropní konstrukce 
budou rozděleny na 2 dilatační celky z důvodu tepelné dilatace. Dilatace je řešena 
zdvojením stěn a sloupů. Nosná konstrukce střechy je navržena jako novodobá krokevní 
soustava s vloženou mezilehlou rozpěrou (hambálkem). Střešní plášť je navržen jako 
jednoplášťový nevětraný. Krytinu tvoří střešní plechová hladká krytina, materiál 
titanzinek, kladeno na bednění. Pilotové pole tvoří piloty P1-P4 o vnějším profilu 
920/870mm a piloty P5-P7 o vnějším profilu 630/570mm  . Piloty se předpokládají jako 
vrtané pod ochranou ocelových výpažnic. Použití výpažnic se předpokládá v 
neúnosných soudržný zeminách (IC <0,5) v navážkách v neúnosných nesoudržných 
zeminách (ID <0,5) a nesoudržných zvodněných zeminách. Výztuž se předpokládá 
vázanou formou. Geometrie pilotového pole, tvar jednotlivých pilot, poloha pažení a 
přípustné tolerance výroby jsou podrobněji naznačeny ve výkresové části F.2.2.  
Základový rošt je tvořen následujícími konstrukcemi : 
- pilotová patka PP1 2700/2700/1000mm nad skupinou čtyř pilot, 
- pilotová patka PP2 1200/2700/1000mm nad skupinou dvou pilot, 
- pilotová patka (hlavice) PP3 1200/1200/1000mm nad osamělou pilotou 920/870mm, 
- pilotová patka (hlavice) PP4 900/900/1000mm nad osamělou pilotou 630/570mm, 
- pilotová patka (hlavice) PP5 700/700/1000mm nad osamělou pilotou 630mm, 
- základový nosník 1200/1000mm, 
- základový nosník 500/1000mm, 
- základový nosník 500/600mm, 
- základový nosník 500/500mm, 
- základová deska prohlubně výtahu: tl.500mm. 
Výztuž se předpokládá vázanou formou. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
Je detailně popsáno v kapitole D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Doklady o zabudovaných materiálech a jejich mechanických a fyzikálních vlastnostech 
budou uloženy u dodavatele stavby. 
Podrobný statický výpočet bude součástí dodavatelské-prováděcí dokumentace. 
Projektová dokumentace byla provedena v souladu s platnou legislativou a splňuje ji. 
 
B.2.7 Základní charakteristika Technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO 101 – Příprava území 
   SO 101.1 – Demolice 
   SO 101.2 – HTÚ 
SO 102 – Polyfunkční dům 
   SO 102.1 – Sekce A 
   SO 102.2 – Sekce B 
SO 103 – Objekty ve dvorní části 
SO 104 – Zpevněné plochy  
SO 105 – Kanalizace 
   SO 105.1 – Přípojky kanalizace 
   SO 105.2 – Kanalizace dvorní části 
SO 106 – Přípojky vody 
SO 107 – Prodloužení veřejného NTL plynovodu z ulice Jateční 
SO 108 – Přípojky plynu 
SO 109 – Přípojky el. energie NN 
SO 110 – Přípojka KTV 
SO 111 – Přípojka kabelu elektronických komunikací (O2) 
SO 112 – Přípojka horkovodu (Teplo Přerov a.s.) 
SO 113 – Přemístění distribuční trafostanice VN 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 
Nejsou zde navržena žádná výrobní technologická zařízení. V objektu je umístěna nová 
objektová předávací stanice teplovodu. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Jsou zpracovány samostatnou dokumentací a splňují platnou legislativu. Není součástí 
bakalářské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:  
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se úspor energií a ochrany tepla dle 
ČSN 75 0540-3. Stavba bude využívána celoročně pro bydlení ve vyšších podlažích. V 
přízemí pro obchod a služby nepotravinářského charakteru. 
 
b) Energetické náročnost 
Energetická náročnost budovy bude stanovena dle obálkové metody. Splňují platnou 
legislativu.  
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Posouzení bylo provedeno. Alternativní energie nejsou ekonomické. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí:  
Hygienické zařízení dodavatele bude zajištěno mobilní buňkou a WC, které budou 
umístěny na oplocené ploše v rámci zařízení staveniště. Buňky budou zvlášť pro 
vedoucí pracovníky, které budou umístěny co nejblíže příjezdové cesty. Splňují platnou 
legislativu. Splňují platnou legislativu. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
V rámci zpracování PD pro stavební povolení byl proveden radonový průzkum. 
Zájmové území lze zařadit do kategorie středního radonového indexu, která vyžaduje 
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zvláštní ochranná protiradonová opatření tzn. zabudování protiradonové izolace. Splňují 
platnou legislativu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Nejsou ve stavbě masivní ocelové konstrukce, není v bezprostřední  blízkosti 
 elektrifikovaná železniční trať či tramvajová trať.  Není nutno řešit. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. V okolí nejsou žádné továrny, které 
by technickou seizmicitu vyvolávaly. Opatření nejsou nutná. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi 
zemních a stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové 
dopravy. výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění 
zemních prací. Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití 
příslušných organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby 
provádění prací). 
 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Bečva Q100. Ochranná opatření 
(mechanická, konstrukční) nejsou řešena. Stěny řeky jsou betonové, takže by nemělo 
dojít k podemletí břehu. V případě, že by k tomuto došlo jsou základy navrženy tak, aby 
přeneslo veškeré zatížení budovy. 
 
f) Ostatní účinky  
Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde nedochází k výskytu metanu.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení přípojek je navrženo na veřejný vodovod DN200, který je ve správě 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a nachází se v ulici před navrženým 
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domem. V rámci stavby dojde k prodloužení stávajícího NTL plynovodu. Na 
prodloužený NTL obecní plynovod budou nově napojeny všechny 3 vchody 
budovaného polyfunkčního domu. Připojení NN bude zajištěno firmou ČEZ a.s.. 
Napojení přípojek kanalizace je navrženo do veřejné kanalizace DN500 ve správě 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., vedoucí v ulici před domem. Kvalita 
vypouštěných odpadních vod bude v souladu s limity platného kanalizačního řádu, před 
napojením na veřejnou kanalizaci je navržena revizní šachty. Objekt bude napojen na 
rozvody horkovodu z předávací výměníkové stanice.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Potrubí vodovodu je navrženo 
z LT DN 200 potrubí. Spojování potrubí přírubami – přípojka bude provedena z 1 kusu 
potrubí bez spojů na trase. Přípojky NTL  budou provedeny v materiálu a dimenzi  
ROBUST PIPE PE 100 HD 50 x 4,6 SDR 11. Potrubí kanalizačních přípojek je 
navrženo z PP potrubí  DN 200 mm, spojování potrubí hrdly s pryžovým kroužkem. 
Těsnění hrdel kanalizace je prováděno gumovým kroužkem. V případě připojení revizní 
šachty bude použito potrubí PVC. Potrubí horkovodu bude ocelové s tepelnou izolací 
Rockwool. 
 
B.4 Dopravní řešení  
 
a) Popis dopravního řešení 
Parkování aut je řešeno v přední části pozemku. Objekt bude dopravně napojen na ulici 
Jateční. Další přístup k objektu bude z ulice nábř. Protifašistických bojovníků. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Řešená lokalita se ve městě Přerov a je dobře dopravně dostupná po stávajících 
komunikacích. Vjezd na parkoviště řešené v areálu polyfunkčního domu je přístupná z 
ulice Jateční. 
 
c) Doprava v klidu  
Ze stávající komunikace z ulice Jateční je dobrý přístup na parkovací stání vyhrazen pro 
majitele bytů. Počet parkovacích míst je 27. Z ulice nábř. Protifašistických bojovníků je 
dobrý přístup do přízemí objektu, kde jsou prostory pro podnikání a obchod.  
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d) Pěší a cyklistické stezky  
U polyfunkčního domu v ulici nábř. Protifašistických bojovníků je pěší stezka podél 
řeky Bečva. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) Terénní úpravy  
Okolí stavby je rovinaté.  
 
b) Použité vegetační prvky  
Po dokončení terénních úprav budou okolní plochy ohumusovány a nově zatravněny. 
Střechy přiléhající k budově nad parkovacími plochami budou zazeleněny. 
 
c) Biotechnická opatření  
Nejsou zapotřebí být řešeny. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Vlastní stavba po její  realizaci nebude mít negativní vliv na zdraví osob a životní 
prostředí. Odpady vzniklé provozem budou likvidovány zařízeními a způsobem 
stanoveným hygienickými předpisy.  
Při výstavbě budou vznikat  odpady, které se dle zákona č. 185/2001  O odpadech, musí 
třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. Odpady, 
které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány běžným 
způsobem Likvidace nebezpečných  odpadů , které budou vznikat při stavbě, bude 
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými. 
 
b) Vliv na přírodu krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
Záměr se nedotýká zájmu ochrany dřevin, památných stromů ani rostlin a živočichů. 
Nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné.  
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečnostního pásma. Stavba se 
nachází v ochranném pásmu památkové zóny Přerov. Stavba se nachází v ochranném 
pásmu letiště Přerov.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. 
Staveniště bude řádně oploceno, označeno a chráněno před vstupem nepovolaných 
osob. Vstupy do objektu budou chráněny proti padajícím předmětů. Lešení se opatří 
ochranou sítí. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Dopravně bude polyfunkční dům napojen na ulici Jateční odkud bude příjezdová cesta 
na staveniště pro dovoz potřebných hmot. Dále bude stavba napojena na městské 
distribuční sítě NN, vodovodu, jednotnou kanalizaci,teplovodní potrubí, plyn NTL, 
KTV  a  telefonní síť společnosti O2 
 
b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění území stavby je navrženo kanalizací splaškovou a kanalizací dešťovou. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Objekt bude dopravně napojen na ulici Jateční. Další přístup k objektu bude z ulice 
nábř. Protifašistických bojovníků.Dále bude stavba napojena na městské distribuční sítě 
NN, vodovodu, jednotnou kanalizaci,teplovodní potrubí, plyn NTL, KTV  a  telefonní 
síť společnosti O2 
19 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby  
Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby. Vliv bude mít na výjezd ze stavby, 
který bude opatřen značkami.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin  
Po dobu provádění stavebních prací bude staveniště oploceno. Při realizaci stavby musí 
být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané pracovní postupy a veškeré 
předpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu stavby musí být účinným způsobem 
udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací na staveniště 
(pracoviště). Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. Demolice jsou zpracovány samostatnou dokumentací a povolovány 
samostatným řízením. Nejsou součástí této dokumentace.Výstavba si vyžádá kácení 
dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
Staveniště bude vyžadovat dočasné zábory na ulici nábř. Protifašistických bojovníku, 
kde bude z části využit chodník pro dočasné oplocení stavby.   
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
Odpady vzniklé provozem budou likvidovány zařízeními a způsobem stanoveným 
hygienickými předpisy. Při výstavbě budou vznikat  odpady, které se dle zákona č. 
185/2001  O odpadech, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu 
nakládání s nimi. Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou 
likvidovány běžným způsobem Likvidace nebezpečných  odpadů , které budou vznikat 
při stavbě, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými. 
Odpady vzniklé při výstavbě : 
Tabulka : 
Kód Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 
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Kód Druh odpadu Nakládání 
15 01 02 Plastové obaly 2 
17 01 01 Beton 1 
17 01 02 Cihly 1 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 1 
17 01 07 Stavební odpady směsné (sutˇ) 2 
17 02 01 Dřevo čisté 2 
20 01 37 Dřevo špinavé 1 
17 02 03 Plasty 1 
17 04 05 Železo a ocel 3 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 
2 
 
Legenda návrhu nakládání :  
1 – recyklace 
2 – skládka  
3 – provozovna sběrných surovin, sběrné dvory; 
 
Likvidace odpadů 
Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy 
na stavbě (pouze neznečištěná zemina, recyklovatelný materiál – beton apod.). 
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Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů jsou následující : 
 
1. Zařízení pro recyklaci odpadů (cihla, beton) 
EKO-INVEST Morava s.r.o. 
Přerov – Předmostí ( Žernavá ) 
Tel.: 581215154 
 
Resta Dakon s.r.o. 
Mírová ul., Přerov – Lověšice 
Tel.: 581206999 
Sběrné suroviny Přerov (Pavel Tomeček) 
Ul. Kojetínská 
Přerov, t5000 
Tel.: 581 209 280 
2. Zařízení pro likvidaci běžných odpadů 
Skládka TKO Přerov - Žeravice. 
TSmP Přerov , ulice U Strhance, Přerov 
Tel.: 581291120 
3. Zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů 
Skládka nebezpečných odpadů Hradčany. 
SITA CZ a.s. ,Hradčany 88 
Tel.: 581791210 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Stavba bude založena na rovinatém pozemku. Po vyhloubení základových roštů a pilot 
bude zemina deponována na pozemku zhotovitele a po dokončení stavby bude použita 
pro drobné terénní úpravy v blízkosti novostavby. Množství výkopku bude větší než 
množství potřebné pro zásypové práce. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě znečištění veřejných 
komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve 
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smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Povrchy zasažené nebo narušené stavební činností budou po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů  
Při provádění stavby je nutno dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební 
činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, 
vyhlášek, nařízení a ČSN. Viz. BOZP.  
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Přístup do přízemí je všude bezbariérový. V bytové části polyfunkčního domu nejsou 
navrženy byty pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a tedy nebude 
provedeno ani bezbariérové řešení na parkovací ploše při objektu. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Výjezd ze stavby bude opatřen příslušnými dopravními značkami. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
Pro provedení této stavby není nutno stanovit speciální podmínky.  
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Dílčí termíny výstavby: 
- Kácení stromů                                 22.2 2016 
- Odstranění křovin                           22.2 2016 - 29.2 2016 
- Hloubení jámy                                1.3 2016 - 4.4 2016 
- Vrty pro piloty                                2.3 2016 - 14.4 2016 
- Vyztužování pilot                            3.3 2016 - 15.4 2016 
- Výplň pilot                                      15.3 2016 - 19.4 2016 
- Hloubení rýh                                   20.4 2016 - 22.4 2016 
- Ruční výkop rýh                             21.4 2016 - 3.5 2016 
- Odbourání hlav pilot                       28.4 2016 - 11.5 2016 
- Bednění podkladní desky                12.5 2016 
- Betonáž podkladní desky                13.5 2016 - 14.5 2016 
- Bednění pasů, patek, desek             24.5 2016 - 28.5 2016 
- Vyztužení                                        27.5 2016 - 14.6 2016 
- Betonáž pasů, patek, desek             15.6 2016 - 16.6 2016 
- Odbednění                                       24.6 2016 - 28.6 2016 
- Zásyp jam                                       29.6 2016 - 30.6 2016 
- Štěrkový polštář                              31.6 2016 - 14.7 2016 
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1) Obecné informace o stavbě: 
1.1) Obecné informace o stavbě 
NÁZEV STAVBY: Polyfunkční dům II na ulici nábř. 
Protifašistických bojovníků, Přerov 
NÁZEV PROJEKTU: Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, 
Přerov 
MÍSTO STAVBY: Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků   
KATASTR. ÚZEMÍ: Přerov (734713) 
POVĚŘENÁ OBEC/KRAJ: Statutární město Přerov /Olomoucký 
kraj  
CHARAKTER STAVBY: Novostavba  
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát statutárního města Přerova,  
  Stavební úřad   
INVESTOR: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s. r. o. 
  Mostní  1876/11a, Přerov, 750 02 
  IČO: 253 91 089 
  DIČ: CZ 253 91 089 
ZASTOUPENÝ : Ing. Tomáš Grapl – jednatel 
společnosti,  
  Autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby 
DODAVATEL: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
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Základní parametry stavby: 
 Počet podlaží                                                           6 x NP 
 Zastavěná plocha objektu 882 m2 
 Obestavěný prostor objektu  16414 m3 
 Počet prodejen 4 
 Celková plocha prodejen 407 m2 
 Počet bytů 23 bytů 
 Celková plocha bytů 2627 m2 
 
Technologický předpis pro provádění zemních prací  je zpracován pro novostavbu  
polyfunkčního domu v Přerově.  
Jedná se o šestipodlažní stavbu nepravidelného tvaru o maximálních půdorysných 
rozměrech 63,8 x 15 metrů.  
V 1.NP jsou umístěny 4 nebytové prostory určené pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru tyto prostory jsou řešeny bezbariérově. V 1.NP se dále 
nachází výměník, boxy pro uskladnění věcí, kolárny a místnosti pro úklid. Ve 2.NP je 6 
bytů. Ve 3. NP je 6 bytů. ve 4. NP je 5 bytů jednopodlažních a 1 byt dvoupodlažní, 
který je přístupný z obou pater ke společnému schodišti. Má vlastní schodiště do 5. NP 
a je dvougenerační. V 5. NP je 1 byt, který vede ze 4. NP a je řešen jako podkrovní byt. 
V 5. NP jsou dále 4 byty které jsou přístupné ze společného schodiště mající ještě 
vlastní schodiště, které vede do 6.NP. V 6. NP jsou 4 byty, které jsou řešeny jako 
podkrovní a jsou součástí bytů v 5. NP. Hlavní vchody pro využití bytových prostor je 
řešen z ulice Jateční. 
Nosná konstrukce je řešena jako kombinovaný železobetonový monolitický skelet 
s bezprůvlakovými stropními deskami, uloženými na železobetonových sloupech a 
stěnách. Železobetonové stěny jader  zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové bezprůvlakové. Stropní konstrukce 
budou rozděleny na 2 dilatační celky z důvodu tepelné dilatace. Dilatace je řešena 
zdvojením stěn a sloupů. Nosná konstrukce střechy je navržena jako novodobá krokevní 
soustava s vloženou mezilehlou rozpěrou (hambálkem). Střešní plášť je navržen jako 
jednoplášťový nevětraný. Krytinu tvoří střešní plechová hladká krytina, materiál 
titanzinek, kladeno na bednění. Pilotové pole tvoří piloty P1-P4 o vnějším profilu 
920/870mm a piloty P5-P7 o vnějším profilu 630/570mm . Piloty se předpokládají jako 
vrtané pod ochranou ocelových výpažnic. 
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1.2) Obecné informace o procesu 
Cílem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací na pozemku, na 
němž bude uskutečněna výstavba polyfunkčního domu. Dle inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu staveniště na pozemcích stavby, budou výkopy 
provedeny v navážkách a písku jemnozrnném silně hlinitém až jílovitém, světle 
žlutohnědým,středně ulehlým S5 ( SC ), S4 ( SM ) (třídy rozpojitelnosti 2). V průběhu 
zemních prací dojde k vykácení dřevin. Úroveň podlahy budovy 0,000 = 209,45 m n.m. 
Pod objekt polyfunkčního domu SO 102  bude provedeno srovnání pláně v rámci HTÚ 
na úroveň  – 0,82 m = 208,63 m n.m.  
Před provedením skrývky u stěny stávající garáže na parcele p.č. 236 musí být 
provedeno podbetonování základů. To bude provedeno po celé délce objektu do 
hloubky min. 0,3 m pod úroveň HTÚ. Podbetonování bude provedeno na celou šířku 
základu betonem třídy C25/30. Sklony stavebních jam a rýh doporučujeme u mělkých 
výkopů do hloubky 1,3 m  skloňovat v oboru navážek v poměru 1 : 0,5. Hlubší výkopy 
zasahující do jílů a hlín písčitých nad hladinou podzemní vody doporučujeme opatřit 
sklonem mírnějším cca 1 : 0,5 - 1 : 1 nebo z bezpečnostních důvodů pažit. Hladina 
podzemní vody (ustálená) byla naražena v nejbližších sondách při objektu v rozmezí 
3,0-3,5 m pod stávajícím terénem. Hladina může celoročně kolísat v rozmezí ± 0,5-1,0 
m. 
 
2) Převzetí staveniště, připravenost staveniště: 
 
2.1) Převzetí staveniště 
Než budou zahájeny přípravné práce, bude staveniště předáno zhotoviteli stavebních 
prací. Při předání staveniště budou přítomni stavbyvedoucí, objednatel, projektant a 
stavební dozor. Objednatel zhotoviteli předá stavební povolení, projektovou 
dokumentaci, vyznačenou hranici staveniště, řešení připojení inženýrských sítí, vytýčení 
stavby, hlavní polohové čáry a hlavních výškových bodů. O převzetí staveniště bude 
zhotoven protokol o předání staveniště a také bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
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2.2) Připravenost staveniště 
Celý areál staveniště bude oplocen plotovými dílci Optimal výšky 2,0 m délky 3,5 m. 
Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Na každém vstupu bude na viditelném 
místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám “. Brána ve 
vjezdu je tvořena dvěma plotovými dílci, které budou sepnuty řetězem a opatřeny 
visacím zámkem. Před započetím zemních prací musí být v místě staveniště vykáceny a 
vyřezány všechny dřeviny. V prostoru ZS budou umístěny buňky sloužící jako šatny a 
hygienické zázemí, kanceláře. Dále budou v ZS umístěny mobilní WC společnosti TOI 
TOI, stavební kontejner pro uskladnění materiálu a nářadí a vrátnice. Budou vytýčeny 
všechny podzemní a nadzemní vedení všech sítí. Budou vybudovány rozvody elektřiny 
a vodovodní přípojky včetně odběrných a měřících míst. 
 
3) Materiály: 
3.1) Materiál 
Odstranění křovin a stromů 
Č. Druh křoviny Množství  
1. Křoviny 1058 m2 
2. Strom 10 Ks 
 
Vytýčení a Výkopy 
Č. Název Materiál Množství 
1. Lavičky Dřevěné kůly 100 mm 
Dřevěná prkna tl. 24 mm 
Hřebíky dl. 60 mm 
44 ks 
22 ks 
88 ks 
2. Podrobné vytyč. body Vytyčovací kolíky (piloty) 89 ks 
4. Výkop jámy Zemina třída těž. 2-3, 1950 kg/ m3 994,3 m3 
5. Výkop rýh Zemina třída těž. 3, 2000 kg/ m3 329,7 m3 
 
Výpočet kubatur viz. položkový rozpočet 
Koeficient nakypření je uvažován 1,2 
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3.2) Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1) Primární doprava 
Odstranění křovin a stromů bude provádět pracovní četa, která bude křoviny a stromy 
nakládat na Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů, který je bude odvážet 
křoviny na skládku k likvidaci a stromy na sídlo firmy pro další zpracování. Zemina 
bude nakládána pomocí pásového rypadla Caterpillar 312E na nákladní automobil Tatra 
815 S3 6x6. Zemina bude odvážena na nedalekou skládku investora vzdálenou 2,1 km 
od staveniště.  
3.2.2) Sekundární doprava 
Odstranění křovin a stromů bude provádět pracovní četa, která bude vybavena 
motorovými pilami a křovinořezy. K nakládání nákladního automobilu Tatra 815 S3 
6x6 bude sloužit pásové rypadlo Caterpillar 312E. K dovážení drobného materiálu bude 
sloužit Ford Transit Van SWB s nízkou střechou a Nákladní automobil Iveco 120E22. 
3.3) Skladování 
Křoviny budou odváženy na skládku zhotovitele k likvidaci a skácené stromy na 
nedaleké sídlo firmy pro další zpracování. Zemina bude odvážena na nedalekou skládku 
vzdálenou 2,1 km. Tato zemina bude později z části využita pro zásyp.  
4) Pracovní podmínky: 
4.1) Obecné pracovní podmínky 
Vjezd na staveniště je z ulice Jateční. U vjezdu na staveniště bude vrátnice s obsluhou, 
která bude kontrolovat oprávněnost vstupu a vjezdu. Staveniště bude oploceno do výšky 
2m. Dodávka elektrické energie bude zajištěna napojením na staveništní rozvaděč, který 
bude připojen k trafostanici společnosti ČEZ a.s. Dodávka vody bude zajištěna 
přípojkou vodovodu po vodoměrnou šachtu kde bude umístěn podružný staveništní 
vodoměr a hlavní uzávěr. V prostoru ZS budou umístěny buňky sloužící jako šatny a 
hygienické zázemí, kanceláře. Dále budou v ZS umístěny mobilní WC společnosti TOI 
TOI, stavební kontejner pro uskladnění materiálu a nářadí a vrátnice. Všechny buňky 
budou připojeny na rozvod elektrické energie a případně vodovodu a splaškovou 
kanalizaci. Všichni pracovníci budou proškolení o ekologických předpisech o zařízení a 
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provozu staveniště a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které musí dodržovat. O 
těchto školeních bude proveden protokol o proškolení, kde budou podpisy pracovníků.  
4.2) Pracovní podmínky procesu  
Vjezd na staveniště je z ulice Jateční. Vnitrostaveništní komunikace budou budovány 
dle potřeb a postupů prací. Budou zajištěny rozvody elektrické energie a vody včetně 
měřících a odběrných míst. Proškolení pracovníků provede dodavatel před započetím 
prací. Zemina z vykopané stavební jámy, rýh a patek bude převezena na skládku 
investora. Pod objekt polyfunkčního domu SO 102  bude provedeno srovnání pláně 
v rámci HTÚ na úroveň  – 0,82 m = 208,63 m n.m. V místech budoucího výtahu bude 
výkop proveden do hloubky -1,450 m strojně a na úroveň -1,550 m ručně. 
4.3) Klimatické podmínky 
Teplota by neměla klesnout pod 0°C pokud klesne tak je nezbytné, aby na základové 
spáře byla ponechána vrstva zeminy o minimální tloušťce 100 m, která by byla 
odebrána až těsně před provedením betonáže. Nesmí se provádět zemní práce za 
trvalého deště. V takovýchto podmínkách může stavbyvedoucí práce přerušit do té doby 
než zemina vyschne. Stavební práce musí být přerušeny pokud je viditelnost méně než 
30, a velmi silném větru nad 11m/s. 
5) Pracovní postup: 
a) Kácení a odstraňování dřevin 
K odstranění dřevin bude pověřena jedna pracovní četa, která provede odstranění 
nízkých křovin křovinořezem. Na místě stavby se nachází stromy, které mají průměr 
kmene větší než 15 cm. Tyto stromy bylo povoleno vykácet. Na vykácení použijeme 
motorovou pilu. Pro vyjmutí kořenových částí stromů, které jsou plýtké bude na místě 
Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C. K dispozici bude přistaven jeden 
stavební kontejner, který bude dle potřeb odvážen. 
b) Vytýčení ploch ornice 
Vytýčení není nutné, ornice se v celém rozsahu hlavního staveniště nevyskytuje. Dle 
inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu staveniště na pozemcích 
stavby, se ornice nevyskytuje.Výkopy budou provedeny v navážkách a písku 
jemnozrnném silně hlinitém až jílovitém, světle žlutohnědým,středně ulehlým S5 ( SC ), 
S4 ( SM ) (třídy rozpojitelnosti 2).  
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c) Vytýčení objektu 
Autorizovaný geodet provede vytýčení stavby, v každém rohu bude zatlučen jeden kolík 
a dle něho budou postaveny lavičky na přesné určení polohy rohu budovy. Vytýčení 
bude předáno stavbyvedoucímu, který provede zápis do stavebního deníku o jeho 
převzetí a ručí za to, aby nedošlo k poškození laviček během výstavby.  
d) Výroba laviček 
Stavbyvedoucí s pomocníky provede montáž stavebních laviček. Jednotlivé lavičky 
musí být umístěny min. 1,5 m od hlavní stavební jámy pokud to prostor kolem stavební 
jámy dovoluje, tam kde objekt sousedí s okolními budovami budou měřičské značky 
umístěny na fasádě, tak aby nedošlo k jejich posunu nebo poškození. Pracovníci 
zatlučou dvojici kůlů vzdálených od sebe cca 1 m a na ně připevní ve stanovené výšce 
±1,650 nad úroveň 0,000 = 1.NP objektu vodorovné prkno dvojicí hřebíků v každém 
spoji. Pomocí teodolitu se určí lavičkách přesné body do, kterých se natlučou hřebíky a 
budou složit pro chycení režného provázku pro samotné vytýčení vnějšího obrysu 
stavby. 
Na severovýchodní straně budou měřičské body provedeny na fasádě sousedící budovy 
pomocí smývatelné křídy, která se bude v případě dešťů obnovovat na rohu budovy 
směrem k ulici Jateční a na straně směrem k ulici Protifašistických bojovníku bude 
zhotovena na hraně stavební jámy. 
Na jihozápadní straně budou měřičské body provedeny na fasádě sousedící budovy 
pomocí smývatelné křídy, která se bude v případě dešťů obnovovat na rohu budovy 
směrem k ulici Protifašistických bojovníku a na straně směrem k ulici Jateční bude 
zhotovena na hraně stavební jámy.  
Na severozápadní straně budou lavičky umístěny u hrany hlavní stavební jámy z 
důvodu, že se staveniště nachází uprostřed zástavby. Všechny lavičky by měly být ve 
stejné výškové úrovni.  
Na jihovýchodní straně budou lavičky umístěny 1,5 m od hrany stavební jámy 
lavička na severozápadní straně bude ve výšce ± 1,200 m . Lavička na jihovýchodní 
straně bude ve výšce ± 0,790 m . Vytyčovací body na sousedních budovách budou  na 
severovýchodní ± 0,275 m a na jihozápadní straně ± 1,285 m nad původní terén. 
e) vytýčení jámy 
Stavbyvedoucí přenese body vytýčené geodetem na terén pomocí provázků upevněných 
na stavební lavičky a olovnice spuštěné z míst, kde se tyto provázky překřížily. Tyto 
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body značí obrys objektu, pásmem odměří vzdálenosti dle projektové dokumentace a 
pomocí režného provazu a vápna vyznačí obrys hlavní stavební jámy.  
 
 
                                                                   Obr. 1 Schéma vytýčení 
f) Výkop stavební jámy 
Pod objekt polyfunkčního domu SO 102  bude provedeno srovnání pláně v rámci HTÚ 
na úroveň  – 0,82 m = 208,63 m n.m v záboru stavební jámy se nachází zemina F6(CI) 
Jíl tuhý až měkký se střední plasticitou. Výkop stavební jámy bude prováděno pomocí 
pásového rypadla Caterpillar 312E, který bude nakládat nákladní automobil Tatra 815 
S3 6x6 . Vytěžená zemina se bude odvážet na ukládat na skládku investora. Začištění 
stavební jámy a svahů bude provedeno ručně. Sklon stavební jámy na jihovýchodní 
straně se bude u výkopů skloňovat v poměru 1:3. Na severozápadní straně bude výkop 
skloňován v poměru 1:1,5.  
g) Odvodnění stavební jámy 
Je nutné učinit opatření pro odstranění vody v případě velkého přívalu srážek. Pro tento 
případ byl vybrán povrchový systém odvodnění . Svahování bude provedeno ve spádu 
0,5 % směrem do rohů stavební jámy. V rozích se zhotoví prohlubně na stahování vody, 
ve kterých bude umístěno kalové čerpadlo. Vyčerpanou vodu budeme vypouštět do 
veřejné kanalizace. 
h) Vytýčení pásů a patek 
Stavbyvedoucí přenese body vytýčené geodetem na terén pomocí provázků upevněných 
na stavební lavičky a olovnice spuštěné z míst, kde se tyto provázky překřížily. Tyto 
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body značí obrys objektu, pásmem odměří vzdálenosti dle projektové dokumentace a 
pomocí režného provazu a vápna vyznačí obrys pro základové pásy a patky.  
ch) Výkop rýh 
Výkop rýh pro základové pásy bude proveden ze dna stavební jámy strojně pomocí 
rýpadla Caterpillar 312E. Rýhy mají  dvě různé hloubky strojně budou kopány do 
hloubky -1,200 m pod úroveň 0,000 = 209,45 m n.m a do hloubky -1,600 m. Úprava rýh 
na úroveň -1,300 m a - 1,700 m pod úroveň 0,000 bude prováděn ručně z důvodu 
ochrany základové spáry před promrznutím a promočením. Výkop rýh pro základové 
patky bude do hloubky -1,600 m pod úroveň 0,000 = 209,45 m n.m a na úroveň - 1,700 
m bude dokopán ručně po betonáží pilot. V místech budoucího výtahu bude výkop 
proveden do hloubky -1,450 m strojně a na úroveň -1,550 m ručně v celé ploše výtahu. 
v záboru rýh se nachází zemina F6(CI) Jíl tuhý až měkký se střední plasticitou. Veškerá 
vytěžená zemina bude vyjmuta a uložena na nákladní automobil nákladní automobil 
Tatra 815 S3 6x6 pomocí nakladače Caterpillar 312E a poté průběžně odvážena a 
ukládaná na skladku investora.   
i) Odvodnění rýh  
Rýhy pro základové konstrukce budou svahovány do prohlubní a vodu z těchto 
prohlubní budeme odčerpávat pomocí kalového čerpadla do veřejné kanalizace. 
j) Dočištění základové spáry 
Z důvodu ochrany základové spáry před promrznutím a promočením. Je nutné odstranit 
vrstvu v mocnosti 100 mm těsně před provedením betonáže. Jedná se o zeminu, která se 
nachází pod budoucími základovými pasy a patkami, kde bude betonová konstrukce v 
přímém styku se zeminou. Dočištění základové spáry bude provedeno pomocí lopat, 
rýčů a krumpáčů po betonáži pilot. Zemina bude odvážena pomocí koleček a 
nákladnímu automobilu Iveco EuroCargo 180E28 a následně odvážena na skládku 
investora. 
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6) Personální obsazení: 
Všichni pracovníci musí mít platné průkazy, odbornou kvalifikaci a musí být seznámeni 
s plánem BOZP, technologickým postupem a harmonogramem prací.  
Počet Název Kvalifikace Úkol 
1 Vedoucí pracovní čety - tesař Vzdělání SOU s 
výučním listem, 
praxe v oboru 
min. 10 let 
Se stavbyvedoucím 
odpovídá za správné 
vytýčení, oplocení, 
správný technologický 
postup, úklid na 
staveništi 
1 Geodet Maturitní vzdělání Přesné polohopisné a 
výškové vytýčení bodů 
stavby 
1 Pomocník geodeta  Pomoc geodetovi 
3 Pomocný dělník Všechna 
proškolení a 
poučení pro 
provádění prací 
Odstranění křovin a 
stromů, výroba laviček, 
oplocení, kontrola výšky 
výkopů, úklid staveniště 
1 Řidič Nákladní automobil 
Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz 
Odvoz křovin a stromů, 
dovoz dřeva na lavičky 
1 Řidič pásového rypadla 
Caterpillar 312E 
Řidičský průkaz 
C, profesní 
průkaz, strojní 
průkaz 
Výkop a naložení 
zeminy 
2 Řidič nákladního automobilu 
Tatra 815 S3 6x6 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz 
Odvoz zeminy na 
skládku 
1 Řidič smykem řízeného 
kolového nakladače Caterpillar 
272C 
 
Řidičský průkaz 
C, stro průkaz 
Odstranění kořenů ze 
stromůjní 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
7) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky: 
7.1) Stroje 
Pásové rýpadlo Caterpillar 312E 
Nákladní auto Tatra 815 S3 6x6 
Ford Transit Van SWB s nízkou střechou 
Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Křovinořez FS 360 C-E 
Motorová pila Stihl MS 231 
Teodolit Nikon NE-100 
Nivelační přístroj NEDO F32 
Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 
Okružní pila BOSCH GKS 85 Professional 
Všechny stroje jsou blíže popsány v sestavě strojů včetně technických parametrů a 
způsobu využití stroje.   
 
7.2) Nářadí a pomůcky 
Lopata:                                            3 ks 
Krumpáč:                                        3 ks 
Rýč:                                                 3 ks 
Stavební kolečko:                            3 ks 
Tesařské kladívko:                          4 ks 
Palice:                                              4 ks 
Ruční pila:                                       2 ks    
Svinovací metr 5m:                         5 ks     
Kovové svinovací pásmo 50m:       2 ks 
Olovnice:                                         2 ks 
Křída:                                              5 ks 
Vodováha:                                       4 ks 
Režný provázek:                              3 ks 
Nivelační lať:                                   1 ks 
Stativ:                                              1 ks 
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7.3) Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, Ochranné přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice, 
ochranné brýle. 
8) Jakost a kontrola kvality 
Bližší požadavky na jakost a kontrolu prací jsou podrobněji uvedeny v části Kontrolní a 
zkušební plán - výkopové práce. Podrobeněji zpracováno viz. str. 144 
8.1) Vstupní kontrola 
1. Kontrola přístupových cest 
2. Kontrola oplocení staveniště 
3. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
4. Kontrola vyznačení inženýrských sítí  
5. Kontrola geodetických bodů  
6. Kontrola pracovních strojů a pomůcek 
7. Kontrola materiálu  
8. Kontrola Inženýrsko-geologického průzkumu 
9. Kontrola převzetí staveniště 
10. Kontrola přípojných míst inženýrských sítí  
11. Kontrola zařízení staveniště 
8.2) Mezioperační kontrola 
12. Kontrola klimatických podmínek 
13. Kontrola technického stavu strojů 
14. Kontrola strojů po delším přerušení práce  
15. Kontrola pracovníků  
16. Kontrola odstranění a ochrany zeleně  
17. Kontrola zaměření objektu  
18. Kontrola zhotovení laviček 
19. Kontrola vytýčení stavební jámy 
20. Kontrola výkopu stavební jámy  
21. Kontrola svahování jámy  
22. Kontrola vytýčení základových rýh 
23. Kontrola výkopu základových rýh  
24. Kontrola svahování rýh  
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8.3) Výstupní kontrola 
25. Kontrola geometrie zemních prací  
26. Kontrola čistoty základové spáry  
27. Kontrola ochrany základové spáry  
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP: 
1) Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Příloha 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
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fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
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vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 
nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
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zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Příloha 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
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2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
Příloha 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
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2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z 
výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být 
přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na 
veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 
první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
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5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich 
vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu17). Zhotovitel přijme, 
v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
46 
 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
2) Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
 
 
47 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah 
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3) Zákon č. 362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
10) Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Tyto podmínky jsou předepsány příslušnými předpisy, vyhláškami a zákony o ochraně 
životního prostředí. Dodavatel stavby musí v rámci své stavební činnosti tyto podmínky 
splnit a zajistit také u svých potenciálních subdodavatelů. Jedná se zejména : 
- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit 
vznik a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů; 
- Ochrana podloží a následně vod eventuelním únikem ropných látek (pohonných hmot 
a olejů ) z poškozených stavebních   strojů a mechanizmů; 
- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, 
dále nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku. 
 
10.1 Nakládání s odpady 
Kategorizace odpadů 
Při stavebních  úpravách respektive stavebních pracích vznikají odpady, které se dle 
zákona č. 185/2001  O odpadech, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství 
a způsobu nakládání s nimi.  
Likvidace nebezpečných  odpadů , které budou vznikat při stavbě, bude prováděna 
odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů 
státní správy k nakládání.  
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Odpady vzniklé při výstavbě : 
 
Tabulka : 
Kód Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 
15 01 02 Plastové obaly 2 
17 01 07 Stavební odpady směsné (sutˇ) 2 
17 02 01 Dřevo čisté 2 
20 01 37 Dřevo špinavé 1 
17 02 03 Plasty 1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2 
 
Legenda návrhu nakládání :  
1 – recyklace 
2 – skládka  
 
Likvidace odpadů 
Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy 
na stavbě (pouze neznečištěná zemina, recyklovatelný materiál – beton apod.). 
 
Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů jsou následující : 
1. Zařízení pro recyklaci odpadů (cihla, beton) 
EKO-INVEST Morava s.r.o. 
Přerov – Předmostí ( Žernavá ) 
Tel.: 581215154 
Resta Dakon s.r.o. 
Mírová ul., Přerov – Lověšice 
Tel.: 581206999 
Sběrné suroviny Přerov (Pavel Tomeček) 
Ul. Kojetínská 
Přerov, t5000 
Tel.: 581 209 280 
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2. Zařízení pro likvidaci běžných odpadů 
Skládka TKO Přerov - Žeravice. 
TSmP Přerov , ulice U Strhance, Přerov 
Tel.: 581291120 
3. Zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů 
Skládka nebezpečných odpadů Hradčany. 
SITA CZ a.s. ,Hradčany 88 
Tel.: 581791210 
 
11) Literatura, ČSN, www.stránky 
-Přednášky BW01, BW05 
-Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
-Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
-Zákon č. 362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
-zákon č. 185/2001  O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
-vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
-http://www.zakonyprolidi.cz 
http://zeppelin.cz/cs/site/strojecaterpillar/cat_categories.htm?utm_source=adwords&ut
m_medium=ppc&utm_term=caterpillar&utm_campaign=caterpillar 
-http://www.stihl.cz/?gclid=CPTljt_NuMsCFWMq0wod5_gEmw 
-http://geoobchod.cz/teodolity-FC-C-173.html 
-http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html 
-http://www.auto.cz/test-iveco-eurocargo-italsky-nosic-4119 
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1) Obecné informace o stavbě: 
1.1) Obecné informace o stavbě 
NÁZEV STAVBY: Polyfunkční dům II na ulici nábř. 
Protifašistických bojovníků, Přerov 
NÁZEV PROJEKTU: Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, 
Přerov 
MÍSTO STAVBY: Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků   
KATASTR. ÚZEMÍ: Přerov (734713) 
POVĚŘENÁ OBEC/KRAJ: Statutární město Přerov /Olomoucký 
kraj  
CHARAKTER STAVBY: Novostavba  
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát statutárního města Přerova,  
  Stavební úřad   
INVESTOR: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s. r. o. 
  Mostní  1876/11a, Přerov, 750 02 
  IČO: 253 91 089 
  DIČ: CZ 253 91 089 
ZASTOUPENÝ : Ing. Tomáš Grapl – jednatel 
společnosti,  
  Autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby 
DODAVATEL: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
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Základní parametry stavby: 
 Počet podlaží                                                           6 x NP 
 Zastavěná plocha objektu 882 m2 
 Obestavěný prostor objektu  16414 m3 
 Počet prodejen 4 
 Celková plocha prodejen 407 m2 
 Počet bytů 23 bytů 
 Celková plocha bytů 2627 m2 
 
Technologický předpis pro provádění základových konstrukcí  je zpracován pro 
novostavbu polyfunkčního domu v Přerově.  
Jedná se o šestipodlažní stavbu nepravidelného tvaru o maximálních půdorysných 
rozměrech 63,8 x 15 metrů.  
V 1.NP jsou umístěny 4 nebytové prostory určené pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru tyto prostory jsou řešeny bezbariérově. V 1.NP se dále 
nachází výměník, boxy pro uskladnění věcí, kolárny a místnosti pro úklid. Ve 2.NP je 6 
bytů. Ve 3. NP je 6 bytů. ve 4. NP je 5 bytů jednopodlažních a 1 byt dvoupodlažní, 
který je přístupný z obou pater ke společnému schodišti. Má vlastní schodiště do 5. NP 
a je dvougenerační. V 5. NP je 1 byt, který vede ze 4. NP a je řešen jako podkrovní byt. 
V 5. NP jsou dále 4 byty které jsou přístupné ze společného schodiště mající ještě 
vlastní schodiště, které vede do 6.NP. V 6. NP jsou 4 byty, které jsou řešeny jako 
podkrovní a jsou součástí bytů v 5. NP. Hlavní vchody pro využití bytových prostor je 
řešen z ulice Jateční. 
Nosná konstrukce je řešena jako kombinovaný železobetonový monolitický skelet 
s bezprůvlakovými stropními deskami, uloženými na železobetonových sloupech a 
stěnách. Železobetonové stěny jader  zajišťují prostorovou tuhost konstrukce. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové bezprůvlakové. Stropní konstrukce 
budou rozděleny na 2 dilatační celky z důvodu tepelné dilatace. Dilatace je řešena 
zdvojením stěn a sloupů. Nosná konstrukce střechy je navržena jako novodobá krokevní 
soustava s vloženou mezilehlou rozpěrou (hambálkem). Střešní plášť je navržen jako 
jednoplášťový nevětraný. Krytinu tvoří střešní plechová hladká krytina, materiál 
titanzinek, kladeno na bednění. Pilotové pole tvoří piloty P1-P4 o vnějším profilu 
920/870mm a piloty P5-P7 o vnějším profilu 630/570mm . Piloty se předpokládají jako 
vrtané pod ochranou ocelových výpažnic. 
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1.2) Obecné informace o procesu 
Na staveništi je připravena vysvahovaná stavební jáma s rýhami.Před započetím 
základových konstrukcí je nutno dočistit dno výkopu. Stavbyvedoucí provede vytýčení 
polohy pilotového pole pro přesné osazení stroje pro pilotáž. Vrtná soustava zaujme 
svou polohu a začne vrtat do první hloubky - 8,000 m pod ochranou ocelových výpažnic 
tl. stěny 12 mm. Následně dovrtáme nezapaženou část do hloubky dle projektové 
dokumentace. Po vyvrtání piloty se vloží armokoš, který je zhotoven z oceli 10505 a 
musí mít minimální krytí výztuže 115 mm pomocí lana zavěšeného na pomocném háku 
pilotovací soupravy. Nyní bude pilota zabetonována betonem C30/37 -XC2-XA1-CI. 
Do začištěných rýh u obvodových stěn budeme pokládat uzemňovací drát průměru 10 
mm z materiálu FeZn. Pro podkladní beton bude zhotoveno bednění dřevěnými hranoly 
10 x 10 cm, které budou zapřeny o dřevěná prkna o výšce 5 x 10 cm. Do připraveného 
bednění vneseme podkladní beton C12/15-XC2 tloušťky 100 mm. Po technologické 
přestávce potřebné ke ztvrdnutí betonu umístíme armokoše dle projektové 
dokumentace. Nyní zhotovíme bednění pro patky, pasy výšky dle projektové 
dokumentace a základové desky prohlubně výtahu výšky 500 mm. Provedeme betonáž 
betonem C30/37-XC2. Po technologické přestávce odbedníme konstrukce a provedeme 
začištění hran a prasklin. Po této kontrole zasypeme rýhy na úroveň HTÚ= -0,820 m. 
Dále musíme provést štěrkopískové polštáře do úrovně -0,370 m. Štěrkopískové 
polštáře se budou provádět až po zhotovení sloupů na základové patky a pasy.  Všechny 
zásypy se musí hutnit ve vrstvách cca 150 mm. Na zhutněných štěrkopískových 
polštářích bude zhotovena roznášecí betonová deska oddělená od nosné konstrukce 
stavby oddělovacími spárami a vyztužena dle výpočtu na volné smršťování desky.  
 
2) Převzetí pracoviště, připravenost staveniště: 
2.1) Převzetí pracoviště 
Je připravena základová jáma a srovnání pláně v rámci HTÚ na úroveň  – 0,82 m = 
208,63 m n.m. Základové rýhy pro základové patky do hloubky -1,600 m pod úroveň 
0,000 = 209,45 m n.m a na úroveň - 1,700 m bude dokopán ručně po betonáži pilot. V 
místech budoucího výtahu bude výkop proveden do hloubky -1,450 m strojně a na 
úroveň -1,550 m ručně v celé ploše výtahu. Stavební rýhy a jáma jsou svahovány a 
odvodňovány kalovými čerpadly. Stavební jáma ani rýhy nesmí být poškozeny. 
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2.2) Připravenost staveniště 
Celý areál staveniště bude oplocen plotovými dílci Optimal výšky 2,0 m délky 3,5 m. 
Brána ve vjezdu je tvořena dvěma plotovými dílci, které budou sepnuty řetězem a 
opatřeny visacím zámkem. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Na každém 
vstupu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám “. V prostoru ZS budou umístěny buňky sloužící jako šatny a 
hygienické zázemí, kanceláře. Dále budou v ZS umístěny mobilní WC společnosti TOI 
TOI, stavební kontejner pro uskladnění materiálu a nářadí a vrátnice. Budou vytýčeny 
všechny podzemní a nadzemní vedení všech sítí. Budou vybudovány rozvody elektřiny 
a vodovodní přípojky včetně odběrných a měřících míst. 
 
3) Materiály: 
3.1) Materiál 
Bednění 
Č. Bednění Vypočítaná spotřeba materiálu (m2 ) 
1. Bednění ze smrk. dřeva pro patky 175,89 
2. Bednění ze smrk. dřeva pro pasy 210,66 
3. Bednění ze smrk. dřeva pro zákl. desku v 
místě výtahu 
12,93 
Beton 
Č. Beton Vypočítaná spotřeba materiálu (m3 ) 
1. Beton pro piloty C30/37 XC2-XA1-CI-
SCC 
634,02 
2. Podkladní beton C12/15 XC2 25,94 
3. Beton pro zákl. patky C30/37 XC2 88,8 
4. Beton pro zákl. pasy C30/37 XC2 53,81 
5. Beton pro zákl. desku v místě výtahu 
C30/37 XC2 
9,68 
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Výztuž  
Č.  Výztuž Vypočítaná spotřeba materiálu (kg) 
1. Výztuž pro piloty  34,86 
2. Výztuž pro zákl. patky 7,14 
3. Výztuž pro zákl. pasy 11,51 
4. Výztuž pro zákl. desku v místě výtahu  2,9 
Zásypy 
Č. Zásypy Vypočítaná spotřeba materiálu 
(m
3
) 
1. Štěrkopískový podsyp (štěrkopískové 
polštáře) 
314,07 
2. Zemina - zásyp 203,25 
 
3.2) Primární doprava, sekundární doprava 
3.2.1) Primární doprava 
Betonová směs bude na stavbu dovážena pomocí Autočerpadla TMP 1008 S s 
domíchávačem Liebherr 9 m3 z nedaleké betonárny Transbeton s.r.o vzdálené 2,1 km. 
Výztuž bude na stavbu dováženo pomocí nákladního automobilu Iveco EuroCargo 
180E28 s hydraulickou rukou a Návěsem Krone s bočnicemi. Bednění bude tradiční 
dřevěné a bude dováženo pomocí nákladního automobilu Iveco 120E22 s hydraulickou 
rukou a případně společně s výztuží pomocí nákladního automobilu Iveco EuroCargo 
180E28 s hydraulickou rukou a Návěsem Krone s bočnicemi.   Zásypy a násypy budou 
dovezeny pomocí Tatra 815 S3 6x6 z nedaleké skládky zhotovitele vzdálené 2,1 km. 
Drobný materiál bude dovážen pomocí nákladního automobilu Iveco 120E22 s 
hydraulickou rukou nosič kontejnerů a pomocí Ford Transit Van SWB s nízkou 
střechou. Vrtná souprava Soilmec SR-20 bude na místo stavby dovezena pomocí 
Nákladního automobilu Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 s návěsovým podvalníkem 
Goldhofer STN-L3 Bau.  
 
57 
 
3.2.2) Sekundární doprava 
K přepravě výztuže na staveništi bude sloužit nakladač s vidlemi Liebherr TL441-7. Pro 
čerpání betonu do připraveného bednění bude sloužit Autočerpadlo TMP 1008 S s 
domíchávačem Liebherr 9 m3. Pro převoz zásypů a násypů bude na staveništi sloužit 
smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C.   
3.3) Skladování 
Výztuž bude ukládána na skládce zařízení staveniště umístěnou v jižní částí pozemku. 
Skládka musí být srovnána, zpevněna a odvodněna. Drobný materiál a nářadí bude 
uskladněn v uzamykatelných skladech. Zemina bude dovezena ze skládky zhotovitele. 
4) Pracovní podmínky: 
4.1) Obecné pracovní podmínky 
Vjezd na staveniště je z ulice Jateční. U vjezdu na staveniště bude vrátnice s obsluhou, 
která bude kontrolovat oprávněnost vstupu a vjezdu. Staveniště bude oploceno do výšky 
2m. Dodávka elektrické energie bude zajištěna napojením na staveništní rozvaděč, který 
bude připojen k trafostanici společnosti ČEZ a.s. Dodávka vody bude zajištěna 
přípojkou vodovodu po vodoměrnou šachtu kde bude umístěn podružný staveništní 
vodoměr a hlavní uzávěr. V prostoru ZS budou umístěny buňky sloužící jako šatny a 
hygienické zázemí, kanceláře. Dále budou v ZS umístěny mobilní WC společnosti TOI 
TOI, stavební kontejner pro uskladnění materiálu a nářadí a vrátnice. Všechny buňky 
budou připojeny na rozvod elektrické energie a případně vodovodu a splaškovou 
kanalizaci. Všichni pracovníci budou proškolení o ekologických předpisech o zařízení a 
provozu staveniště a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které musí dodržovat. O 
těchto školeních bude proveden protokol o proškolení, kde budou podpisy pracovníků.  
4.2) Pracovní podmínky procesu  
Vjezd na staveniště je z ulice Jateční. Vnitrostaveništní komunikace budou budovány 
dle potřeb a postupů prací. Budou zajištěny rozvody elektrické energie a vody včetně 
měřících a odběrných míst. Proškolení pracovníků provede dodavatel před započetím 
prací. Stavbyvedoucí s pomocníkem provede vytýčení pilotového pole. Po Provedení 
pilot bude probíhat dočištění základových spár. A následně bednění, vkládání 
armokošů, betonáž a zásypy dle pracovního postupu.  
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4.3) Klimatické podmínky 
Teplota by neměla klesnout pod 5°C pokud klesne tak je nezbytné chránit betonovou 
konstrukci před promrzáním. Pokud teplota stoupne nad 25°C je nezbytné betonové 
konstrukce chránit proti vysychání použitím ošetřovací vody. Nedoporučuje se provádět 
práce za trvalého silného deště kvůli vyplavování částic z betonu. V takovýchto 
podmínkách může stavbyvedoucí práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Stavební 
práce musí být přerušeny pokud je viditelnost méně než 30, a ve velmi silném větru nad 
11m/s. 
5) Pracovní postup: 
a)Vytýčení pilotového pole 
Stavbyvedoucí přenese body vytýčené geodetem na terén pomocí provázků upevněných 
na stavební lavičky a olovnice spuštěné z míst, kde se tyto provázky překřížily. Tyto 
body značí obrys objektu, pásmem odměří vzdálenosti dle projektové dokumentace a 
pomocí režného provazu, vápna a kolíku, který bude zatlučen vyznačí střed místa pro 
vrtání pilot.   
b) Osazení stroje pro vrtání 
Před započetím vrtání pilot se musí překontrolovat správné vytýčení pilot při každém 
přesunu stroje a funkčnost vrtné soupravy Soilmec SR-20 to se bude provádět na 
začátku každé směny. Rozmístění stroje pro pilotáž musí být naplánován tak, aby byl 
průběh prací plynulý a vodorovný přesun stroje pro pilotáž co nejmenší. 
c) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu 
Vrtná souprava Soilmec SR-20 zaujme pracovní polohu. Podvozek soupravy musí být 
opřen o pevné podloží, vytvořené v průběhu zemních prací jako pláň HTÚ, aby nedošlo 
ke ztrátě stability při vrtání. Zároveň s vrtáním piloty se do vrtu spouští varné ocelové 
výpažnice tloušťka stěny 12 mm, průměry vrtů 0,920 m a 0,630 m dle projektové 
dokumentace u každé piloty do hloubky -8,000 m. Následně se dovrtává nazapažená 
část piloty průměry vrtů 0,870 m a 0,570 m do hloubky dle projektové dokumentace 
avšak minimálně 1,5 m do únosné zeminy. Pro piloty P1 do hloubky -13,000 m, P2 do 
hloubky -15,000 m, P3 do hloubky -13,500 m, P4 a P4A do hloubky -14,000 m, P5 do 
hloubky - 11,000 m, P6 do hloubky -8,500 m. Před betonáží pilot se nejdříve všechny 
piloty vyvrtají a vloží se do nich armokoše.  
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d) Vkládání armokoše 
Po vyvrtání piloty se vloží armokoš. Armokoše  jsou zhotoveny z ocele 10505, fyk = 
500 Mpa, minimální krytí nosné výztuže je z hlediska technologického minimálně 115 
mm. Armokoše se skládají z následujících prvků zajišťujících: prostorovou tuhost 
armokoše v době manipulace distanční kruhy, polohu armokoše ve vrtu distanční péra, 
patní kříže, nosnou nebo konstrukční funkci podélné nosné pruty, spirála, stykovací 
výztuž. Podélné nosné pruty průměru 20 mm, spirála průměru 8 mm, stykovací výztuž 
průměru 16 mm. Přesná skladba armokošů je ve statickém posudku pilot. Armokoš 
musí umožnit obtok čerstvého betonu kolem něj. K místům vyvrtaných pilot bude 
armokoše převážet nakladač s vidlemi Liebherr TL441-7  .Armokoše jsou do vrtu 
vkládány pomocí lana zavešeného na pomocném háku pilotovací soustavy. Je nutné 
dodržet kotevní délku nad projektovanou horní úroveň piloty, pro navazující 
konstrukce. 
e) Betonáž piloty 
Po osazení armokoše se provádí betonáž pomocí navrženého Autočerpadlo TMP 1008 S 
s domíchávačem Liebherr 9 m3. Beton pro provádění pilot je C30/37-XC2-XA1-CI-
SCC Beton pro povrchy vystavené dlouhodobému působení vody v slabě agresivním 
prostředí, samozhutnitelný beton. Výložník autočerpadla se umístí nad střed piloty tak, 
aby nenarážel do výztuže piloty nebo stěn výpažnice. Betonáž musí probíhat plynule, 
bez přerušení z maximální výšky nad vyvrtanou pilotou 1,5 m. Bezprostředně po 
betonáži je nutné vytáhnout výpažnice. Před vytažením výpažnice je nutné zajistit 
polohu armokošů, zejména jejich výškovou polohu. Po zatvrdnutí betonu se bude 
provádět výkop rýh a následně se budou bourat znehodnocené hlavice pilot.  Hlavice se 
musí po zatvrdnutí osekat a zapravit do požadované výšky dle výkresové dokumentace. 
f) Začištění dna výkopu rýh 
Před započetím bednění pro základové konstrukce musí dojít k začištění dna výkopu. 
Začištění bude v mocnosti 100 mm pod úroveň stávajícího výkopu, dále se výkop musí 
začistit od spadlých kamínků z přilehlých stěn výkopu. Začištění bude provedeno 
pomocnými dělníky. Dočištění základové spáry bude provedeno pomocí lopat, rýčů a 
krumpáčů. Zemina bude odvážena pomocí koleček a nákladnímu automobilu Iveco 
EuroCargo 180E28 a následně odvážena na skládku investora. 
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g) Provedení uzemnění stavby 
Na očištěné dno výkopu u obvodových stěn se bude pokládat uzemňovací drát průměr 
10 mm z materiálu FeZn. K tomuto drátu budou pomocí svorek připevněny vodící tyče 
o délce 2 m z materiálu FeZn vzdálené od sebe 10 - 15 m.  
h) Montáž bednění podkladního betonu  
Pro podkladní beton bude zhotoveno vlastní bednění, které bude tvořeno po obou 
stranách dřevěnými hranoly o rozměrech 10x10 cm. Délkové rozměry tohoto bednění 
budou vycházet z projektové dokumentace. Na zeminu budou uloženy záporové hranoly 
o rozměrech 10x10 cm které budou zapřeny o dřevěná prkna o výšce 50 cm a tl. 24 mm 
uložených na stěně výkopu a ve vrchní části zajištěny ocelovými skobami L 150 mm, 
tyto prvky brání posunu bednění pro podkladní beton. Prvky bednění, které přijdou do 
styku s betonem musí být opatřeny odbedňovacím nátěrem. 
ch) Betonáž podkladního betonu 
Podkladní beton bude zhotoven z betonu C12/15 - XC2. Podkladní beton se bude 
dovážet pomocí Autočerpadla TMP 1008 S s domíchávačem Liebherr 9 m3. Do 
připraveného bednění bude dopravován pomocí čerpadla. V případě, že by čerpadlo 
nedosáhlo na všechna požadované místa, bude beton do bednění ručně pomocí koleček. 
Podkladní beton má výšku 100 mm a není potřeba ho hutnit. Vrchní vrstva bude stržena 
dřevěnou latí, abychom zajistili co největší rovinnost. Ke kontrole bude přizván statik, 
který beton převezme a provede zápis do stavebního deníku.  
i) Technologická přestávka 
Po betonáži podkladního betonu základového pasu je nutná technologická přestávka 
minimálně 5 dní. Během této doby je nutné beton ošetřovat. Beton musíme udržovat 
stále vlhký a to zajistíme skrápěním vodou, nebo jej chránit proti nadměrnému 
odpařování vody foliemi.  
k) Montáž bednění pásů, patek a základové desky výtahu 
Bednění které sloužilo jako bednění pro podkladní beton zůstane a bude odbedněno až 
souběžně s odbedněním základových pasů a patek. Stěny bednění základového pasu 
budou 
osazeny na bednění podkladního betonu, tyto stěny budou zhotoveny přímo na stavbě 
pod dohledem tesaře.Výška stěny je 60 cm, tzn. 6x prkno výšky 10 cm. Prostor mezi 
stěnou výkopu a stěnou bednění bude vyplněn hranoly 5x5 cm .V podélném směru 
bednění budou svlaky po každém jednom metru, svlaky budou lícovat s bednící deskou 
a ke každému prknu bude přibit dvojící hřebíku. Délkové rozměry bednění budou 
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vycházet z projektové dokumentace. Stěny bednění před montáží musíme opatřit 
odbedňovacím nátěrem . Stěny bednění budou montovány v jedné fázi. Bednění ve 
vrchní části a spodní části zajistíme vzpěrami 5x5 cm a ve spodní části rozpěrami 5x5 
cm, které budou zapřeny o svlaky. Druhou stranu hranolů zapřeme o dřevěná prkna o 
výšce 2x10 cm a tl. 24 mm uložená na stěně výkopu. Vnitřní rozměry bednění ve vrchní 
části a spodní části zajistíme rozpěrami 2,5x10 cm, pro větší stability stáhneme bednění 
radlovacím drátem. Před samotnou betonáží převezme statik armovací koše umístěné v 
bednění. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
                                                                                                   Obr. 2 Bednění základového pasu a podkladního betonu 
j) Uložení vyztužení pásů, patek a základové desky výtahu 
Před zahájením osazení výztuže se musíme přesvědčit o čistotě provedeného bednění a 
základové spáry, aby nedošlo ke snížení přilnavosti výztuže a soudržnosti betonu. 
Výztuž musí být do základové konstrukce vkládaná čistá a nepoškozená. Uložení 
výztuže je popsáno v projektové dokumentaci části statika. nosné pruty jsou průměru 20 
mm, rozdělovací výztuž průměru 12 mm. Výztuž do základových pasů a patek bude 
ukládána ručně. K přemístění výztuží bude sloužit  nakladač s vidlemi Liebherr TL441-
7 ,který bude přepravovat výztuž co nejblíže k místu uložení výztuže odkud budou 
pracovníci ručně výztuž brát a přenášet do již zhotoveného bednění. Pro dodržení 
tloušťky krycí vrstvy budou použity betonové distanční podložky. Svařování výztuže 
bude prováděno dle projektové dokumentace. Ke spojování jednotlivých výztuží využijí 
železáři svařovací agregát. Při osazování výztuže je potřeba dávat pozor na místa 
křížení výztuže a na návaznost výztuže v pasech a patkách. Výztuž musí být provedena 
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tak, aby bylo možné navázat vyztužení sloupu. Vyztužení sloupů a kotevní délky jsou 
popsány v projektové dokumentaci. 
l) Betonáž pásů, patek a základové desky výtahu 
Před provedením betonáže musíme zkontrolovat osazení výztuže a provedení bednění. 
Výztuž musí být čistá a nepoškozená. Skrze bednění nesmí vytékat beton. Základová 
spára musí být zbavena nečistot. Před betonáží se musí bednění a podkladní beton 
navlhčit. Pásy, patky a základová deska v místě výtahu budou provedeny z betonu 
C30/37 - XC2, který bude na stavbu dopravován pomocí Autočerpadlo TMP 1008 S s 
domíchávačem Liebherr 9 m3. Betonová směs by neměla být ukládána z větší výšky 
než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení směsi. Betonáž musíme provádět ve vrstvách, aby 
bylo možno betonovou směs řádně zhutnit. V případě přerušení betonářských prací 
musí být toto místo navlhčeno, pokud ještě vrstva betonu neztuhla. Pokud již došlo k 
zatuhnutí betonu, musí se styčná plocha očistit, dobře provlhčit a pokrýt cementovou 
maltou, která odpovídá minimálně kvalitě betonové směsi prvku. Při betonáži  desky v 
místě prohlubně pro výtahovou šachtu musíme provést pracovní spáru vložením 
bentonit bytulkaučukovým páskem (bobtnavý pásek) H-BAU Swellflex a následně 
budou prováděny svislé železobetonové konstrukce. Musíme dbát na to, aby nedošlo 
během betonáže k posunutí výztuže nebo bednění. Během betonáže musí probíhat i 
zhutňování betonu pomocí ponorných vibrátoru po rovnoměrných vrstvách. Při 
zhutňování betonu pomocí ponorného vibrátoru by měla být hlava vibrátoru menší než 
oka výztuže, aby se mezi ně vibrátor vlezl. Při zhutňování by neměly být jednotlivé 
vpichy vícekrát do jednoho místa avšak vzdálenost ponorů by neměla být větší než 1,4 
násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru = 53,2 mm. Tloušťka zhutňovaných 
vrstev nesmí přesáhnou 1,25 násobek délky pracovní části vibrátoru. Pří zhutňování 
další vrstvy by měl vibrátor proniknout 100 - 200 mm do vrstvy předchozí. Beton se 
musí vibrovat do doby, než dojde k vytlačení vzduchu, který je zadržen v betonu. Nesmí 
dojít ke styku vibrátoru s bedněním a výztuží. Rovinnost betonu bude kontrolována 
měřením pomocí vodováhy. Při provádění betonáže musíme dávat pozor na umístění 
otvorů. Po dokončení betonáže musíme beton chránit před klimatickými podmínkami. 
V důsledku vysychání betonu od slunečního záření je třeba beton kropit ošetřovací 
vodou. Betonáž by neměla probíhat při teplotách nižších než +5 °C. Před působením 
okolní teploty můžeme beton chránit přikrytím folií. Minimální doba ochrany betonu je 
5 dní. 
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m) Technologická přestávka 
Po betonáži betonu základových pasu a patek je nutná technologická přestávka 
minimálně 5 dní. Během této doby je nutné beton ošetřovat. Beton musíme udržovat 
stále vlhký a to zajistíme skrápěním vodou, nebo jej chránit proti nadměrnému 
odpařování vody foliemi.  
n) Odbednění  
Po technologické přestávce může proběhnout odbednění betonu. Odbednění může 
proběhnout až po dosažení 70% konečné návrhové pevnosti betonu tedy zhruba po pěti 
dnech. Pevnost se kontroluje pomocí Schmidtova kladívka. Po odbednění musí být 
beton ošetřován s ohledem na klimatické podmínky. Po odbednění je nutno bednící 
prvky očistit tlakovou vodou.  
o) Začištění hran a prasklin 
Kontrolu základových pasů provádíme ze všech stran, vzniklé nedokonalosti budou 
vyplněny betonem a po vytvrdnutí zbroušeny do hladka. 
p) Zásypy vykopanou zeminou 
Kolem základových pasů a patek se provede zásyp vykopanou zeminou pomocí 
smykem řízeným kolovým nakladačem Caterpillar 272C na úroveň HTÚ= -0,820 m, 
která se přiveze z nedaleké skládky investora nákladním automobilem nákladní 
automobil Tatra 815 S3 6x6. Zemina se musí hutnit pomocí vibrační desky WACKER 
BPU 3050A ve vrstvách 150 mm.  
q) Provádění hutněných štěrkopískových polštářů 
Štěrkopískové polštáře se mohou provádět až po zhotovení sloupů skeletu na základové 
pasy a patky. Po provedení zásypu a zhutnění vykopané zeminy se budou provádět 
štěrkopískově polštáře, do úrovně -0,370 m. Štěrkopískové polštáře se musí hutnit 
pomocí vibrační desky WACKER BPU 3050A  ve vrstvách 150 mm.  
 
6) Personální obsazení: 
Všichni pracovníci musí mít platné průkazy, odbornou kvalifikaci a musí být seznámeni 
s plánem BOZP, technologickým postupem a harmonogramem prací.  
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Počet Název Kvalifikace Úkol 
1 Vedoucí pracovní čety - tesař Vzdělání SOU s 
výučním listem, 
praxe v oboru min. 
10 let 
Se stavbyvedoucím 
odpovídá za správné 
vytýčení, oplocení, 
správný technologický 
postup, úklid na 
staveništi 
5 Tesař Vzdělání SOU s 
výučním listem 
Zhotovení bednění, 
kontrola jeho rozměrů 
dle PD 
1 Vrtmistr Maturitní vzdělání, 
praxe 10 let 
Obsluha vrtné soupravy  
6 Betonář  Ukládání betonové 
směsi, stabilizace 
armokošů, hutnění 
betonové směsi 
5 Železář - svářeč Vzdělání SOU s 
výučním listem, 
příslušný průkaz 
na svařování 
Ukládání a provazování 
výztuží, svařování 
výztuží 
2 Vazač Vazačský průkaz  Vázání břemen pro 
převoz 
4 Pomocný dělník Všechna 
proškolení a 
poučení pro 
provádění prací 
Čištění strojů, provádění 
ručního výkopu, úklid 
na staveništi, pomocné 
práce 
2 Řidič nákladního automobilu 
Tatra 815 S3 6x6 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz 
Dovoz zeminy ze 
skládky 
1 Řidič smykem řízený kolový 
nakladač Caterpillar 272C 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz, 
strojní průkaz 
Provádění zásypů a 
násypů, srovnávání 
1 Řidič nákladního automobilu 
Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz 
Dovoz materiálů 
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1 Řidič- obsluha Autočerpadla 
TMP 1008 S s domíchávačem 
Liebherr 9 m3 
Řidičský průkaz 
C, profesní průkaz, 
strojní průkaz 
Doprava betonové 
směsi a její ukládání do 
pilot a připravených 
bednění 
1 Řidič nakladače s vidlemi 
Liebherr TL441-7 
Řidičský průkaz 
příslušné 
skupiny,strojní 
průkaz 
Doprava výztuže k 
místům zabudování do 
konstrukce 
 
7) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky: 
7.1) Stroje 
Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C 
Nákladní auto Tatra 815 S3 6x6 
Ford Transit Van SWB s nízkou střechou 
Vibrační deska WACKER BPU 3050A 
Vrtná souprava Soilmec SR-20 na pásovém podvozku 
Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 s hydraulickou rukou 
Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Autočerpadlo TMP 1008 S s domíchávačem Liebherr 9 m3 
Motorová pila Stihl MS 231 
Teodolit Nikon NE-100 
Nivelační přístroj NEDO F32  
bourací kladivo BOSCH GSH 11 VC  
vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 385  
Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 
Uhlová bruska Makita GA9050R  
nakladač s vidlemi Liebherr TL441-7 
 
Všechny stroje jsou blíže popsány v sestavě strojů včetně technických parametrů a 
způsobu využití stroje.   
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7.2) Nářadí a pomůcky 
Lopata:                                              3 ks 
Krumpáč:                                          3 ks 
Rýč:                                                   3 ks 
Stavební kolečko:                             3 ks 
Tesařské kladívko:                            4 ks 
Palice:                                                4 ks 
Ruční pila:                                         2 ks    
Svinovací metr 5m:                           5 ks     
Ocelové svinovací pásmo 50m:         2 ks 
Olovnice:                                           2 ks 
Křída:                                                 5 ks 
Vodováha:                                          4 ks 
Nivelační lať:                                     1 ks 
Stativ:                                                 1 ks 
Armovací kleště:                                3 ks       
Páčidlo:                                               2 ks 
Dřevěná lať:                                        2 ks 
 
7.3) Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, Ochranné přilby, reflexní vesty, pracovní rukavice, 
ochranné brýle. 
8) Jakost a kontrola kvality: 
Bližší požadavky na jakost a kontrolu prací jsou podrobněji uvedeny v části Kontrolní a 
zkušební plán - vrtané piloty a Kontrolní a zkušební plán - monolitické základy. 
Podrobněji zpracováno :  pro vrtané piloty viz. str. 153 
    pro monolitické základy viz. str. 165 
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Kontrolní a zkušební plán - vrtané piloty 
8.1) Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
2. Kontrola poměrů na staveništi 
3. Kontrola připravenosti pracoviště 
4. Kontrola přejímky pracoviště 
5. Kontrola pracovníků 
6. Kontrola pracovních strojů a pomůcek  
7. Kontrola dodávky výztuže 
 
8.2) Mezioperační kontrola 
8. Kontrola dodávky betonu  
9. Kontrola klimatických podmínek 
10. Kontrola vytýčení pilot  
11. Kontrola pažení  
12. Kontrola provádění vrtu 
13. Kontrola inženýrsko geologického průzkumu  
14. Kontrola armokoše 
15. Kontrola osazení armokoše 
16. Kontrola betonáže 
17. Kontrola ošetřování betonu 
18. Kontrola odbourání hlavy piloty  
 
8.3) Výstupní kontrola 
19. Kontrola pevnosti betonu 
20. Kontrola geometrie  
21. Kontrola úpravy hlav a výztuže v hlavách pilot 
22. Kontrola ošetřování betonu 
23. Kontrola zkoušky kvality piloty 
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Kontrolní a zkušební plán - monolitické základy 
8.1) Vstupní kontrola 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
2. Kontrola připravenosti staveniště 
3. Kontrola pracovních strojů a pomůcek  
4. Kontrola pracovníků  
5. Kontrola provedení zemních prací 
6. Kontrola svahování 
7. Kontrola provedení základové spáry 
8. Kontrola dodávky bednění 
9. Kontrola dodávky výztuže 
10. Kontrola přípojných míst  
 
8.2) Mezioperační kontrola 
11. Kontrola dodávky betonu  
12. Kontrola klimatických podmínek 
13. Kontrola podkladní vrstvy 
14. Kontrola vytýčení bednění  
15. Kontrola provedení zemnícího pásku 
16. Kontrola bednění  
17. Kontrola uložení výztuže do bednění 
18. Kontrola dilatace  
19. Kontrola betonáže 
20. Kontrola ošetřování betonu  
 
8.3) Výstupní kontrola 
21. Kontrola pevnosti betonu 
22. Kontrola geometrie základových konstrukcí 
23. Kontrola prostupů  
24. Kontrola povrchu betonu  
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9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP: 
1) Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Příloha 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 
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4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 
nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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Příloha 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
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nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
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bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
Příloha 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
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podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m 
VIII. Ruční přeprava zemin 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být 
upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo 
stěny výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li 
pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 
2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 
kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního 
právního předpisu26). 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
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4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2) Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
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XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah 
3) Zákon č. 362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
10) Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Tyto podmínky jsou předepsány příslušnými předpisy, vyhláškami a zákony o ochraně 
životního prostředí. Dodavatel stavby musí v rámci své stavební činnosti tyto podmínky 
splnit a zajistit také u svých potenciálních subdodavatelů. Jedná se zejména : 
- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit 
vznik a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů; 
- Ochrana podloží a následně vod eventuelním únikem ropných látek (pohonných hmot 
a olejů ) z poškozených stavebních   strojů a mechanizmů; 
- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, 
dále nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku. 
 
10.1 Nakládání s odpady 
 
Kategorizace odpadů 
Při stavebních  úpravách respektive stavebních pracích vznikají odpady, které se dle 
zákona č. 185/2001  O odpadech, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství 
a způsobu nakládání s nimi.  
Likvidace nebezpečných  odpadů , které budou vznikat při stavbě, bude prováděna 
odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů 
státní správy k nakládání.  
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Odpady vzniklé při výstavbě : 
Tabulka : 
Kód Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 
15 01 02 Plastové obaly 2 
17 01 01 Beton 1 
17 01 07 Stavební odpady směsné (sutˇ) 2 
17 02 01 Dřevo čisté 2 
20 01 37 Dřevo špinavé 1 
17 02 03 Plasty 1 
17 04 05 Železo a ocel 3 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2 
Legenda návrhu nakládání :  
1 – recyklace 
2 – skládka  
3 – provozovna sběrných surovin, sběrné dvory; 
Likvidace odpadů 
Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy 
na stavbě (pouze neznečištěná zemina, recyklovatelný materiál – beton apod.). 
Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů jsou následující : 
1. Zařízení pro recyklaci odpadů (cihla, beton) 
EKO-INVEST Morava s.r.o. 
Přerov – Předmostí ( Žernavá ) 
Tel.: 581215154 
Resta Dakon s.r.o. 
Mírová ul., Přerov – Lověšice 
Tel.: 581206999 
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Sběrné suroviny Přerov (Pavel Tomeček) 
Ul. Kojetínská 
Přerov, t5000 
Tel.: 581 209 280 
2. Zařízení pro likvidaci běžných odpadů 
Skládka TKO Přerov - Žeravice. 
TSmP Přerov , ulice U Strhance, Přerov 
Tel.: 581291120 
3. Zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů 
Skládka nebezpečných odpadů Hradčany. 
SITA CZ a.s. ,Hradčany 88 
Tel.: 581791210 
11) Literatura, ČSN, www.stránky 
-Přednášky BW01, BW05 
-Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
-Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
-Zákon č. 362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
-zákon č. 185/2001  O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
-vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
-http://www.zakonyprolidi.cz 
-http://www.stihl.cz/?gclid=CPTljt_NuMsCFWMq0wod5_gEmw 
-http://geoobchod.cz/teodolity-FC-C-173.html 
-http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html 
-http://www.auto.cz/test-iveco-eurocargo-italsky-nosic-4119 
-www.liebherr.com 
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1. Charakteristika staveniště 
Prostor staveniště bude umístěn na pozemcích investora, na katastrálním území města 
Přerov. Jedná se o pozemek v zástavbě mezi ulicemi Jateční a Protifašistických 
bojovníků. Terén je mírně svažitý směrem k západu. V prostoru staveniště a nejbližším 
okolí jsou v předstihu zbudovány rozhodující inženýrské sítě, které budou také sloužit 
pro napojení stavby. Z důvodů nedostatečného místa na staveništi a nutnosti zhotovit 
příjezdovou cestu na staveniště provedeme zábor městských pozemků.  
 
Číslo 
parcely 
Katastrální 
území 
Vlastník Druh 
pozemku 
Celková 
plocha 
parcely 
 
pa 
203 
Přerov 
(734713) 
Statutární město Přerov, 
Bratrská 709/34, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
zastavěná  
plocha a 
nádvoří 
 
560 m
2
 
204 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
379,59 m
2
 
205 
Přerov 
(734713) 
Statutární město Přerov, 
Bratrská 709/34, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
402,41 m
2
 
206\2 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
zastavěná  
plocha a 
nádvoří 
 
392,17 m
2
 
230 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
zastavěná  
plocha a 
nádvoří 
 
343,8 m
2
 
231 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
291,84 m
2
 
232 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
231,05 m
2
 
233 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
zastavěná  
plocha a 
nádvoří 
 
248,27 m
2
 
234 
Přerov 
(734713) 
PSS Přerovská stavební a.s. 
Skopalova 2861/7, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
256,6 m
2
 
4931 
Přerov 
(734713) 
Statutární město Přerov, 
Bratrská 709/34, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
185,75 m
2
 
4934 
Přerov 
(734713) 
Statutární město Přerov, 
Bratrská 709/34, Přerov,  
Přerov I-Město, 750 02 
ostatní plocha 
 
1571 m
2
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2. Koncepce provozu staveniště 
 
Plocha zařízení staveniště je oplocena plotovými dílci výšky 2,0 m a délky 3,0 m. Vjezd 
a výjezd ze staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou tvořenou dvěma plotovými 
dílci. Staveništní komunikace jsou navrženy v šířce 6,0 m délky 40,0 m. Za touto částí 
je komunikace prostoru hlavního staveniště nepravidelného tvaru s poloměrem 
zakřivení oblouku 33,2 m. Navržená komunikace staveniště bude zhotovena z 
hutněného štěrku. Bude tak zhotovena z důvodu provádění parkovacích stání a vozovky 
kde se tento štěrk může použít.  
Pro provedení stavebních prací je nezbytné napojení na přívod vody, elektrické energie 
a kanalizace.  
Elektrická energie 
Bude provedena v předstihu přípojka NN pro budovu a bude dočasně ukončena  
staveništním rozvaděčem stavební firmy. Připojení bude zajištěno firmou ČEZ a.s.. 
Napojení na elektrickou energii pro vrátnici bude zajištěna z domu s parciálním číslem 
206/1, kde bude umístěn podružný staveništní elektroměr a bude zhotovena smlouva s 
majitelem domu o odběru elektrické energie. Přípojka pro vrátnici bude vedena 
nadzemně ve výšce min. 4 m.  
Voda 
V předstihu bude provedena přípojka vodovodu po vodoměrnou šachtu. Zde bude 
osazen podružný staveništní vodoměr a hlavní uzávěr. Vodovodní přípojka pro napojení 
stavebních buněk bude připojena z domu parciální číslo 202/9, kde bude umístěn 
podružný staveništní vodoměr a bude zhotovena smlouva s majitelem domu o odběru 
vody.  
Kanalizace 
Pro napojení kanalizace se využije stávajících nápojných bodů v blízkosti staveniště.  
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3. Objekty zařízení staveniště 
 
3.1 Sociální a skladovací objekty ZS 
 
Zařízení staveniště je koncipováno následujícím způsobem: 
-jedna mobilní buňka jako kancelář, šatna a sociální zařízení stavbyvedoucích 
-dvě mobilní buňky jako kanceláře a šatny pro pracovníky 
-jedna buňka jako sklad materiálu  
-jedna buňka jako sklad nářadí 
-jedna vrátnice 
Tyto buňky budou volně uloženy na terén – dřevěné pražce. U této sestavy budou 
osazeny dvě  mobilní kabiny WC Polyjohn III.  
 
Technická specifikace:  
 
1. Kancelář, koupelna, WC - BK1 
Vnitřní vybavení:  
1 x sprchová kabina 
1 x průtokový ohřívač vody 
1 x umývadlo 
1 x toaleta 
1 x zrcadlo 
2 x elektrické topidlo 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Obr. 3. Půdorys buňky-BK1 
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Obr. 4. Pohled na buňku-BK1 
2. Kancelář, šatna - BK1 
Vnitřní vybavení:  
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Obr. 5. Půdorys buňky-BK1 
 
Obr. 6. Pohled na buňku-BK1 
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3. Mobilní toaleta POLYJOHN III 
Vybavení Polyjohn III: 
uzavřená fekální nádrž (227 litrů) 
větrací šachta 
uzamykatelný držák toaletního papíru pro 2 role 
dveře se zavírací pružinou 
ukazatel obsazeno / volno 
petlice pro visací zámek 
pisoár 
Technická data: 
šířka: 110 cm 
hloubka: 119 cm 
výška: 231 cm 
hmotnost: 74 kg 
 
Obr. 7. pohled na mobilní toaletu POLYJOHN III 
 
 
4. Plechový sklad materiálu, pro nářadí - LK1 
Vybavení: 
uzamykatelné vstupní dveře 
vnitřní regály 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
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Obr. 8. půdorys plechového skladu-LK1 
 
Obr. 9. pohled na plechový sklad-LK1 
5. Vrátnice 
Vybavení vrátnice: 
1 x elektrické topidlo 
pokladnička na hotovost rozměry 20 x 15 x 7 cm 
Technická data: 
šířka: 1 980 mm 
délka: 1 980 mm 
výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Obr. 10. půdorys Vrátnice 
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Obr. 11. pohled na Vrátnici 
Posouzení buněk 
V měsíci Březnu se na staveništi vyskytuje maximální počet pracovníků 12 dle 
časového harmonogramu. A zapotřebí jsou následující prostory: 
Pro 11-50 mužů musí být 2x záchodová mísa a 2x záchodová mušle. Jsou navrženy 2 
mobilní toalety POLYJOHN III požadavek je splněn. 
Pro jednoho pracovníka je zapotřebí 1,25 m2 prostoru jsou tedy zapotřebí prostory 
12*1,25=15 m
2. Na staveništi jsou pro ně navrženy 2 pracovní buňky kancelář, 
koupelna, WC - BK1, kancelář, šatna - BK1 s celkovou plochou 26,25 m2. Požadavek 
vyhovuje. Dále je nutné 1x umyvadlo do 15 osob a 1x sprchovací kout do 20 osob, na 
staveništi je navržena buňka kancelář, koupelna, WC - BK1, která těmto požadavkům 
vyhovuje. 
Pro stavbyvedoucího je navržena samostatná buňka kancelář, koupelna, WC - BK1. 
 
Montáž buněk na staveništi 
Na staveniště budou dopraveny jednotlivé kontejnery pomocí nákladních automobilů s 
hydraulickou rukou firmy TOI TOI, která zajistí dopravu, uložení a připojení kontejnerů 
na rozvody vody, elektřiny a kanalizace. Kontejnery budou uloženy na rovinatém 
povrchu a musí se pod ně dát dřevěné špalíky. Po připojení inženýrských sítí se 
provedou provozní zkoušky je-li vše v pořádku.  
 
3.2 Skladovací plochy 
 
Jedná se o skládky bednění a výztuže. Povrch bude ze štěrkopísku frakce 4/8 mm. Musí 
být srovnán, zpevněn a odvodněn. Drobné materiály a nářadí budou uskladněny v 
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uzamykatelných skladech. V těchto skladech budou také ukládány materiály, které 
podléhají degradaci vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Jako uzamykatelné 
sklady budou sloužit kontejnery firmy TOI TOI osazené v blízkosti šaten pro 
pracovníky.  
 
4. Náklady na zařízení staveniště 
 
Celková částka určená pro zbudování zařízení staveniště je dána percentuelním podílem 
z celkových nákladů stavby. Doporučené percentuelní sazby jsou 1-3 %. S ohledem na 
to že se jedná o polyfunkční dům. Je zde percentuelní sazba stanovena na 2,5 %.  
Celkový rozpočtový náklad činí: 10 188 778,84 Kč 
 
Částka určená na zařízení staveniště: 
Celkový rozpočtový náklad * 0,025 = 243 517,66 Kč 
 
5. Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: 
Měrná 
jednotka 
Množství 
m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
VÝROBA BETONU M3 - 250 - 
OŠETŘOVÁNÍ BETONU M3 178,23 200 35646 
MYTÍ VOZIDEL NÁKLADNÍCH 1 Vozidlo 4 1250 5000 
     
     MEZISOUČET A 40646 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO: Měrná jednotka 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
HYGIENICKÉ ÚČELY 1 zaměstnanec 40 2680 
SPRCHOVÁNÍ 1 zaměstnanec 45 90 
PŘÍPRAVA JÍDEL 1 strávník 35 - 
    MEZISOUČET B 2770 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
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Stavba: Polyfunkční dům v Přerově 
    
       
      
  
                 
      
          
 
   -spotřeba vody [l/s] 
   -potřeba vody [l/den] (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
  -koeficient norovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t   -doba po kterou je voda odebírána [hod] 
POŽÁRNÍ VODA  
Množství vody pro požární účely se stanovuje po dohodě s hasiči na 1 požární hydrant 
se počítá s odběrem 3,3 l/s . Je-li na staveništi pouze jeden hydrant, pak se navrhuje 
přívodní potrubí Ø 50 mm (2'').  
 
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
 
 
6.Výpočet maximální spotřeby el. energie pro zařízení staveniště 
STAVEBNÍ STROJ 
Štítkový 
příkon 
kW 
PŘEDPOKLAD NASAZENÍ V 
LETECH 
2015 2016 
ks kW ks kW 
Bourací kladivo BOSCH GSH 11 VC 1,7 3 5,1 3 5,1 
Vysokofrekvenční vibrátor HP AV 385 0,465 1 0,465 1 0,465 
Svářečka Telwin DigitalMig 330 7,5 1 7,5 1 7,5 
Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 2,2 1 2,2 1 2,2 
Uhlová bruska Makita GA9050R 2 2 4 2 4 
Okružní pila BOSCH GKS 85 
Professional 
2,2 2 4,4 2 4,4 
            
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 
kW 23,665 23,665 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ - OSVĚTLENÉ 
PROSTORY 
Příkon 
pro 
PŘEDPOKLAD NASAZENÍ V 
LETECH 
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osvětlení 
kW/m
2
 
2015 2016 
m
2
 kW m
2
 kW 
Vnitřní osvětlení investičních objektů - - - - - 
kancelář, umývárna, wc 0,02 30 0,6 30 0,6 
kancelář, šatna 0,02 15 0,3 15 0,3 
vrátnice 0,02 4 0,08 4 0,08 
            
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
kW 0,83 0,83 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - DRUH 
PRACÍ 
Příkon 
pro 
osvětlení 
kW/m
2
 
PŘEDPOKLAD NASAZENÍ V 
LETECH 
2015 2016 
m
2
 kW m
2
 kW 
ZEMNÍ PRÁCE 0,005 - - - - 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 0,013 - - - - 
POKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE 0,013 - - - - 
BETONÁŽ 0,005 - - - - 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VNEJŠÍHO OSVĚTLENÍ 
kW 0 0 
VYTÁPĚNÝ PROSTOR 
Příkon 
pro 
vytápění 
kW 
PŘEDPOKLAD NASAZENÍ V 
LETECH 
2015 2016 
ks kW ks kW 
kancelář, umývárna, wc 2,5 2 5 2 5 
kancelář, šatna 2,5 1 2,5 1 2,5 
vrátnice 2,5 1 2,5 1 2,5 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
VYTÁPĚNÍ 
kW 10 10 
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
S = 1,1 *                                            S= 30,84 kW 
 
S- Zdánlivý příkon elektrické energie 
1,1- koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
0,5- Koeficient současnosti el. motorů 
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0,8- Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0- Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
  - Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
  - Instalovaný výkon osvětlení vnitřních povrchů [kW] 
  - Instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW] 
  - Instalovaný příkon přímotopů [kW] 
 
7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Tyto podmínky jsou předepsány příslušnými předpisy, vyhláškami a zákony o ochraně 
životního prostředí. Dodavatel stavby musí v rámci své stavební činnosti tyto podmínky 
splnit a zajistit také u svých potenciálních subdodavatelů. Jedná se zejména : 
- Ochrana ovzduší při technologii stavebních prací. Nutno eliminovat prašnost, zamezit 
vznik a následný únik spalin při likvidaci odpadních stavebních materiálů; 
- Ochrana podloží a následně vod eventuelním únikem ropných látek (pohonných hmot 
a olejů ) z poškozených stavebních   strojů a mechanizmů; 
- Ochrana okolí před nadměrným hlukem – taktéž poškozenými stroji a mechanizmy, 
dále nevhodnou koncentrací potenciálních zdrojů hluku. 
7.1 Nakládání s odpady 
Kategorizace odpadů 
Při stavebních  úpravách respektive stavebních pracích vznikají odpady, které se dle 
zákona č. 185/2001  O odpadech, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství 
a způsobu nakládání s nimi.  
Likvidace nebezpečných  odpadů , které budou vznikat při stavbě, bude prováděna 
odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů 
státní správy k nakládání.  
Odpady vzniklé při výstavbě : 
Tabulka : 
Kód Druh odpadu Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 
15 01 02 Plastové obaly 2 
17 01 01 Beton 1 
17 01 02 Cihly 1 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 1 
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Kód Druh odpadu Nakládání 
17 01 07 Stavební odpady směsné (sutˇ) 2 
17 02 01 Dřevo čisté 2 
20 01 37 Dřevo špinavé 1 
17 02 03 Plasty 1 
17 04 05 Železo a ocel 3 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 
2 
 
Legenda návrhu nakládání :  
1 – recyklace 
2 – skládka  
3 – provozovna sběrných surovin, sběrné dvory; 
 
Likvidace odpadů 
Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy 
na stavbě (pouze neznečištěná zemina, recyklovatelný materiál – beton apod.) 
Dostupná zařízení pro likvidaci odpadů jsou následující : 
1. Zařízení pro recyklaci odpadů (cihla, beton) 
EKO-INVEST Morava s.r.o. 
Přerov – Předmostí ( Žernavá ) 
Tel.: 581215154 
Resta Dakon s.r.o. 
Mírová ul., Přerov – Lověšice 
Tel.: 581206999 
Sběrné suroviny Přerov (Pavel Tomeček) 
Ul. Kojetínská 
Přerov, t5000 
Tel.: 581 209 280 
2. Zařízení pro likvidaci běžných odpadů 
Skládka TKO Přerov - Žeravice. 
TSmP Přerov , ulice U Strhance, Přerov 
Tel.: 581291120 
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3. Zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů 
Skládka nebezpečných odpadů Hradčany. 
SITA CZ a.s. ,Hradčany 88 
Tel.: 581791210 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě 
 
Zákon 309/2006 Sb. stanovuje základní povinnosti:  
zadavatele stavebních prací v § 14 a § 15 ,  
zhotovitele v § 16, jiné osoby (OSVČ) v § 17    
koordinátora BOZP na staveništi v § 18 
Další povinnosti všech účastníků výstavby jsou uvedeny v Nařízení vlády 591/2006 Sb., 
a ostatních předpisů.   
 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem  Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel 
stavby (stavebník) zajistí, aby  před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, 
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
 
Základní povinností zhotovitele je informovat všechny osoby na staveništi s chováním 
při vzniku mimořádné události(úrazu, havárie). Z tohoto důvodu budou na staveništi 
vyvěšena telefonní číslo tísňového volání a odpovědných osob. Dále také budou 
pracovníci prokazatelně seznámeni s místem očekávání příjezdu záchranných složek a 
to u příjezdu na staveniště z veřejné komunikace. 
 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to: 
- Oplocením okolo celého staveniště ( bude doděláno) 
- Na vstupech bude označeno dopravními a bezpečnostními značkami (Pozor staveniště, 
zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz vjezdu mimo vozidel stavby). 
- U vstupu na staveniště bude také vyvěšeno oznámení o zahájení stavebních prací. 
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Základní požadavky na staveništi 
pracovníci a osoby pohybující se po staveništi budou používat osobní ochranné 
pracovní prostředky( výstražné vesty a ochranné přilby) a další osobní ochranné 
prostředky. 
v době od 21.00 – 6.00 hod. jsou zakázány vykonávat práce o hlučnosti nad 40dB. 
Rizikové práce a činnosti, opatření při souběžné práci více zhotovitelů 
Ochranná opatření: 
- Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 
- Seznámení pracovníků s informacemi o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů 
- Vymezení pracovišť jednotlivých zhotovitelů,  při křížení prací informovat 
koordinátora BOZP.    
- Další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
Ochranná opatření: 
- Zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních. 
- Zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 
napětím. 
- Zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a 
úpravy pouze organizace mající potřebná oprávnění. 
- Při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup 
stanovený výrobcem. 
 
Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m.                  
Ochranná opatření: 
- Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 
vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 
neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
- Při individuálním zajištěním (při použití systémů pro zachycení pádů a určení 
kotvících míst) bude před započetím prací informován koordinátor BOZP 
97 
 
- Další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   
 
Zemní práce, provádění výkopových prací 
 Ochranná opatření: 
- Provádět pažení stěn výkopů v zastavěném území již od 1,3 m, pokud jde o 
podmáčenou či jinak nesoudržnou zeminu, která je náchylná k sesutí, je potřeba 
provádět pažení stěn výkopu již v menších hloubkách 
- Vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních 
fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury   
- Určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů   
- Další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Betonářské práce 
Ochranná opatření: 
- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé 
- Při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí 
- Další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
Ochranná opatření: 
- Skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem 
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
- Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná 
další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 
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1) Obecné informace o stavbě: 
1.1) Obecné informace o stavbě 
NÁZEV STAVBY: Polyfunkční dům II na ulici nábř. 
Protifašistických bojovníků, Přerov 
NÁZEV PROJEKTU: Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, 
Přerov 
MÍSTO STAVBY: Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků   
KATASTR. ÚZEMÍ: Přerov (734713) 
POVĚŘENÁ OBEC/KRAJ: Statutární město Přerov /Olomoucký 
kraj  
CHARAKTER STAVBY: Novostavba  
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát statutárního města Přerova,  
  Stavební úřad   
INVESTOR: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s. r. o. 
  Mostní  1876/11a, Přerov, 750 02 
  IČO: 253 91 089 
  DIČ: CZ 253 91 089 
ZASTOUPENÝ : Ing. Tomáš Grapl – jednatel 
společnosti,  
  Autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby 
DODAVATEL: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
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1.2 Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast: II 
Větrová oblast: II 
Teplotní oblast: -12°C 
Námrazová oblast: Lehká 
 
1.3 Popis stavby 
Stavební pozemek se nachází v zastavěném území města Přerova, ulice nábř. 
Protifašistických bojovníků. Pozemek je dopravně přístupný z ulice Jateční. Z ulice 
nábř. Protifašistických bojovníků je stávající chodník, který vede podél řeky Bečvy. Na 
pozemku se nachází nevyužívaný objekt skladu zdravotnického materiálu, drobné 
stavby a část zpevněné plochy využívané k parkování. Většina sítí technické 
infrastruktury jsou v blízkosti stavby, taktéž dopravní připojení je na komunikace se 
zpevněným povrchem. Jedná se o šestipodlažní stavbu nepravidelného tvaru o 
maximálních půdorysných rozměrech 63,8 x 15 metrů.  
V 1.NP jsou umístěny 4 nebytové prostory určené pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru tyto prostory jsou řešeny bezbariérově. V 1.NP se dále 
nachází výměník, boxy pro uskladnění věcí, kolárny a místnosti pro úklid. Ve 2.NP je 6 
bytů. Ve 3. NP je 6 bytů. ve 4. NP je 5 bytů jednopodlažních a 1 byt dvoupodlažní, 
který je přístupný z obou pater ke společnému schodišti. Má vlastní schodiště do 5. NP 
a je dvougenerační. V 5. NP je 1 byt, který vede ze 4. NP a je řešen jako podkrovní byt. 
V 5. NP jsou dále 4 byty které jsou přístupné ze společného schodiště mající ještě 
vlastní schodiště, které vede do 6.NP. V 6. NP jsou 4 byty, které jsou řešeny jako 
podkrovní a jsou součástí bytů v 5. NP. Hlavní vchody pro využití bytových prostor je 
řešen z ulice Jateční. 
 
1.4 Způsob výstavby 
Strojní sestava se navrhuje pro technologickou etapu hrubé spodní stavby. Řeší se zde 
proto návrh strojů pro etapy výkopových prací, vrtání a betonáž pilot, provádění 
základový pasů a patek.  
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Zemní práce 
Před započetím zemních prací je nutné odstranit dřeviny, které vadí při výstavbě. 
Ornice se v celém rozsahu hlavního staveniště nevyskytuje. Autorizovaný geodet 
provede vytýčení stavby, v každém rohu bude zatlučen jeden kolík a dle něho budou 
postaveny lavičky na přesné určení polohy rohu budovy. Stavbyvedoucí přenese body 
vytýčené geodetem na terén pomocí provázků upevněných na stavební lavičky a 
olovnice spuštěné z míst, kde se tyto provázky překřížily. Tyto body značí obrys 
objektu, pásmem odměří vzdálenosti dle projektové dokumentace a pomocí režného 
provazu a vápna vyznačí obrys hlavní stavební jámy. Dále se strojně vykope stavební 
jáma a rýhy. Sklon stavební jámy se bude u výkopů skloňovat v poměru 1 : 3 na 
jihovýchodní straně pozemku směr od ulice Jateční a v poměru 1:1,5 na severozápadní 
straně pozemku směr od řeky Bečva. Stavební jáma bude z důvodů odvodnění mírně 
svahována do rohů stavební jámy. V rozích se zhotoví prohlubně na stahování vody, ve 
kterých bude umístěno kalové čerpadlo. 
 
Základové konstrukce 
Na staveništi je připravena vysvahovaná stavební jáma. Stavbyvedoucí provede 
vytýčení polohy pilotového pole pro přesné osazení stroje pro pilotáž. Vrtná soustava 
zaujme svou polohu a začne vrtat do první hloubky - 8,000 m pod ochranou ocelových 
výpažnic tl. stěny 12 mm. Následně dovrtáme nezapaženou část do hloubky dle 
projektové dokumentace. Po vyvrtání piloty se vloží armokoš, který je zhotoven z oceli 
10505 a musí mít minimální krytí výztuže 115 mm pomocí lana zavěšeného na 
pomocném háku pilotovací soupravy. Nyní bude pilota zabetonována betonem C30/37 -
XC2-XA1-CI-SCC. Následně provedeme výkop rýh, které se musí před dalšími 
pracemi dočistit. Do začištěných rýh u obvodových stěn budeme pokládat uzemňovací 
drát průměru 10 mm z materiálu FeZn. Pro podkladní beton bude zhotoveno bednění 
dřevěnými hranoly 10 x 10 cm, které budou zapřeny o dřevěná prkna o výšce 5 x 10 cm. 
Do připraveného bednění vneseme podkladní beton C12/15-XC2 tloušťky 100 mm. Po 
technologické přestávce potřebné k ztvrdnutí betonu. Zhotovíme bednění pro patky, 
pasy výšky dle projektové dokumentace a základové desky prohlubně výtahu výšky 500 
mm. . umístíme armokoše dle projektové dokumentace. Provedeme betonáž betonem 
C30/37-XC2. Po technologické přestávce odbedníme konstrukce a provedeme začištění 
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hran a prasklin. Po této kontrole zasypeme rýhy na úroveň HTÚ= -0,820 m. Dále 
musíme provést štěrkopískové polštáře do úrovně -0,370 m. Štěrkopískové polštáře se 
budou provádět až po zhotovení sloupů na základové patky a pasy.  Všechny zásypy se 
musí hutnit ve vrstvách cca 150 mm. Na zhutněných štěrkopískových polštářích bude 
zhotovena roznášecí betonová deska oddělená od nosné konstrukce stavby 
oddělovacími spárami a vyztužena dle výpočtu na volné smršťování desky.  
 
3. Strojní sestava 
Seznam nasazených strojů: 
Pásové rýpadlo Caterpillar 312E 
Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C 
Nákladní auto Tatra 815 S3 6x6 
Ford Transit Van SWB s nízkou střechou 
Vibrační deska WACKER BPU 3050A 
Vrtná souprava Soilmec SR-20 na pásovém podvozku 
Nákladní automobil Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 
Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 s hydraulickou rukou 
Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
Autodomíchávač MAN TGA 32.440 nástavba Stetter BASIC LINE AM 10 C 
Křovinořez FS 360 C-E 
Motorová pila Stihl MS 231 
Teodolit Nikon NE-100 
Nivelační přístroj NEDO F32  
bourací kladivo BOSCH GSH 11 VC  
vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 385  
Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 
Uhlová bruska Makita GA9050R  
Nakladač s vidlemi Liebherr TL441-7 
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Pásové rýpadlo Caterpillar 312E 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s rypadlem. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj byl vybrán především kvůli velkému 
sortimentu použitelných lopat a dobré prostupnosti terénem, díky pásovému podvozku. 
Pro provádění výkopových prací stavební jámy bude použita rýpací lopata bez 
rychloupínacího zařízení o šířce 1200 mm a objemu 0,72 m3. Pro provádění 
výkopových prací stavebních rýh pro pasy a patky bude použita stejná rýpací lopata. 
Doprava stroje na staveniště: Samostatná doprava tohoto stroje na staveniště je 
vyloučená. Proto je nutné zajistit dopravu pomocí jiného dopravního prostředku. 
Doprava rypadla na staveniště bude zajištěna pomocí tahače s hlubinným návěsem s 
užitečnou hmotností do 40,2 tuny. 
Datum nasazení stroje: Pro výkop jam (1.3 2016 - 4.3 2016) pro výkop rýh (20.4 2016 
- 22.4 2016) 
Technické parametry stroje: 
Max. výkon motoru: 70 kW 
Max. dosah: 8200 mm 
Objem lopaty: 0,72 m3 
Max. rychlost pojezdu: 5,5 km/h 
Max. dosah rýpadla (x): 5050 mm 
Stoupavost: 35°/70% 
Vnější hlučnost: 100 dB(A) 
 
Rozměry: 
1. Přepravní výška: 2980 mm 
2. Přepravní délka: 7680 mm 
3. Poloměr otáčení zadní části nástavby: 2160 mm 
5. Délka pásu: 3490 mm 
8. Přepravní šířka: 2490 mm 
9. Výška kabiny s horním ochranným krytem: 2970 mm 
Výpočet výkonosti rypadla 
Qryp. = 3600*(Vlopaty/Tcyklu) = 3600*(0,72/50) = 51,84 m3/h 
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Obr. 12. pásové  rýpadlo Caterpillar 312E - rozměry 
 
Obr. 13. pásové rýpadlo Caterpillar 312E - pracovní dosahy 
Zdroj:http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla/pasova 
rypadla/rypadla-12-az-40-tun/caterpillar-312e 
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Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s nakladačem. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj byl zvolen pro svou menší velikost, jelikož se 
stavba nachází uprostřed zástavby. Stroj bude použit při přepravě podsypu a násypu po 
stavbě. Pro vytahování plýtkých kořenů. 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj se na staveniště dostane sám z nedaleké 
dodavatelské firmy.  
Datum nasazení stroje: Pro odstranění kořenů (23.2 2016 - 29.2 2016) pro zásyp (27.6 
2016 - 14.7 2016) 
Technické parametry stroje: 
Provozní hmotnost: 3761 kg 
Převodné ústrojí: 
Max. rychlosti pojezdu (dopředu/dozadu): 
Jednorychlostní rozsah 12 km/hod 
Volitelný dvourychlostní rozsah 16 km/hod 
Provozní specifikace: 
Jmenovitá provozní nosnost s volitelným protizávažím: 1579 kg 
Lopata: 
Objem lopaty: 0,4 m
3
 
Rozměry: 
3. Délka s lopatou na zemi: 3833 mm 
4. Výška k vršku kabiny: 2083 mm 
5. Max. celková výška: 4115 mm 
8. Dosah při max. zvednutí a vysypání: 764 mm 
9. Světlá výška při max. zvednutí a vysypání: 2487 mm 
14. Šířka přes pneumatiky: 1676 mm 
 
Obr. 14. Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 272C 
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Zdroj: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/smykem-
rizene-nakladace/smykem-rizene-nakladace-kolove/caterpillar-272c 
 
Nákladní auto Tatra 815 S3 6x6 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Nákladní auto bylo zvoleno především pro velkou 
dostupnost a spolehlivost. Nákladní auto je vhodné pro dopravu většího množství 
materiálu. 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj se na staveniště dostane sám z nedaleké 
dodavatelské firmy.  
Datum nasazení stroje: Pro odvoz výkopku (1.3 2016 - 4.3 2016, 20.4 2016 - 22.4 
2016)  pro dovoz výkopku (29.6 2016 - 30.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
Maximální hmotnost přepravovaného materiálu: 15 700 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 27 000 kg 
Maximální rychlost: 88 km/hod 
Objem korby: 9 m
3
 
Rozměry: 
Délka: 6 980 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 130 mm 
Rozvor kol: 3 500 + 1 320 mm 
Rozchod kol vpředu: 1 989 mm 
Rozchod kol vzadu: 1 754 mm 
Vnitřní délka korby: 4 310 mm 
Vnitřní šířka korby: 2305 mm 
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Obr. 15. Nákladní auto Tatra T815 S3 6x6 
 
Porovnání únosnosti: m = V*ρ => 9*1900 = 17100 kg > 15 700kg => objem korby 
uvažujeme 8,26 m3 = 15 700 kg 
 
Čas naložení automobilu: T1 = Vkorby/Qrypadl.= 8,26/51,84 = 0,16 h = 9,6 min. 
 
Čas jízdy po staveništi: T2 = 0,02 h = 1,2 min. 
 
Cesty na skládku (r. 40km/hod) T3 = 2,1/40 = 0,053 h = 3,2 min. 
Vyložení: T4 = 2 minuty 
 
Cesta zpět (rychlost 50km/hod) T4 = 2,1/50 = 0,042 h = 2,5 min. 
 
Stanovení výkonu sklápěče: Qskl. = Vkorby/délka celého cyklu= 
8,26/(0,16+0,02+0,053+0,02+0,042+0,02)=28 m3/h 
 
Potřeba nákladních aut: S = Qrypadl./Qskl. = 51,84/28 = 1,85=> 2 auta 
 
Počet tater pro odvoz výkopku z jámy a rýh: N=mn.Zeminy/m= 1600,0674/8,26 = 194 
tater  
 
Zdroj: http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s3.html 
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Ford Transit Van SWB s nízkou střechou 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu B. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Nákladní automobil byl zvolen především pro dovoz 
drobného materiálu a nářadí. 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj se na staveniště dostane sám z nedaleké 
dodavatelské firmy.  
Datum nasazení stroje: Po celou dobu výstavby. 
Technické parametry stroje: 
A. Celková délka: 4863 mm 
B. Celková šířka: 2374 mm 
C. Výška vozu: 2067 mm 
G. Šířka bočních dveří: 1030 mm 
H. Šířka zadních dveří: 1540 mm 
J. Výška zadních dveří: 1370 mm  
K. Šířka nákladového prostoru: 1762 mm 
L. Výška bočních dveří: 1352 mm 
M. Výška nákladového prostoru: 1430 mm 
N. Délka nákladového prostoru: 2582 mm 
P. Objem nákladového prostoru: 6,51 m3 
 
 
Obr. 16. Frod Transit Van SBW s nízkou střechou 
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Vibrační deska WACKER BPU 3050A 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí umět s tímto 
zařízením pracovat. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Vibrační deska WACKER BPU 3050A bude nasazena na 
zhutnění obsypu kolem pasů a patek. Hutnění štěrkopískových polštářů pod roznášecí 
deskou. 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj bude na staveniště dovezen pomocí 
Nákladního automobilu Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Datum nasazení stroje: Pro hutnění (29.6 2016 - 14.7 2016) 
Technické parametry stroje: 
Provozní váha: 166 kg 
Pracovní výška: 733x500 mm 
Výška stroje: 697 mm 
Výška rukojeti (nastavitelná): 800 - 1143 mm 
Tloušťka desky: 10 mm 
Vibrační frekvence: 90 Hz 
Max. rychlost: 21 m /min. 
Zhutněná plocha: 630 m2/h 
Max. příp. naklonění motoru v nepřetržitém provozu: 25° 
                                 
Obr. 17. Vibrační deska WACKER BPU 3050A 
 
Zdroj: http://www.wackerneuson.cz/cs/vyrobky/pg/reverzni-vibracni-desky/prod/bpu-
30-kn.html 
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Vrtná souprava Soilmec SR-20 na pásovém podvozku 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí umět s tímto 
zařízením pracovat. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržena pro provedení hlubinných základů metodou 
vrtání pod ochranou ocelových výpažnic.  
Doprava stroje na staveniště:Samostatná doprava tohoto stroje na staveniště je 
vyloučená. Proto je nutné zajistit dopravu pomocí jiného dopravního prostředku. 
Doprava vrtné soupravy na staveniště bude zajištěna pomocí tahače s hlubinným 
návěsem s užitečnou hmotností do 40,2 tuny. 
Datum nasazení stroje: Pro vytváření pilot (2.3 2016 - 19.4 2016) 
Technické parametry stroje: 
Maximální průměr vrtání: 1200 mm 
Maximální hloubka vrtání: 40 m 
Výška soupravy: 14520 mm 
Šířka soupravy: 3400 mm 
Délka podvozku: 4120 mm 
Převozní délka: 13 195 mm 
Hmotnost: 27700 kg 
Jmenovitý výkon motoru: 114 kW 
 
Obr. 18. Vrtná souprava Soilmec SR-20 přepravné rozměry 
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Obr. 19. Vrtná souprava Soilmec SR-20 
Zdroj: http://www.soilmec.com/en/products/piling_rigs/sr20 
 
Nákladní automobil Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-20 a 
rypadla Caterpillar 312E. Bude sloužit jako tahač návěsového podvalníku, na kterém 
budou stroje přepravovány.  
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Pro dovoz pilotovací soupravy (2.3 2016) pro dovoz rýpadla 
(1.3 2016) 
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Technické parametry stroje: 
Délka: 7997 mm  
Šířka: 2550 mm 
Výška: 3104 mm 
Rozvor: 3500 mm 
Pohotovostní hmotnost: 9 350 kg 
Užitná hmotnost: 19 650 kg 
Celková hmotnost: 26 000 kg 
Maximální rychlost: 90 km/hod 
 
 
Obr. 20. Nákladní automobil Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 
 
Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-20 a 
rypadla Caterpillar 312E. Hmotnost vrtné soupravy je 27 700 kg, nosnost podvalníku je 
40 200 kg. 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 9 800 kg 
Nosnost: 40 200 kg 
Ložná plocha: 8400 x 3190 mm 
Celková výška s vrtnou soupravou : 3,921  
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Obr. 21. Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 22. Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Zdroj: http://www.goldhofer.cz/navesy-rady-stn.php 
Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28  
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. A musí být proškolen na obsluhu hydraulické ruky. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu armovací výztuže a bednění. 
Bude sloužit jako tahač návěsového podvalníku.   
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Pro dovoz výztuže pilot (3.3 2016 - 15.4 2016) Pro dovoz 
výztuže pasů, patek, desek (27.5 2016 - 14.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Délka: 6 269 mm 
Šířka: 2390 mm 
Výška: 2846 mm  
Rozvor: 3690 mm 
Pohotovostní hmotnost: 5320 kg 
Užitná hmotnost: 12 680 kg 
Celková hmotnost: 18 000 kg 
Maximální rychlost: 90 km/hod 
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Obr. 23. Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 s hydraulickou rukou 
 
Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro zdvihání těžkých břemen z návěsu Krone, 
především výztuží.  
Technické parametry stroje: 
Maximální hydraulický dosah: 15,1 m 
Maximální manuální dosah: 17,4 m 
Dosah/nosnost  m/kg: 2,6/5000 
                                    4,8/2800 
                                    6,6/1400 
                                    10,6/1060 
                                    12,8/860 
                                    15,0/720 
Výška ve složeném stavu: 2301 mm 
Šířka ve složeném stavu: 2500 mm 
Potřebný manipulační prostor: 1021 mm 
Hmotnost bez stabilizátoru: 2190 kg 
Hmotnost stabilizátoru: 244 - 385 kg 
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Obr. 24. Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
 
Obr. 25. Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 
Zdroj: http://www.podshop.se/Links/12/BD-144-EN-EU_L.pdf 
Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu armovací výztuže maximální 
délky 9,5 m a bednění.  
Datum nasazení stroje: Pro dovoz výztuže pilot (3.3 2016 - 15.4 2016) Pro dovoz 
výztuže pasů, patek, desek (27.5 2016 - 14.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Délka: 13 600 mm 
Šířka: 2 450 mm  
Nosnost: 26 000 kg 
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Obr. 26. Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 
 
Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu stavebních kontejnérů. Je 
navržen pro odvoz dřeva, stavební suti a dopravu drobného materiálu, případně bednění. 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Po celou dobu výstavby dle potřeby. 
Technické parametry stroje: 
Délka: 5718 mm 
Šířka: 2550 mm  
Výška: 2655 mm  
Rozvor: 3105 mm 
Pohotovostní hmotnost: 4240 kg 
Užitná hmotnost: 7 750 kg 
Maximální rychlost: 90 km/hod 
 
Obr. 27. Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Zdroj: http://www.auto.cz/test-iveco-eurocargo-italsky-nosic-4119 
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Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. Musí být proškolen a poučen o používání čerpadla.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro dodávku betonové směsi do pilot, pasů, 
patek a desek. 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Pro výplň pilot (14.3 2016 - 18.4 2016) Pro podkladní desku 
(13.5 2016 - 14.5 2016) Pro výplň pasů, patek, desek (15.6 2016 - 16.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Vertikální dosah: 35,2 m 
Horizontální dosah: 31,3 m = maximální možný dosah 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Zapatkování podpěr přední: 6,21 m 
Zapatkování podpěr zadní: 5,7 m 
 
Obr. 28. Dosah a zapatkování Autočerpadla SCHWING S 36 X 
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Obr. 29. Autočerpadlo SCHWING S 36 X 
Zdroj: http://www.schwing.cz/cz/s-36-x.html 
Autodomíchávač MAN TGA 32.440 nástavba Stetter BASIC LINE AM 10 C 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro dopravu betonové směsi 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Pro výplň pilot (14.3 2016 - 18.4 2016) Pro podkladní desku 
(13.5 2016 - 14.5 2016) Pro výplň pasů, patek, desek (15.6 2016 - 16.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Jmenovitý objem: 10 m3 
Stupeň plnění: 58,7 % 
Hmotnost nástavby: 4620 kg 
Hmotnost s nástavbou: 14 455 kg 
Hmotnost naloženého stroje: 39 455 kg 
 
 Obr. 30. Autodomíchávač s nástavbou Stetter BASIC LINE AM 10 C 
 
Obr. 31. Autodomíchávač s nástavbou Stetter BASIC LINE AM 10 C 
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Nakladač s vidlemi Liebherr TL441-7 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s nakladačem. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro manipulaci s výztuží a dovoz výztuže k 
místům uložení. 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Datum nasazení stroje: Pro piloty (15.3 2016 - 19.4 2016) pro pasy, patky, desky (27.5 
2016 - 14.6 2016)  
Technické parametry stroje: 
Dosah výložníku: 3,98 m 
Výkon: 74 kW 
Váha: 7 250 Kg 
Výška vozu: 2440 mm 
Délka vozu: 4782 mm 
Šířka vozu: 2340 mm 
Maximální nosnost: 4100 kg / 3000 kg 
 
Obr. 32. Nakladač s vidlemi Liegherr TL441-7 
 
Zdroj:http://www.liebherr.com/en/deu/products/construction-
machines/earthmoving/telescopic-handlers/details/69974.html 
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Křovinořez FS 360 C-E 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha křovinořezu musí mít provedené zkoušky k 
jeho obsluze. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro odstranění křovin. 
Datum nasazení stroje: Pro odstranění křovin (22.2 2016 - 29.2 2016) 
Technické parametry stroje: 
Výkon: 1,7 kW 
Hmotnost: 8,5 kg 
Objem palivové nádrže: 0,75 l 
Zdvihový objem: 37,7 m3 
Standartní řezný nástroj: vyžínací nůž, trojcípý  
Hladina akustického tlaku: 98 dB(A)  
Hladina akustického výkonu: 110 dB(A) 
Celková délka: 179 cm 
 
Obr. 33. Křovinořez FS 360 C-E 
Zdroj: http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Vy%C5%BE%C3%ADna%C4%8De-a-
k%C5%99ovino%C5%99ezy/Siln%C3%A9-benzinov%C3%A9 
k%C5%99ovino%C5%99ezy/22192-220/FS-360-C-E.aspx 
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Motorová pila Stihl MS 231 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha motorové pily musí mít provedené zkoušky k 
jeho obsluze. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro odstranění stromů na pozemku a pro 
provádění bednění na zkracování hranolků. 
Datum nasazení stroje: Pro skácení stromů (22.2 2016). Dále dle potřeb na stavbě 
bude v uzamykatelném skladu. 
Technické parametry stroje: 
Výkon: 2 kW 
Hmotnost: 4,9 kg 
Objem palivové nádrže: 0,39 l 
Hladina akustického výkonu: 112 dB(A)  
Hladina akustického tlaku: 102 dB(A) 
 
Obr. 34. Motorová pila Stihl MS 231 
Zdroj:http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Motorov%C3%A9-
pily/Benzinov%C3%A9-pily-pro-p%C5%99%C3%ADpravu-palivov%C3%A9ho-
d%C5%99%C3%ADv%C3%AD-a-%C3%BAdr%C5%BEbu-pozemk%C5%AF/22379-
110/MS-231-s-%C5%99et%C4%9Bzem-Picco-Duro.aspx 
Teodolit Nikon NE-100 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí s tímto zařízením 
umět zacházet. Nejvhodnější osobou je geodet. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro zaměření výškových a polohopisných 
bodů. Bude využit po celou dobu provádění hrubé spodní stavby. K zaměření Jámy a 
rýh základů. 
Datum nasazení stroje: Pro zaměření (29.2 2016).  
Technické parametry stroje: 
Velikost čočky: 45 mm 
Displej: Dvouřádkový LCD 
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Rozměry: 153,5 x 334 x 172 mm 
Váha: 4,5 kg 
Odolnost: IP54 
Přesnost: 10" 
Minimální čtení: 10"/20" 
 
Obr. 35. Teodolit Nikon NE-100 
Zdroj:http://teodolit.cz/teodolity-digitalni-teodolit-nikon-ne-100-C-100330-D-
101678.html 
Nivelační přístroj NEDO F32  
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí s tímto zařízením 
umět zacházet. Nejvhodnější osobou je geodet, stavbyvedoucí, mistr. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro zjišťování rovinností konstrukcí a při 
kontrole výškových rozměrů. Především pro výškové kontroly stavební jámy, rýh a 
základových konstrukcí. 
Datum nasazení stroje: Dle potřeb na stavbě bude v uzamykatelném skladu. 
Technické parametry stroje: 
Přesnost: 1,5mm/1km 
Zvětšení dalekohledu: 32x 
Průměr objektivu: 32mm 
Minimální záměra: 50cm 
Třída ochrany: IP 54 
Rozměry: 200x135x130mm 
Váha: 1.6kg 
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Obr. 36. Nivelační přístroj NEDO F32 
Kalové čerpadlo HCP AS 80ASN23.7 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí s tímto zařízením 
umět zacházet.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navrženo pro odčerpávání vody z rýh a výkopů při 
výskytu vody jako například srážkové.  
Datum nasazení stroje: Stroj bude na stavbě po celou dobu výstavby v uzamykatelném 
skladě.  
Technické parametry stroje: 
 
 
Zdroj: http://www.sigmontpraha.cz/prodej-cerpadel/stavebni-kalova-cerpadla-hcp-as 
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Bourací kladivo BOSCH GSH 11 VC  
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí s tímto zařízením 
umět zacházet.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navrženo pro úpravu hlavic pilot. Bude vybaveno 
špičatým a plochým sekáčem, které budou používány dle potřeby 
Datum nasazení stroje: Pro bourání hlavic pilot (28.4 2016 - 11.5 2016) 
Technické parametry stroje: 
Upínání: SDS-Max 
Příkon: 1700 W 
Rázová energie: 23 J 
Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 900-1700 min. 
Hmotnost: 11,4 kg 
Požadovaná zásuvka: 230 V 
 
Obr. 37. bourací kladivo BOSCH GSH 11 VC 
Vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 385  
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí s tímto zařízením 
umět zacházet.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro hutnění betonové směsi v základech. 
Datum nasazení stroje: Pro hutnění (15.6 2016 - 16.6 2016) 
Technické parametry stroje: 
Průměr hlavice: 38 mm 
Délka přípojného kabelu: 20 m 
Délka hadice: 5m  
Napětí: 42 V 
Příkon: 465 W 
Vibrační výkon: 15m3/h 
Hmotnost: 9 kg 
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Obr. 38. Vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 385 
 
Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný svářečský certifikát na 
CO2. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj je vhodný ke svařování betonářské výztuže. 
Bude 
sloužit ke svaření jednotlivých armokošů uložených v bednění. 
Datum nasazení stroje: Pro výztuže pilot (3.3 2016 - 15.4 2016) Pro výztuže pasů, 
patek, desek (27.5 2016 - 14.6 2016) 
Základní výbava: 
- 4-kladkový podavač drátu 
- cívka drátu 0,8 mm/0,2 kg 
- cívka drátu max. 15 kg 
- svařuje ocel, hliník, pozinkovaný plech, nerez ocel 
- mikroprocesorem řízená svářečka 
Technické parametry stroje: 
Napětí: 3 x 400 v 
Svařovací proud: 30 – 320 A 
Jištění: 16 A 
Váha: 81 kg 
Rozměry: 870 x 453 x 800 mm 
 
Obr. 39. Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Zdroj: http://www.profi-svarecky.cz/digitalmig-360 
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Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí s tímto zařízením umět zacházet.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro očištění desek z bednění. Sloužit bude 
také k čištění znečištěných strojů, které budou opouštět prostor staveniště. 
Datum nasazení stroje: Dle potřeb na stavbě bude v uzamykatelném skladu. 
Technické parametry stroje: 
Elektrické připojení: 230V 
Hmotnost: 24 kg 
Množství vody: 7,5 L/min. (450L/hod) 
Otáčky motoru: 2,800 ot./min.  
Pracovní tlak: 130 bar 
Příkon: 2,2 kW 
Výkon: 1,65 kW 
 
Obr. 40. Vysokotlaký čistič Kränzle K 1050 TS T 
 
Uhlová bruska Makita GA9050R  
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj bude nasazen při úpravě výztuže pro základové 
pasy a patky, základovou desku a základovou desku v místě výtahové šachty. 
Datum nasazení stroje: Dle potřeb na stavbě bude v uzamykatelném skladu. 
Technické parametry stroje: 
Příkon: 2 000 W 
Potáčky naprázdno: 6 600 min-1 
Brusný kotouč (Ø): 230 mm 
Hmotnost: 4,8 kg 
Rozměry (DxŠxV): 455 x 250 x 132 mm 
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Vřetenový upínací závit: M14 × 2 
Požadovaná zásuvka: 230 V 
 
Obr. 41. Uhlová bruska Makita GA9050R  
 
Okružní pila BOSCH GKS 85 Professional 
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj nasazen při provádění bednění, případně výrobu 
laviček. Pro zkracování desek. 
Datum nasazení stroje: Pro provádění bednění (12.5 2016, 24.5 2016 - 28.5 2016). 
Dále dle potřeb na stavbě bude v uzamykatelném skladu. 
Technické parametry stroje: 
Max. hloubka řezu (90°): 85 mm 
Volnoběžné otáčky: 5000 ot/min 
Průměr pilového kotouče: 235 mm 
Jmenovitý příkon: 2200 W 
Max. hloubka řezu (45°): 65 mm 
Průměr upínacího otvoru: 30 mm 
Hmotnost: 7,5 kg 
Požadovaná zásuvka: 230 V 
 
Obr. 42. Okružní pila BOSCH GKS 85 Professional  
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1) Obecné informace o stavbě: 
1.1) Obecné informace o stavbě 
NÁZEV STAVBY: Polyfunkční dům II na ulici nábř. 
Protifašistických bojovníků, Přerov 
NÁZEV PROJEKTU: Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, 
Přerov 
MÍSTO STAVBY: Přerov, nábř. Protifašistických 
bojovníků   
KATASTR. ÚZEMÍ: Přerov (734713) 
POVĚŘENÁ OBEC/KRAJ: Statutární město Přerov /Olomoucký 
kraj  
CHARAKTER STAVBY: Novostavba  
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát statutárního města Přerova,  
  Stavební úřad   
INVESTOR: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s. r. o. 
  Mostní  1876/11a, Přerov, 750 02 
  IČO: 253 91 089 
  DIČ: CZ 253 91 089 
ZASTOUPENÝ : Ing. Tomáš Grapl – jednatel 
společnosti,  
  Autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby 
DODAVATEL: PSS Přerovská stavební a.s. 
  Skopalova 2861/7, Přerov,  
  Přerov I-Město, 750 02  
  IČO: 277 69 585 
  DIČ: CZ 277 69 585 
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1.2 Údaje o místě stavby 
Sněhová oblast: II 
Větrová oblast: II 
Teplotní oblast: -12°C 
Námrazová oblast: Lehká 
1.3 Popis stavby 
Stavební pozemek se nachází v zastavěném území města Přerova, ulice nábř. 
Protifašistických bojovníků. Pozemek je dopravně přístupný z ulice Jateční. Z ulice 
nábř. Protifašistických bojovníků je stávající chodník, který vede podél řeky Bečvy. Na 
pozemku se nachází nevyužívaný objekt skladu zdravotnického materiálu, drobné 
stavby a část zpevněné plochy využívané k parkování. Většina sítí technické 
infrastruktury jsou v blízkosti stavby, taktéž dopravní připojení je na komunikace se 
zpevněným povrchem. Jedná se o šestipodlažní stavbu nepravidelného tvaru o 
maximálních půdorysných rozměrech 63,8 x 15 metrů.  
V 1.NP jsou umístěny 4 nebytové prostory určené pro obchod a služby 
nepotravinářského charakteru tyto prostory jsou řešeny bezbariérově. V 1.NP se dále 
nachází výměník, boxy pro uskladnění věcí, kolárny a místnosti pro úklid. Ve 2.NP je 6 
bytů. Ve 3. NP je 6 bytů. ve 4. NP je 5 bytů jednopodlažních a 1 byt dvoupodlažní, 
který je přístupný z obou pater ke společnému schodišti. Má vlastní schodiště do 5. NP 
a je dvougenerační. V 5. NP je 1 byt, který vede ze 4. NP a je řešen jako podkrovní byt. 
V 5. NP jsou dále 4 byty které jsou přístupné ze společného schodiště mající ještě 
vlastní schodiště, které vede do 6.NP. V 6. NP jsou 4 byty, které jsou řešeny jako 
podkrovní a jsou součástí bytů v 5. NP. Hlavní vchody pro využití bytových prostor je 
řešen z ulice Jateční. 
2. Dopravní možnosti napojení 
Stavba se nachází na pozemku parc. č. 203, 204, 206/2, 230, 231, 232, 233, 234, 4931, 
4934. Objekt bude dopravně napojen na ulici Jateční, která má šířku 7,0 m. Na stávající 
komunikaci budou umístěny výstražné cedule v obou směrech POZOR! VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY. Vjezd na stavbu bude mít šířku 5,0 m.  
Červená čára zobrazuje hranice staveniště. Modrá šipka zobrazuje směr odjezdu ze 
stavby. Zelená šipka zobrazuje směr příjezdu na stavbu. Oranžová šipka zobrazuje 
odjezd ze stavby pro vozidla do 3,5 tuny přes Tyršův most, který je jednosměrný. 
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Obr. 43. Situační mapa 
 
Obr. 44. Letecký pohled na polyfunkční budovu 
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Trasa na staveniště ze sídla zhotovitele 
 
Obr. 45. Trasa staveniště - zhotovitel 
 
Délka trasy: 1,5 km 
Celkový čas: 00:03 h 
Trasa: 
nábř. Protifašistických bojovníků 3338/2b Přerov 
na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici nábř. Protifašistických bojovníků – 466 m 
vpravo po silnici I. třídy most Legií – 140 m 
rovně po silnici I. třídy Polní – 646 m 
vpravo po ulici Skopalova – 120 m 
Skopalova 2861/7 Přerov 
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Kritická místa trasy: 
1) Výjezd od sídla firmy z ulice 
Skopalova poloměr zatáčky vyhovuje 
požadovanému poloměru.  
 
Obr. 46. Odbočka od sídla firmy z ulice Skopalova 
Kritická místa trasy: 
1) Viz. předešlá trasa. 
2) Odbočka do ulice nábř. Protifašistických 
bojovníků vyhovuje požadovanému poloměru. 
3)  Kruhový objezd min. poloměr vyhovuje 
požadovanému poloměru.  
 
Obr. 47. Trasa staveniště - zhotovitel 
Trasa staveniště - skládka zeminy investora
 
Obr. 48. Trasa staveniště - skládka zeminy 
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Délka trasy: 2,1 km 
Celkový čas: 00:05 h 
Trasa:  
ulice Lužní Přerov 
vlevo po silnici III. třídy 04724 – 637 m 
vlevo po silnici III. třídy Za Mlýnem – 743 m 
na kruhovém objezdu 3. výjezdem po ulici most Míru – 139 m 
na kruhovém objezdu 3. výjezdem po ulici Jateční – 203 m 
nábř. Protifašistických bojovníků 3338/2b Přerov 
 
Kritická místa trasy: 
3) Viz. předešlá trasa. 
4) Kruhový objezd min. poloměr vyhovuje 
požadovanému poloměru. 
10) Most Míru má nosnost 55 t vyhovuje 
maximální váze plně naložené Tatry, která 
bude vážit max. 27 t. 
 
 
Obr. 49. Kruhový objezd 
 
Kritická místa trasy: 
 
3), 4) Viz. předešlá trasa. 
5) Odbočka směrem na skládku do 
ulice Osmek. Poloměr vyhovuje 
požadovanému poloměru. 
 
 
Obr. 50. Odbočka na skládku směrem Osmek 
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Kritická místa trasy: 
3), 4), 5) Viz. předešlá trasa. 
6) Odbočka směrem na skládku do ulice 
Křivá. Poloměr vyhovuje požadovanému 
poloměru. Lze jet rovně.  
 
Obr. 51. Odbočka na skládku směrem Křivá 
Trasa staveniště - betonárna Transbeton s.r.o 
 
Obr. 52. Trasa staveniště - betonárna Transbeton s.r.o 
Délka trasy: 2,1 km 
Celkový čas: 00:05 h 
Trasa:  
nábř. Protifašistických bojovníků 3338/2b Přerov 
na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici nábř. Protifašistických bojovníků – 466 m 
vlevo po silnici I. třídy Velké Novosady – 268 m 
vpravo po silnici II. třídy 434 – 232 m 
rovně po silnici II. třídy Kojetínská – 285 m 
vpravo po silnici II. třídy Tovačovská – 422 m 
Tovačovská 3376/2e Přerov 
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Kritická místa trasy: 
2),3) Viz. předešlá trasa. 
7)  Podjezd na ulici Kojetínská z betonárny 
maximální průjezdná výška 3,8 m 
vyhovuje požadavku. 
8) Pravoúhlá zatáčka. Poloměr vyhovuje 
požadovanému poloměru. 
 
 
Obr. 53. Podjezd pod železnicí 
Trasa pro dovoz pilotovací soupravy z firmy Geostav Zlín 
 
Obr. 54. Trasa pro dovoz pilotovací soupravy 
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Délka trasy: 33 km 
Celkový čas: 00:43 h 
Trasa:  
GEOSTAV spol. s r. o. 
vpravo po silnici III. třídy Objízdná – 757 m 
rovně po silnici I. třídy Zlínská – 1 km 
mírně vpravo po nájezdu D55 – 509 m 
rovně po nájezdu D1 – 16,7 km 
rovně po dálnici D1 – 6 km 
vpravo po silnici I. třídy 55 – 5,7 km 
vlevo po silnici III. třídy Tovární – 1,2 km 
vpravo po silnici II. třídy 434 – 232 m 
vlevo po silnici I. třídy Velké Novosady – 268 m 
vpravo po ulici nábř. Protifašistických bojovníků – 433 m 
na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici Jateční – 184 m 
nábř. Protifašistických bojovníků 3338/2b Přerov 
 
Kritická místa trasy: 
11) Poloměr nájezdu na dálnici vyhovuje 
požadovanému poloměru otáčení . 
 
Obr. 55. Nájezd na dálnici 
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Kritická místa trasy: 
12) Poloměr zatáčky vyhovuje 
požadovanému poloměru otáčení avšak 
tahač s podvalníkem si musí dostatečně 
nadjet. 
 
Obr. 56. Zatáčka 
 
Kritická místa trasy: 
13) Poloměr zatáčky vyhovuje požadovanému 
poloměru otáčení avšak tahač s podvalníkem si 
musí dostatečně nadjet. 
2) Odbočka do ulice nábř. Protifašistických 
bojovníků vyhovuje požadovanému poloměru. 
3)  Kruhový objezd min. poloměr vyhovuje 
požadovanému poloměru.  
Obr. 57. Zatáčka 
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Nákladní auto Tatra 815 S3 6x6 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Nákladní auto bylo zvoleno především pro velkou 
dostupnost a 
spolehlivost. Nákladní auto je vhodné pro dopravu většího množství materiálu 
Doprava stroje na staveniště: Tento stroj se na staveniště dostane sám z nedaleké 
dodavatelské firmy.  
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
Maximální hmotnost přepravovaného materiálu: 15 700 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 27 000 kg 
Rozměry: 
Délka: 6 980 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 130 mm 
Poloměr zatáčení: 18 - 20 m 
            
Obr. 58. Nákladní auto Tatra T815 S3 6x6 
 
 
 
140 
 
Vrtná souprava Soilmec SR-20 na pásovém podvozku 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha musí být proškolena a musí umět s tímto 
zařízením pracovat. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržena pro provedení hlubinných základů metodou 
vrtání pod ochranou ocelových výpažnic.  
Doprava stroje na staveniště:Samostatná doprava tohoto stroje na staveniště je 
vyloučená. Proto je nutné zajistit dopravu pomocí jiného dopravního prostředku. 
Doprava vrtné soupravy na staveniště bude zajištěna pomocí tahače s hlubinným 
návěsem s užitečnou hmotností do 40,2 tuny. 
Technické parametry stroje: 
Maximální průměr vrtání: 1200 mm 
Maximální hloubka vrtání: 40 m 
Výška soupravy: 14520 mm 
Šířka soupravy: 3400 mm 
Délka podvozku: 4120 mm 
Převozní délka: 13 195 mm 
Hmotnost: 27700 kg 
Jmenovitý výkon motoru: 114 kW 
 
Obr. 59. Vrtná souprava Soilmec SR-20 
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Obr. 60. Vrtná souprava Soilmec SR-20 přepravné rozměry 
Nákladní automobil Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-20 a 
rypadla Caterpillar 312E. Bude sloužit jako tahač návěsového podvalníku, na kterém 
budou stroje přepravovány.  
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Technické parametry stroje: 
Délka: 7997 mm  
Šířka: 2550 mm 
Výška: 3104 mm 
Rozvor: 3500 mm 
Pohotovostní hmotnost: 9 350 kg 
Užitná hmotnost: 19 650 kg 
Celková hmotnost: 26 000 kg 
Poloměr zatáčení: 7,75 m 
 
Obr. 61. Nákladní automobil Iveco trakker AD 260T45 - 6x4 
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Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu vrtné soupravy Soilmec SR-20 a 
rypadla Caterpillar 312E. Hmotnost vrtné soupravy je 27 700 kg, nosnost podvalníku je 
40 200 kg. 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 9 800 kg 
Nosnost: 40 200 kg 
Ložná plocha: 8400 x 3190 mm 
Celková výška s vrtnou soupravou : 3,921  
 
Obr. 62. Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro přepravu stavebních kontejnérů. Je 
navržen pro odvoz dřeva, stavební suti a dopravu drobného materiálu, případně bednění. 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Technické parametry stroje: 
Délka: 5718 mm 
Šířka: 2550 mm  
Výška: 2655 mm  
Rozvor: 3105 mm 
Pohotovostní hmotnost: 4240 kg 
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Užitná hmotnost: 7 750 kg 
Poloměr zatáčení: 6,45 m 
 
 
Obr. 63. Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 
Autodomíchávač MAN TGA 32.440 nástavba Stetter BASIC LINE AM 10 C 
Požadavky na obsluhu stroje: Řidič nákladního auta musí mít platný řidičský průkaz 
typu C.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Je navržen pro dopravu betonové směsi 
Doprava stroje na staveniště:Tento stroj se na staveniště dostane sám. 
Technické parametry stroje: 
Jmenovitý objem: 10 m3 
Stupeň plnění: 58,7 % 
Sklon bubnu: 11,2 % 
Hmotnost nástavby: 4620 kg 
Hmotnost s nástavbou: 14 455 kg 
Hmotnost naloženého stroje: 39 455 kg 
Poloměr zatáčení: 8,0 m 
 
Obr. 64. Autodomíchávač s nástavbou Stetter BASIC LINE AM 10 C 
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a) Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola přístupových cest 
Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka zkontrolují, zda objednatel 
zajistil příjezdové a přístupové cesty ke staveništi. Kontroluje se umístění dle situace a 
přeměřuje se pomocí ocelového svinovacího pásma. Kontroluje se označení veřejné 
komunikace značkami. Výstup z této kontroly bude zapsán do stavebního deníku.  
 
2. Kontrola oplocení staveniště 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují, zda je staveniště řádně 
oploceno. Oplocení musí být souvislé s minimální výškou 1,8 m. Kontrolují se řádné 
označení staveniště tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob, které musí být na 
všech vstupech na staveniště. Kontrola výšky oplocení bude provedena svinovacím 
metrem. Výstupem bude zápis do stavebního deníku. 
 
3. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při kontrole 
projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 
Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných norem a 
vyhlášek. Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Kontrolujeme kompletnost, 
správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění monolitických plošných 
základů. 
 
4. Kontrola vyznačení inženýrských sítí  
Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet provedou kontrolu správnosti 
vyznačení inženýrských sítí a podzemních vedení dle podkladů dodaných od správců 
sítí. Tuto kontrolu provedou přeměřením pomocí pásma, geodetických pomůcek a 
vizuálně. Dále budou kontrolovat ochranná pásma těchto sítí. Výstupem bude zápis do 
stavebního deníku a protokol. 
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5. Kontrola geodetických bodů  
Stavbyvedoucí, technický dozor a geodet provedou kontrolu geodetických bodů, které 
jsou přebrány při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jedná se o minimálně 
a dva polohové body a jeden výškový bod. Výstupem bude protokol a zápis do 
stavebního deníku. 
 
6. Kontrola pracovních strojů a pomůcek 
Stavbyvedoucí provede kontrolu všech strojů a pomůcek, které budou používány při 
výkopových pracích. Kontrolu provede před započetím těchto prací vizuálně. Výstupem 
bude zápis do stavebního deníku.  
 
7. Kontrola materiálu  
Stavbyvedoucí provede kontrolu materiálu, jejich stav, označení, počet a jejich rozměry. 
Kontrolu provede přeměřením pomocí svinovacího metru a vizuálně. Výstupem bude 
zápis do stavebního deníku.  
 
8. Kontrola Inženýrsko-geologického průzkumu 
V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 
fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu povoláním 
geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O těchto 
případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou 
firmou. Výstupem bude zápis do stavebního deníku a protokol.  
 
9. Kontrola převzetí staveniště 
Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné, bez nároků 
třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště) se schválenou a 
ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s 
příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb zařízení 
staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová čára s 
hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů. 
Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a 
nesporná hranice jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. Výstupem bude 
zápis do stavebního deníku a protokol.  
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10. Kontrola přípojných míst inženýrských sítí  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontrolovat se bude 
poloha přípojných míst inženýrských sítí a jejich ochrana. Dále smlouvy s dodavateli 
energií a odečet stavu měřících přístrojů respektive správné osazení podružných 
měřidel. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. Výstupem bude zápis do 
stavebního deníku a protokol.  
 
11. Kontrola zařízení staveniště 
Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují vizuálně před započetím výkopových prací zařízení 
staveniště jeho umístění, kompletnost a použitelnost dle výkresu zařízení staveniště. 
 
b) Mezioperační kontrola 
 
12. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr bude měřit teplotu 4x denně v 6:00, 12:00 a 2x večer v 18:00 hodin. Pokud teplota 
klesne pod +5°C je nutné chránit základovou spáru. Při snížené viditelnosti pod 30m se 
musí práce přerušit. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s. Kontrolu provádíme 
měřením i vizuálně. Výstupem bude zápis do stavebního deníku.  
 
13. Kontrola technického stavu strojů 
Všichni řidiči a obsluha strojů musí mít řádná oprávnění (řidičská, profesní, strojnický 
průkaz). Ze strojů nesmí unikat žádné kapaliny. Kontrolujeme hladinu kapalin, 
funkčnost výstražných zařízení, zda jsou součástky řádně promazány. Vše musí být v 
souladu s pokyny výrobce.  
 
14. Kontrola strojů po delším přerušení práce  
Strojník vždy před opuštěním stroje (vozidla) zkontroluje, že je stroj řádně zajištěn proti 
svévolnému pohybu. Stroj musí být ve stabilní a bezpečné poloze. Stroj musí být vždy 
zabrzděn a zamčen. Tuto kontrolu provádí strojník a mistr.  
 
15. Kontrola pracovníků  
Tuto kontrolu provede mistr a stavbyvedoucí kontroluje se odborná a zdravotní 
způsobilost, seznámení s technologickými postupy, se zásadami BOZP, vazač musí mít 
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vazačský průkaz. Odborná způsobilost musí být doložena příslušnými oprávněními. 
Všechny průkazy musí být platné. 
16. Kontrola odstranění a ochrany zeleně  
Kontrola odstranění stávajících a překážejících porostů a dřevin a ochránění stromů 
nebo vegetační plochy min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé kořenové zóny ve 
vegetačním období (léto) a v období nevegetačním (zima) postačí obalení kmene 
ochrannou vrstvou. Kořenová zóna se vyznačuje jako plocha půdy pod korunou 
o průměru 1,5 až 5 metrů, podle druhu a velikosti dřeviny. Památkové stromy - ochrana 
v okruhu 10násobku průměru stromu měřeného v 1,3m nad zemí, není li určeno jinak 
správním orgánem. Zde nesmí docházet k jakékoliv činnosti ať už stavební či jiné. Pro 
vyjmutí stromu platí § 56 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.: „Výjimky ze zákazů u 
památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 
odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody.“ 
 
17. Kontrola zaměření objektu  
Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují vytýčení objektu dle projektové dokumentace. Ručí 
za to že nebudou posunuty nebo zničeny.  
 
18. Kontrola zhotovení laviček 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu osazení laviček. Jejich rozmístění v rozích a 
podél budoucího objektu. Vzdálenost jednotlivých laviček by neměla být větší než 20 - 
50 m s ohledem na členitost staveniště. Lavičky by měly být vzdáleny 1,5 - 2,0 m od 
budoucí stavební jámy pokud to podmínky staveniště dovolují, aby nedošlo k jejich 
poškození či přesunu.   
 
19. Kontrola vytýčení stavební jámy 
Mistr nebo stavbyvedoucí s pomocí geodeta kontrolují vyvápnění, polohu osazení 
průběžných a rohových laviček a dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou 
přímku. Na lavičkách musí být zaznamenány výškopisné údaje a také musí být 
zkontrolována vzdálenost laviček od vyvápnění jámy. Kontrola je provedena vizuálně a 
následně i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech geodetických 
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značek, zda-li nedošlo k jejich poškození. Následně bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
 
20. Kontrola výkopu stavební jámy  
Kontrolu výkopových prací provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. 
Kontrola shody s projektovou dokumentací. Stavbyvedoucí je povinen zajišťovat 
skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. Při kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šířková 
max. +/-50 mm. Odchylka při realizaci dna výkopu max. +/-  42 mm.  
 
21. Kontrola svahování jámy  
Kontrola se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu provádění výkopových 
prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních 
vlastnostech. V průběhu kontroly během prací nesmí být ohrožena bezpečnost či zdraví 
pracovníků. Přesnost svahování kontrolujeme třímetrovou latí, pod kterou smí být 
prohlubně max. 50 mm, případně dmax*0,3 mm /směrodatná je vyšší hodnota). 
 
Obr. 65 Hodnoty úhlů sklonu nesoudržných zemin 
svahování pro sjezd mechanizace je dán statickým výpočtem s ohledem na únosnost 
půdy a max. povolenému sklonu pro daný typ stroje.  
 
22. Kontrola vytýčení základových rýh 
Mistr pomocí geodeta zkontroluje vyvápnění základových rýh na dně stavební jámy. 
Tuto kontrolu provádíme před samotným výkopem základových rýh a v případě 
nepřesností se provede vyvápnění znovu. Výstupem bude proveden zápis do stavebního 
deníku.  
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23. Kontrola výkopu základových rýh  
Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka provedou kontrolu souladu finálních 
půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů  s projektovou dokumentací a správný 
poměr svahování. Rozměry a poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního 
přístroje Pro délkové rozměry je povolená odchylka +/-20 +/-40 mm a výškové rozměry 
s dovolenou rozměrovou odchylkou +/- 50 mm a rovinnost 3 m latí pod kterou je 
dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm.Dále kontrolují svislost a svahování stěn 
výkopů, svislost se kontroluji pomocí olovnice a povolená odchylka +2°. 
24. Kontrola svahování rýh  
Mistr zkontroluje svahování z důvodu odvodnění rýh minimální svahování je navrženo 
0,5 %. 
c) Výstupní kontrola 
25. Kontrola geometrie zemních prací  
Stavbyvedoucí s technických dozorem stavebníka provedou kontrolu úpravy dna a stěn 
stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební 
konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních odchylek +/-30 mm a +/-50 mm 
nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší hodnota). Pokud 
k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně 
předepsaná hodnota). Rozměry a poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, 
nivelačního přístroje Pro délkové rozměry je povolená odchylka +/-20 +/-40 mm a 
výškové rozměry s dovolenou rozměrovou odchylkou +/- 50 mm a rovinnost 3 m latí 
pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm.Dále kontrolují svislost a 
svahování stěn výkopů, svislost se kontroluji pomocí olovnice a povolená odchylka +2°. 
Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a 
horních ploch násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek +/- 
(40+dmax*10exp-1) v mm od projektované výšky.  
26. Kontrola čistoty základové spáry  
Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 
nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit. Výstupem bude zápis do stavebního deníku  
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27. Kontrola ochrany základové spáry  
Je nutno zkontrolovat tloušťky vrstev pro ochranu základové spáry, což je 100 mm 
vrstva zeminy, která se odstraňuje bezprostředně před betonáží základů. Jako ochranu 
základové spáry lze použít i textílii. 
 
Zkratky 
SV - Stavbyvedoucí 
TDS - Technický dozor stavebníka 
STR - Strojník 
M - Mistr 
G - Geodet 
GE - Geolog 
S - Statik 
 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
TL - Technické listy 
DL - Dodací listy 
GP - Geologický průzkum 
 
Literatura 
SEZNAM NOREM: 
-ČSN 73 0420-1 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; 
Říjen 2010 
-ČSN 73 0420-2 (730420) Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; 
Říjen 2010 
-ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; 
Únor 2010 
-ČSN 73 0420 (730420) Přesnost vytyčování staveb; Červenec 2002 
-ČSN EN 1997-1 (731000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 
1:; Září 2006 
152 
 
-ČSN 73 0212-1-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.; 
Listopad 1993 
-ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické; 
Březen 1995 
-ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; Září 1994 
-ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; Únor 2006 
POUŽÍTÉ ZÁKONY: 
-vyhl.499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
-vyhl.137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
-vyhl. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
-vyhl. 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
-vyhl. 175/2006 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
-zákon 257/2013 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním úřadu 
-N.V 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
-N.V 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
 
 
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - VRTANÉ PILOTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   KAMIL MINAROVIČ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016                  
 
154 
 
a) Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při kontrole 
projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 
Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných norem a 
vyhlášek. Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Kontrolujeme kompletnost, 
správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění monolitických plošných 
základů. 
 
2. Kontrola poměrů na staveništi 
Kontrolují se poměry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit pilotovací práce, 
jsou např.: velikost pracovní plošiny, sklon území, příjezdové trasy, omezení pro příjezd 
strojů a zařízení, výšková omezení, výskyt stromů, vzdušná vedení, elektrická vedení, 
snižování hladiny podzemní vody,  hlukové omezení 
 
3. Kontrola připravenosti pracoviště 
Stavbyvedoucí převezme pracoviště od čety provádějící zemní práce za účasti 
technického dozoru stavebníka. Se staveništěm jsou předána také místa pro odběr 
elektrického proudu, vody a také přístupová cesta ke staveništi.  Je nutné, aby byla 
vyznačena poloha (případná ochranná pásma) všech veřejných sítí, potrubí a 
kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Oplocení stanoviště bylo již předem 
zajištěno investorem a nadále zůstává kolem stanoviště. Příjezdová komunikace byla 
vybudována ze zhutněného štěrku. Na staveništi také nadále zůstávají buňky pro 
pracovníky a buňky pro skladování nástrojů, pomůcek. Byl dokončen výkop stavební 
jámy a rýhy se budou kopat až po zhotovení pilot.  Po převzetí pozemku, se může začít 
s dalšími stavebními pracemi a procesy s nimi spojenými jako jsou: příprava a dovoz 
pracovních strojů a pomůcek, dovoz materiálu na staveniště, který bude potřeba na 
výstavbu základových konstrukcí. Po zhotovení kompletní stavební jámy bude jáma 
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přeměřena nivelačním přístrojem. Dále budou ve výkopech vyměřeny a vytyčeny 
polohy obvodu základových pasů oprávněnou a způsobilou osobou.  
 
4. Kontrola přejímky pracoviště 
Stavební  jáma: 
a) půdorysné rozměry : 
Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
     
druh objektu 
vzájemná vzdálenost 
pozemních stavebních 
objektů d ( m ) 
mezní odchylka delta kontrolního měření 
ve vodorovné rovině ve 
dvou vzájemně kolmých 
směrech 
ve výšce 
bytové a 
občanske 
objekty, 
průmyslové a 
zemědělské 
objekty 
kategorie C¹ 
  výkopu stavební jámy 
d<20 50 mm 10 mm 
20 ≤ d < 50 50 mm 10 mm 
50 ≤ d < 100 50 mm 10 mm 
d ≥ 100 100 mm 20 mm 
průmyslové a 
zemědělské 
objekty 
kategorie A¹, 
kategorie B¹ 
  A, B A, B 
d < 20 50 mm 3mm 
20 ≤ d < 50 50 mm 10 mm 
50 ≤ d < 100 50 mm 10 mm 
d ≥ 100 100 mm 20 mm 
¹ Třídění objektů do kategorií podle ČSN 73 0421: 1986 
 
 b) svahování -              do hloubky zářezu ≤ 3 m ….Max. 1:2 
    při hloubce zářezu 3-6  m …Max. 1:1,75  
    při hloubce >6 m …Max. 1:1,75 
Strmější sklony a větší hloubky musejí být ověřeny výpočtem 
V případě odlupování a padání úlomků ze stěny svahu se navrhuje odsazení vyšších 
částí svahů min. 1 m a vytvoření záchytné vodorovné lavičky o šířce min. 1 m 
Nerovnost svahování – kontroluje se 4 m latí v příčných profilech vzájemně vzdálených 
max. 100 m – max. povolené prohlubeň pod latí 50 mm ( dle ČSN 736133) 
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c) zaměření požadované hloubkové úrovně stavební jámy nivelačním přístrojem  
Výška a rovinnost pilotovací úrovně :  
Správná výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, max. povolená 
odchylka je ± (40 + dmax10
-1
)mm 
Rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3metrové lati a max. povolenými odchylkami  
+30mm, -50mm 
 
5. Kontrola pracovníků 
Tuto kontrolu provede mistr a stavbyvedoucí kontroluje se odborná a zdravotní 
způsobilost, seznámení s technologickými postupy, se zásadami BOZP, vazač musí mít 
vazačský průkaz. Odborná způsobilost musí být doložena příslušnými oprávněními. 
Všechny průkazy musí být platné. 
6. Kontrola pracovních strojů a pomůcek  
Technický stav strojů kontroluje stavbyvedoucí každý den před zahájením prací. 
Kontrolujeme funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. Kontrola půdorysného 
umístění a svislosti vrtné soupravy. 
 
7. Kontrola dodávky výztuže 
Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuálně a měřením při každé dodávce prutů a o jejím 
provedení učiní zápis stavebního deníku. Porovnáním údajů na objednávce a na 
dodacím listě se kontroluje množství, průměr, označení, čistota a rozměry výztuže, a 
zda odpovídá projektové dokumentaci. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Dále se kontroluje skladování, při kterém musí být svazky výztuže umístěny na terénu 
na podkladcích, aby bylo zabráněno znečištění. Musí být chráněna po celou dobu 
skladování před korozí čí mechanickému poškození. 
 
b) Mezioperační kontrola 
 
8. Kontrola dodávky betonu  
U betonu kontroluje stavbyvedoucí dle dodacího listu množství betonu v m3, použitý 
cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí na základě 
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požadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k 
době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům 
na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu provede 
stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení konzistence betonu se 
musí použít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350-2, zkouška 
Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 
12350-5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí 
kužele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu. Další ze 
zkoušek na konzistence betonu je zkouška rozlitím. Ukazuje, jak moc čerstvý beton teče 
nebo se sype.  
Zkoušení čerstvého betonu – Zkouška sednutím (dle ČSN EN 12350-2) 
 
 
Obr. 66 Zkouška sednutím betonu 
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Obr. 67 Sednutí kužele 
 
Obr. 68 Kontroly čerstvého betonu 
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9. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr bude měřit teplotu 4x denně v 6:00, 12:00 a 2x večer v 18:00 hodin. Pokud teplota 
klesne pod +5°C je nutné chránit základovou spáru. Při snížené viditelnosti pod 30m se 
musí práce přerušit. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s. Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno 
provést, aby se pokračovat mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná 
denní teplota musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr 
minimální a maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 
0°C, zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství 
srážek. Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován 
kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. Kropit lze po 
době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). Intenzita 
kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 
nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. Kontrolu provádíme měřením i vizuálně. 
Výstupem bude zápis do stavebního deníku.  
 
10. Kontrola vytýčení pilot  
Před započetím prací je nutné zkontrolovat zda umístění pilot odpovídá projektové 
dokumentaci. Piloty se v základech rozmísťují pokud možno tak, aby každá pilota byla 
osově a přibližně stejně zatížená. Osová vzdálenost pilot se stanoví s ohledem na 
statické působení pilot a technologie jejich provádění. Nejmenší osová vzdálenost je u 
maloprůměrových pilot 2,5 d ( d = průmer piloty). U velkoprůměrových pilot je 
zpravidla 1,5 d, minimálně však d + 0,5 m. Osy pilot jsou označeny pomocí kolíků 
délky 0,3m a průměru 20mm.Kontrolujeme polohu vytýčených středů pilot totální 
stanicí, kde od projektovaného středu piloty je přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav 
pilot.  
 
11. Kontrola pažení  
Kontrolujeme dodávané množství pažnic, geometrické rozměry srovnáním dodacího 
listu s objednacím. Dále kontrolujeme nepoškozenost a čistotu, jednotlivé pažnice musí 
být hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků betonu. 
 
 
160 
 
12. Kontrola provádění vrtu 
Kontrolu provádí vrtmistr a kontroluje hloubku zda do vrtu nevniká podzemní voda, 
svislost vrtného zařízení vodováhou, kterou přikládáme na plášť hydraulického motoru 
ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1m vrtu, maximální odchylku 
osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci, která je 0,05xd, případně 5% nejmenší 
délky vrutů, max. však 100 mm. Svislost vrtu max. vodorovná odchylka osy od svislice 
je 2% z délky vrtu odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-15mm. Čištění dna 
vrtu, kontrola jeho délky, případné čerpání podzemní vody. Dno je potřeba čistit hlavně, 
když se do vrtu dostala podzemní nebo povrchová voda. Podzemní voda se čerpá všude 
tam, kde se čerpáním neporuší stabilita stěn vrtu. Hloubení vrtu pro pilotu má probíhat 
plynule, bez zbytečných přerušení a vrt má být zabetonován v co možná nejkratší době. 
 
13. Kontrola inženýrsko geologického průzkumu  
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geologem kontroluje složení a 
vrstvení zeminy po délce prováděné piloty, druh základové půdy v patě piloty. 
V průběhu vrtání kontrolujeme těženou zeminu a provádíme ji s předpoklady 
prováděného inženýrsko- geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V případě pochybností povoláme geologa, který zhodnotí situace a navrhne nápravná 
opatření. O odlišnostech se provede zápis do stavebního deníku, popřípadě vyhotovit 
zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou. 
 
14. Kontrola armokoše 
Stavbyvedoucí kontroluje užití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost, při 
manipulaci třeba dbát na opatrnost, aby nedošlo k mechanickému poškození, kontrola 
distančních prvků. 
 
15. Kontrola osazení armokoše 
Armokoše se musí zavěšovat, ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla zajištěna 
jejich správná poloha. Tolerance v osazení armokoše piloty úroveň horní hrany 
armokoše po vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě s max. odchylkou – 
0,15 m až + 0,15 m  
Rozmístění konstruktivní (rozdělovací výztuže) ±60mm: 
- Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky ±30mm 
- Výškové osazení výztuže +100mm, -50mm 
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- Vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů výztuže +2 
profily výztuže, čistota výztuže  
- kontrola poškození armokoše při zatlačování do piloty, 
- kontrola vkládání armokoše bez vibrování, hrozí nebezpečí roztřídění betonu 
- kontrola svislého osazení armokoše 
 
16. Kontrola betonáže 
Stavbyvedoucí kontroluje, že začátek betonáže bude do 8 hodin od vyvrtání vrtu. 
Kontrola klimatických podmínek při betonáží, teploty vzduchu 5-25°C, teplota betonu 
před uložením musí být minimálně + 10 °C. Kontrola betonové směsi, která má být 
samozhutnitelná. Kontrola betonážní roury. Hloubka ponoření roury nesmí být menší 
než 1,5 m, u pilot s průměrem D ≥ 1,2 m ponoření min. 2,5 m. Kontrola podzemní vody 
nesmí pronikat do vrtu. Kontrola plynulosti betonáže, jakost betonové směsi, znečištění 
betonu zeminou a dosažení výškové úrovně hlavy piloty. 
 
17. Kontrola ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr kontrolují průběžně 
ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. Musí být 
zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování betonu jsou 
vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně: 
– ponecháni konstrukce v bednění. 
– pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a 
spojích proti odkrytí. 
– ukládáni vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání. 
– udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou. 
– nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 
Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu a je 
stanovena v ČSN EN 13670. 
Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé 
počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C,pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může 
odolávat mrazu bez poškození (obvykle když fc > 5 MPa). 
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18. Kontrola odbourání hlavy piloty  
Odbourání hlav pilot smí být provedeno až když je beton dostatečně zatvrdlý. Při 
odbourání hlav se musí zajistit úplné  odstranění znečištěného nebo nekvalitního betonu 
z hlavy piloty v důsledku odstranění ocelových výpažnic. Odbourání hlav musí 
zasahovat do takové hloubky, až je v celé ploše průřezu piloty kvalitní beton. Odbourání 
hlav pilot pomocí mechanického zařízení musí být provedeno s mimořádnou opatrností, 
přičemž je potřeba přihlédnout k jejich typu a velikosti , aby se zabránilo tvoření trhlin 
v betonu a poškození vyčnívající výztuže. 
 
c) Výstupní kontrola 
 
19. Kontrola pevnosti betonu 
Zkušební vzorek se odebere z každého autodomíchávače který přijede, přibližně po 0,3 
m
3
 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. 
Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se 
(vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o 
teplotě 20°C ±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 
% a teplotě 20°C ±2°C. 
 
20. Kontrola geometrie  
a)  Odchylka osy piloty v hlavě piloty od projektované polohy – pomocí geodetického 
zařízení. Výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové dokumentace 
+100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů s odchylkou 
maximálně +/-30mm 
b)  Úroveň vyrovnaného zhlaví pilot - Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od 
projektované osy 
 
21. Kontrola úpravy hlav a výztuže v hlavách pilot 
Bude provedena kontrola hlav jednotlivých pilot. Nesmí dojít k vytvoření trhlin v 
betonu nebo jakémukoliv poškození výztuže. Beton musí být správně ošetřen. Výztuž 
163 
 
nesmí být mechanicky poškozena, ani nesmí být zkorodovaná a musí vyčnívat z piloty 
na kotevní délku. Zkontrolujeme správné začištění hlavy piloty . 
22. Kontrola ošetřování betonu 
Proběhne poslední vizuální kontrola  správného ošetření betonu, před realizací 
základových patek.  Dále zkontrolujeme pevnost betonu na dříve odebraných vzorcích. 
Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a případné 
trhliny v pilotě. 
23. Kontrola zkoušky kvality piloty 
Statické zátěžové zkoušky – kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené 
hydraulickými lisy 
Dynamické zatěžovací zkoušky – měříme kmit, které snímáme v úrovni hlavy piloty při 
úderu břemene – kvalitu provedené piloty vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy 
vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o jejich provedení.  
 
Zkratky 
SV - Stavbyvedoucí 
TDS - Technický dozor stavebníka 
STR - Strojník 
M - Mistr 
G - Geodet 
GE - Geolog 
S - Statik 
 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
TL - Technické listy 
DL - Dodací listy 
GP - Geologický průzkum 
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a) Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů  
Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
před započetím prací a o jejím provedení udělá zápis do stavebního deníku. 
Kontrolujeme kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace a její 
odsouhlasení objednatelem (investorem) a autorizovaným projektantem. Při kontrole 
projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 
Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných norem a 
vyhlášek. Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Kontrolujeme kompletnost, 
správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění monolitických plošných 
základů. 
 
2. Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet a o jejím provedení 
udělá zápis do stavebního deníku. Kontrolujeme únosnost základové spáry, zhutnění 
zeminy, svahování stavební jámy, správnost provedení pilotáže, počet pilot, jejich 
rozmístění. 
Kontrolujeme umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro výztuž a dílce 
bednění a uzamykatelné sklady pro přidružený materiál. Kontrolujeme polohu a počet 
výškových a polohopisných bodů. Provedeme zaměření polohy bodu, zkontrolujeme 
jeho nepoškozenost, označení a soulad s projektovou dokumentací. Musí být min. jeden 
výškový a dva polohopisné body. ČSN 73 0415 Geodetické body, říjen 2010 
3. Kontrola pracovních strojů a pomůcek  
Technický stav strojů kontroluje stavbyvedoucí každý den před zahájením prací. 
Kontrolujeme funkčnost a kompletnost strojů. Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství strojů musí být v souladu s pokyny výrobce. 
 
4. Kontrola pracovníků  
Tuto kontrolu provede mistr a stavbyvedoucí kontroluje se odborná a zdravotní 
způsobilost, seznámení s technologickými postupy, se zásadami BOZP, vazač musí mít 
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vazačský průkaz. Odborná způsobilost musí být doložena příslušnými oprávněními. 
Všechny průkazy musí být platné. 
5. Kontrola provedení zemních prací 
Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet kontrolují provedení zemních 
prací, zda jsou v souladu s PD a jestli souhlasí jejich rozměry, hloubky, prostorové 
uspořádání a orientace. Kontrolujeme druh základové zeminy a její shodu s projektovou 
dokumentací. 
Mezní odchylky měření jsou závislé na druhu objektu a na směru měření (zda 
vodorovně, nebo výškově). 
 
Obr. 69 Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
6. Kontrola svahování 
Technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí kontrolují provedení svahování podle 
technologického postupu zda odpovídá PD. Kontrolují přibližný sklon dočasného 
svahování. V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy 
pracovní prostory v rozmezí 0,3-0,5m při svahování výkopu. 
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Obr. 70 Sklony šikmých svahů v dočasných výkopech 
7. Kontrola provedení základové spáry 
Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuálně a měřením a o jejím provedení učiní zápis do 
stavebního deníku. Kontrolujeme rozměry, výškovou úroveň a rovinnost základové 
spáry. Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená a 
nepromrzlá. Výšková úroveň jámy se může od projektové dokumentace lišit ± 10 mm. 
Rovinnost základové spáry se může od projektové dokumentace lišit ± 10 mm na lati 3 
m. 
 
8. Kontrola dodávky bednění 
Mistr kontroluje neporušení bednění. Tradiční bednění kontrola množství a druhů 
řeziva, kontrola sukovitosti a rovinatosti. Skladování bednění na čisté, odvodněné ploše, 
chráněny před povětrnostními vlivy. 
9. Kontrola dodávky výztuže 
Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuálně a měřením při každé dodávce prutů a o jejím 
provedení učiní zápis stavebního deníku. Porovnáním údajů na objednávce a na 
dodacím listě se kontroluje množství, průměr, označení, čistota a rozměry výztuže, a 
zda odpovídá projektové dokumentaci. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Dále se kontroluje skladování, při kterém musí být svazky výztuže umístěny na terénu 
na podkladcích, aby bylo zabráněno znečištění. 
 
10. Kontrola přípojných míst  
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontrolovat se bude 
poloha přípojných míst inženýrských sítí a jejich ochrana. Dále smlouvy s dodavateli 
energií a odečet stavu měřících přístrojů respektive správné osazení podružných 
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měřidel. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. Výstupem bude zápis do 
stavebního deníku a protokol.  
 
b) Mezioperační kontrola 
 
11. Kontrola dodávky betonu  
U betonu kontroluje stavbyvedoucí dle dodacího listu množství betonu v m3, použitý 
cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí na základě 
požadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k 
době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům 
na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu provede 
stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení konzistence betonu se 
musí použít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350-2, zkouška 
Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 
12350-5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí 
kužele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu. Další ze 
zkoušek na konzistence betonu je zkouška rozlitím. Ukazuje, jak moc čerstvý beton teče 
nebo se sype.  
Zkoušení čerstvého betonu – Zkouška sednutím (dle ČSN EN 12350-2) 
 
Obr. 71 Zkouška sednutím 
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Obr. 72 Sednutí kužele 
 
Obr. 73 Kontrola čerstvého betonu 
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12. Kontrola klimatických podmínek 
Mistr bude měřit teplotu 4x denně v 6:00, 12:00 a 2x večer v 18:00 hodin. Pokud teplota 
klesne pod +5°C je nutné chránit základovou spáru. Při snížené viditelnosti pod 30m se 
musí práce přerušit. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s. Technologický předpis 
stanovuje, za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno 
provést, aby se pokračovat mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná 
denní teplota musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr 
minimální a maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 
0°C, zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství 
srážek. Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován 
kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. Kropit lze po 
době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). Intenzita 
kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 
nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. Kontrolu provádíme měřením i vizuálně. 
Výstupem bude zápis do stavebního deníku.  
 
13. Kontrola podkladní vrstvy 
Mistr a technický dozor investora kontrolují tloušťku a rovinatost podkladní betonové 
vrstvy dle projektové dokumentace. Materiálem této podkladní vrstvy je prostý beton (v 
tloušťce 100mm) – tento se používá zpravidla pro ŽB základové konstrukce, kde chrání 
výztuž před kontaktem se zeminou a zároveň slouží jako podklad pro bednění. 
 
14. Kontrola vytýčení bednění  
Mistr zkontroluje správné vytyčení bednění z laviček dle projektové dokumentace a 
označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
15. Kontrola provedení zemnícího pásku 
Mistr kontroluje umístění a spojování zemnícího FeZn pásku do bednění (ŽB) případně 
výkopu rýhy (PB). Dále kontroluje, zda je pásek vyvedený ven z výkopu pro pozdější 
napojení na hromosvod. 
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16. Kontrola bednění  
Mistr kontroluje provedení a rozměry bednění. Mezní odchylky bednění: Horní hrana: 
±10 mm, svislost: ±h/200 (max 30 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při použití 
distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé 
hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1) Bednění musí udržet beton v požadovaném 
tvaru až do jeho zatvrdnuti. Bednění a spoje mezi prkny nebo tabulemi musí být 
dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Bednění schopné absorbovat 
značné množství vody z betonu nebo umožňující vypařování se musí vhodně vlhčit, aby 
se omezila ztráta vody z betonu. Vnitřní povrch bednění musí být čistý dle ČSN EN 
13670, např. nesmí zde být prach, voda, mastnota. Na čistý vnitřní povrch bednění 
natřeme odbedňovací přípravek. Odbedňovací přípravky se musí vybrat a používat tak, 
aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž nebo bednění a neměly škodlivé účinky na 
životní prostředí. Pokud není stanoveno jinak, nesmějí mít odbedňovací prostředky 
škodlivý účinek na jakost povrchu betonu, jeho barvu, nebo na navrhované následné 
nátěry. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k použití výrobku nebo 
předpisů platných v místě stavby, který nesmí škodlivě působit na beton, výztuž, 
bednění a nebude škodit životnímu prostředí. Mistr dále kontroluje polohu prostupů. 
17. Kontrola uložení výztuže do bednění 
Mistr, technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a statik kontroluje správné uložení 
výztuže, její krytí a průměry v konstrukci, dále čistotu výztuže, na povrchu se nesmějí 
uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton nebo na soudržnost mezi nimi. Před betonáží je tedy nutné výztuž zbavit nečistot 
(bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Manipulovat s výztuží jen, tak aby 
nedošlo k jejich zakřivení a deformaci. Je nutno zkontrolovat jestli druh, profil, počet a 
délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají projektu. Dbát na to, aby 
styky vložek byly provedený podle PD. 
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Obr. 74 Průměry trnů pro ohýbání 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit +20% 
hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. Odchylka polohy os prutů v čelech 
svařovaných výztužných koster, stykovaných na místě, je pro průměry do ø40mm ± 
5mm a nad ø40mm ± 10mm.Odchylky v poloze výztuže jsou dány v normě ČSN EN 
13670 a platí Δ(mínus) = -10 mm a Δ(plus) = +10 mm (h≤150 mm), +15 mm (h=400 
mm) a +20 mm (h≥2500 mm), h=výška průřezu. (Δ plus se může zvýšit o 15 mm u 
základových konstrukcí). Svařování se musí provádět podle předpisů platných v místě 
stavby. U speciálních konstrukcí (v agresivním prostředí, dynamické účinky atd.) musí 
vždy PD mezní odchylky předepisovat. Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně 
provedené ohyby a háky. Rovnání prutů nesmí mít vliv na zhoršení mechanických 
vlastností. Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v místech 
stanovených projektem, způsobem předepsaným v projektu. Při svařování nesmí dojít k 
ovlivnění mechanických vlastností nosných i nenosných svárů. Nosné sváry musí být 
vyznačeny v projektové dokumentaci. Pro jednotlivé průměry výztuže musí být 
zaručeno min. krytí, které závisí na třídě prostředí, dle PD. Stanovené krytí výztuže se 
musí udržovat vhodnými distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy 
větší než průměr prutu. Je-li max. zrno kameniva betonu větší než 32mm - krytí= 
průměr +5mm. U ukládání betonu přímo na zeminu je krytí min. 75mm, u ukládání na 
podkladní beton je krytí min. 40mm. Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je +5 až 
+10mm. Vodorovné a svislé mezery mezi výztužemi musí být větší než jejich 
průměr+5mm, z důvodu ukládání a hutnění betonu. Výztužná kostra musí být 
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dostatečně tuhá a zajištěna proti posunutí nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu, 
pohyby pracovníků a vibrací. 
 
18. Kontrola dilatace  
Mistr kontroluje vložení dilatačních pásků do základů v případě napojení nových 
základů na stávající konstrukci stěn či základů dle projektové dokumentace. 
 
19. Kontrola betonáže 
Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a mistr kontrolují ukládání betonové směsi 
do bednění a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může ukládat z max. výšky 
1.5m po vrstvách, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných 
kamenných zrn. Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. 
Vibrování se má používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek přemisťování 
betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat budeme ponorným vibrátorem. Tloušťka 
uložené vrstvy u ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1.3 násobek délky 
ponorného vibrátoru. Vibrování má být systematické a má zahrnovat převibrování 
povrchu předchozí vrstvy. Beton, uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit, aby 
veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. 
Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 
jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo 
přetěžování bednění. Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat rozmísení 
betonu. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu vystoupí voda 
neboli cementové mléko. Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
20. Kontrola ošetřování betonu  
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr kontrolují průběžně 
ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. Musí být 
zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování betonu jsou 
vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně: 
– ponecháni konstrukce v bednění. 
– pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a 
spojích proti odkrytí. 
– ukládáni vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání. 
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– udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou. 
– nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 
Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu a je 
stanovena v ČSN EN 13670. Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká 
(vlhké, deštivé, mlhavé počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C,pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v 
tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle když fc > 5 MPa). 
c) Výstupní kontrola 
21. Kontrola pevnosti betonu 
Zkušební vzorek se odebere z každého autodomíchávače který přijede, přibližně po 0,3 
m
3
 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. 
Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se 
(vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o 
teplotě 20°C ±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 
% a teplotě 20°C ±2°C.  
22. Kontrola geometrie základových konstrukcí 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Odchylky jsou: pro monolitickou základovou 
desku: výškově ±25mm, základové pasy: polohově ±15mm, výškově ±25 mm, pro 
základy obecně: poloha vodorovná: ±25 mm, poloha svislá: ±20 mm. Přímost povrchu: 
rovinnost – se stykem s bedněním: celkově 9mm/2m  (lokálně 4mm/0,2m)  - bez styku s 
bedněním: celkově 15mm/2m (lokálně 6mm/0,2m). Přímost hran: 8mm pro délky < 1m, 
8mm/m pro délky > 1m (max 20mm). 
 
 Obr. 75 Kontrola geometrie 
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Obr. 76 Odchylky 
 
Obr. 77 Rovinnost 
23. Kontrola prostupů  
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka provádějí podle projektové 
dokumentace kontrolu provedených prostupů nad základové desky pro napojení 
inženýrských sítí. 
 
24. Kontrola povrchu betonu  
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost 
povrchu. 
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Zkratky 
SV - Stavbyvedoucí 
TDS - Technický dozor stavebníka 
STR - Strojník 
M - Mistr 
G - Geodet 
GE - Geolog 
S - Statik 
 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
TL - Technické listy 
DL - Dodací listy 
GP - Geologický průzkum 
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Stavba: 01 Polyfunkční dům II na nábřeží PFB
Objekt: SO 102 Polyfunkční dům hrubá spodní stavba
Rozpočet: 01 Realizace spodní hrubé stavby
Objednatel: PSS Přerovská stavební a.s. IČ: 27769585
Skopalova 2861/7 DIČ: CZ 277 69 585
750 0 Přerov I-Město
Zhotovitel: IČ: 27769585
DIČ: CZ 277 69 585
750 0
Vypracoval: Kamil Minarovič
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 6.5.2016
Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %
1 HSV 1 936,14 580 393,33 582 329,47 6
2 HSV 4 904 062,30 3 468 040,20 8 372 102,50 82
4 HSV 55 096,19 24 462,10 79 558,29 1
96 HSV 0,00 329 517,50 329 517,50 3
99 HSV 0,00 365 542,11 365 542,11 4
D96 PSU 0,00 11 656,47 11 656,47 0
VN VN 0,00 243 517,66 243 517,66 2
ON ON 0,00 204 554,84 204 554,84 2
Cena celkem 4 961 094,63 5 227 684,21 10 188 778,84 100
Vodorovné konstrukce
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
0,00
4 779 611,71
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
0,00 204 554,84
10 188 778,84
243 517,66
204 554,84
Položkový rozpočet stavby
2 139 644,00
0,16
12 328 423,00
10 188 778,84
9 740 706,34
243 517,66
4 961 094,63 5 227 684,21
Dodávka
PSS Přerovská stavební a.s.
Montáž Celkem
4 961 094,63
Skopalova 2861/7
Přerov I-Město
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dodáv
ka
Dodávka 
celk. Montáž Montáž celk.
Díl:1 Zemní práce 582 329,47 1 936,14 580 393,33
1 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 10,00000 182,00 1 820,00 0,00 0,00 182,00 1 820,00
2 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 10,00000 417,00 4 170,00 0,00 0,00 417,00 4 170,00
3 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 10,00000 26,00 260,00 0,00 0,00 26,00 260,00
4 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 1 058,00000 22,30 23 593,40 0,00 0,00 22,30 23 593,40
5 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 1 058,00000 56,30 59 565,40 0,00 0,00 56,30 59 565,40
6 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 1 058,00000 8,60 9 098,80 1,83 1 936,14 6,77 7 162,66
7 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 944,30034 85,50 80 737,68 0,00 0,00 85,50 80 737,68
trojúhelník zleva * prům. v. : ((19,106*3,295)/2)*0,803 25,27614
obdélník * prům. v. : ((48,231*19,106))*0,803 739,96569
trojúhelník horní * prům. v. : ((12,976*3,122)/2)*0,803 16,26520
pravý trojúhelník * prům. v. : ((15,818*0,317)/2)*0,803 2,01324
obdélník * prům. v. : ((12,658*15,818))*0,803 160,78007
8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 944,30034 16,90 15 958,68 0,00 0,00 16,90 15 958,68
trojúhelník zleva * prům. v. : ((19,106*3,295)/2)*0,803 25,27614
obdélník * prům. v. : ((48,231*19,106))*0,803 739,96569
trojúhelník horní * prům. v. : ((12,976*3,122)/2)*0,803 16,26520
pravý trojúhelník * prům. v. : ((15,818*0,317)/2)*0,803 2,01324
obdélník * prům. v. : ((12,658*15,818))*0,803 160,78007
9 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 277,92000 43,10 11 978,35 0,00 0,00 43,10 11 978,35
severozápad : 65,2*1,92 125,18400
jihovýchod : 59,2*2,58 152,73600
10 132201212R00 Hloubení rýh š.nad 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 329,74071 137,00 45 174,48 0,00 0,00 137,00 45 174,48
figura 1 : 2,3*2,3*0,78 4,12620
figura 2 : 8,82*2,6*0,78 17,88696
figura 3 : 2,6*2,1*0,78 4,25880
figura 4 : 2,6*2,13*0,78+2,6*4,1*0,78 12,63444
figura 5 : (2,6*0,85+4,1*2,6+2,6*1,55)*0,78 13,18200
figura 6 : 4,1*4,1*0,78 13,11180
figura 7 : 1,9*17,1*0,38 12,34620
figura 8,19 : 1*1,9*0,38*2 1,44400
figura 9,20,32 : 1,7*1,1*0,38*3 2,13180
figura 10,21,31 : 1,8*1,1*0,38*3 2,25720
figura 11,22 : 1,9*17,1*0,38*2 24,69240
figura 12,23 : 2,3*2,3*0,78*2 8,25240
figura 13,24 : 4,1*2,6*0,78*2 16,62960
figura 14,25 : (1,1*2,7+1,1*3,1+1,85*1,76)*0,38*2 7,32336
figura 15,26 : 4,1*3,85*0,78*2 24,62460
figura 16,27 : 6,58*1,9*0,38*2 9,50152
figura 17,28 : (4,1*1,1+3*5,875)*0,78*2 34,53060
figura 18 : (17,1*2,1+1,95*1,9)*0,38 15,05370
figura 29 : (1,975*1,9+11,3+1,9)*0,38 6,44195
figura 30 : 6,15*1,9*0,38 4,44030
figura 33,34 : 1,9*1*0,38*2 1,44400
figura 35 : 1,576*1*0,38 0,59888
figura 36 : (2,47*1,576+2,9*1,9+1,9*0,923+2*0,57)*0,38 4,67264
figura 37 : (12,48*1,9+2,5*1,1)*0,38 10,05556
figura 38 : 4,1*2,6*0,78 8,31480
figura 39 : (2,6*2,6+2,95*1,05+1,15*0,75)*0,78 8,36160
figura 40 : (4,1*2,5+0,85*2)*0,78 9,32100
figura 41 : (0,975*1,9)*0,38+(4,1*4,1)*0,78 13,81575
figura 42 : (2,6*10,1)*0,78+(10,45*1,605)*0,38 26,85626
+ úprava : 
1,81*1*0,38*3+4,37*1*0,38*3+4,89*1*0,38*2+0,27*1*
0,38+1,49*1*0,38
11,43040
Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
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11 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 329,74071 23,80 7 847,83 0,00 0,00 23,80 7 847,83
figura 1 : 2,3*2,3*0,78 4,12620
figura 2 : 8,82*2,6*0,78 17,88696
figura 3 : 2,6*2,1*0,78 4,25880
figura 4 : 2,6*2,13*0,78+2,6*4,1*0,78 12,63444
figura 5 : (2,6*0,85+4,1*2,6+2,6*1,55)*0,78 13,18200
figura 6 : 4,1*4,1*0,78 13,11180
figura 7 : 1,9*17,1*0,38 12,34620
figura 8,19 : 1*1,9*0,38*2 1,44400
figura 9,20,32 : 1,7*1,1*0,38*3 2,13180
figura 10,21,31 : 1,8*1,1*0,38*3 2,25720
figura 11,22 : 1,9*17,1*0,38*2 24,69240
figura 12,23 : 2,3*2,3*0,78*2 8,25240
figura 13,24 : 4,1*2,6*0,78*2 16,62960
figura 14,25 : (1,1*2,7+1,1*3,1+1,85*1,76)*0,38*2 7,32336
figura 15,26 : 4,1*3,85*0,78*2 24,62460
figura 16,27 : 6,58*1,9*0,38*2 9,50152
figura 17,28 : (4,1*1,1+3*5,875)*0,78*2 34,53060
figura 18 : (17,1*2,1+1,95*1,9)*0,38 15,05370
figura 29 : (1,975*1,9+11,3+1,9)*0,38 6,44195
figura 30 : 6,15*1,9*0,38 4,44030
figura 33,34 : 1,9*1*0,38*2 1,44400
figura 35 : 1,576*1*0,38 0,59888
figura 36 : (2,47*1,576+2,9*1,9+1,9*0,923+2*0,57)*0,38 4,67264
figura 37 : (12,48*1,9+2,5*1,1)*0,38 10,05556
figura 38 : 4,1*2,6*0,78 8,31480
figura 39 : (2,6*2,6+2,95*1,05+1,15*0,75)*0,78 8,36160
figura 40 : (4,1*2,5+0,85*2)*0,78 9,32100
figura 41 : (0,975*1,9)*0,38+(4,1*4,1)*0,78 13,81575
figura 42 : (2,6*10,1)*0,78+(10,45*1,605)*0,38 26,85626
+ úprava : 
1,81*1*0,38*3+4,37*1*0,38*3+4,89*1*0,38*2+0,27*1*
0,38+1,49*1*0,38
11,43040
12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 59,34961 865,00 51 337,41 0,00 0,00 865,00 51 337,41
figura 1 : 2,3*2,3*0,1 0,52900
figura 2 : 8,82*2,6*0,1 2,29320
figura 3 : 2,6*2,1*0,1 0,54600
figura 4 : 2,6*2,13*0,78+2,6*4,1*0,1 5,38564
figura 5 : (2,6*0,85+4,1*2,6+2,6*1,55)*0,1 1,69000
figura 6 : 4,1*4,1*0,1 1,68100
figura 7 : 1,9*17,1*0,1 3,24900
figura 8,19 : 1*1,9*0,1*2 0,38000
figura 9,20,32 : 1,7*1,1*0,1*3 0,56100
figura 10,21,31 : 1,8*1,1*0,1*3 0,59400
figura 11,22 : 1,9*17,1*0,1*2 6,49800
figura 12,23 : 2,3*2,3*0,1*2 1,05800
figura 13,24 : 4,1*2,6*0,1*2 2,13200
figura 14,25 : (1,1*2,7+1,1*3,1+1,85*1,76)*0,1*2 1,92720
figura 15,26 : 4,1*3,85*0,1*2 3,15700
figura 16,27 : 6,58*1,9*0,1*2 2,50040
figura 17,28 : (4,1*1,1+3*5,875)*0,1*2 4,42700
figura 18 : (17,1*2,1+1,95*1,9)*0,1 3,96150
figura 29 : (1,975*1,9+11,3+1,9)*0,1 1,69525
figura 30 : 6,15*1,9*0,1 1,16850
figura 33,34 : 1,9*1*0,1*2 0,38000
figura 35 : 1,576*1*0,1 0,15760
figura 36 : (2,47*1,576+2,9*1,9+1,9*0,923+2*0,57)*0,1 1,22964
figura 37 : (12,48*1,9+2,5*1,1)*0,1 2,64620
figura 38 : 4,1*2,6*0,1 1,06600
figura 39 : (2,6*2,6+2,95*1,05+1,15*0,75)*0,1 1,07200
figura 40 : (4,1*2,5+0,85*2)*0,1 1,19500
figura 41 : (0,975*1,9)*0,1+(4,1*4,1)*0,1 1,86625
figura 42 : (2,6*10,1)*0,1+(10,45*1,605)*0,1 4,30323
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13 162501101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m, 
nosnost 12 t
m3 1 843,97154 136,50 251 702,12 0,00 0,00 136,50 251 702,12
Jáma : 944,30034 944,30034
Rýhy : 329,74 329,74000
Ruční dočištění : 59,34961 59,34961
Dovoz výkopku pro zpětný zásyp : 203,253 203,25300
Nakypření : 0,2 307,32859
14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 203,25153 93,90 19 085,32 0,00 0,00 93,90 19 085,32
figura 1 : (2,3*2,3*0,78)-(0,9*0,9*0,78) 3,49440
figura 2 : (8,82*2,6*0,78)-(7,94*1,2*0,78) 10,45512
figura 3 : (2,6*2,1*0,78)-(1,2*1,2*0,78) 3,13560
figura 4 : (2,6*2,13*0,78+2,6*4,1*0,78)-
(2,7*1,2+0,51*1,2+2,83*1,2)*0,78
6,98100
figura 5 : (2,6*0,85+4,1*2,6+2,6*1,55)*0,78-
(1,55*1,2+2,7*1,2+1,2*1,6)*0,78
7,70640
figura 6 : 4,1*4,1*0,78-(2,7*2,7+1,2*0,7*2)*0,78 6,11520
figura 7 : 1,9*17,1*0,38-
(4,89*0,5+1,2*0,5+5,77*0,5+1,8*0,5+0,66*0,5+0,66*0,5
+1,53*0,5)*0,38
9,20930
figura 8,19 : 1*1,9*0,38*2-(0,5*1*2)*0,38 1,06400
figura 9,20,32 : 1,7*1,1*0,38*3-(1,05*0,5*3)*0,38 1,53330
figura 10,21,31 : 1,8*1,1*0,38*3-(1,05*0,5*3)*0,38 1,65870
figura 11,22 : 1,9*17,1*0,38*2-
(4,89*0,5+1,2*0,5+5,77*0,5+1,8*0,5+0,66*0,5+0,66*0,5
+1,53*0,5+0,7*0,5+0,6*1,3)*2*0,38
17,55980
figura 12,23 : 2,3*2,3*0,78*2-(0,9*0,9*2*0,78) 6,98880
figura 13,24 : 4,1*2,6*0,78*2-1,2*2,7*2*0,78 11,57520
figura 14,25 : (1,1*2,7+1,1*3,1+1,85*1,76)*0,38*2-
(3,75*0,5+7,9*0,5+1,2*0,5)*0,38*2
2,44036
figura 15,26 : 4,1*3,85*0,78*2-
(1,2*2,7+3,85*0,5)*2*0,78
16,56720
figura 16,27 : 6,58*1,9*0,38*2-(6,1*0,5+0,7*0,5)*2*0,38 6,91752
figura 17,28 : (4,1*1,1+3*5,875)*0,78*2-
(0,65*0,5+2,7*2,7+2,475*0,5+1,8*0,5)*2*0,78
19,31670
figura 18 : (17,1*2,1+1,95*1,9)*0,38-
(4,89*0,5+1,2*0,5+5,77*0,5+1,8*0,5+0,66*0,5+0,66*0,5
+1,53*0,5+2,65*0,5)*0,38
11,41330
figura 29 : (1,975*1,9+11,3+1,9)*0,38-
(2,675*0,5+4,86*0,5+0,7*0,5*3+2,17*0,5+3,89*0,5)*0,3
8
3,45990
figura 30 : 6,15*1,9*0,38-
(0,91*0,5+0,65*0,5*2+2,72*0,5+1,8*0,5)*0,38
3,16160
figura 33,34 : 1,9*1*0,38*2-1*0,5*2*0,38 1,06400
figura 35 : 1,576*1*0,38-1*0,5*0,38 0,40888
figura 36 : (2,47*1,576+2,9*1,9+1,9*0,923+2*0,57)*0,38-
(1,768*0,5+0,23+2,89*0,5+2,2*0,5+0,7*0,5)*0,38
3,14922
figura 37 : (12,48*1,9+2,5*1,1)*0,38-
(0,97*0,5+1,2*0,5+5,77*0,5+1,15*0,5*2+1,73*0,5+1,81*
0,5)*0,38
7,43736
figura 38 : 4,1*2,6*0,78-1,2*2,7*0,78 5,78760
figura 39 : (2,6*2,6+2,95*1,05+1,15*0,75)*0,78-
(1,2*1,2+1,55*1,3)*0,78
5,66670
figura 40 : (4,1*2,5+0,85*2)*0,78-
(2,7*1,2+1,55*0,5)*0,78
6,18930
figura 41 : (0,975*1,9)*0,38+(4,1*4,1)*0,78-
(2,7*2,7+1,675*0,5)*0,78
7,47630
figura 42 : (2,6*10,1)*0,78+(10,45*1,605)*0,38-
(1,2*7,85*0,78)-
(2,455*1,05+6,415*1,05+0,425*0,5+0,7*0,5+2,3*0,5)*0,3
8
15,31878
Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 8 114 562,11 4 753 074,53 3 361 487,56
15 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 485,10000 5 235,00 2 539 498,50 2 251,13 1 092 023,16 2 983,87 1 447 475,34
P1 9ks L1=6,5 m : 9*6,5 58,50000
P2 18ks L1=6,5 m : 18*6,5 117,00000
P3 12ks L1=6,5 m : 12*6,5 78,00000
P4 13 ks L1=6,9 m : 13*6,9 89,70000
P5 5ks L1=6,65 m : 5*6,65 33,25000
P6 7ks L1=6,65 m : 7*6,65 46,55000
P7 9ks L1=6,9 m : 9*6,9 62,10000
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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16 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 108,00000 3 550,00 383 400,00 1 538,50 166 158,00 2 011,50 217 242,00
P8 10ks L1=6,9 m : 6,9*10 69,00000
P10 6ks L1=6,5 m : 6*6,5 39,00000
17 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 34,85860 37 600,00 1 310 683,36 23 002,70 801 841,92 14 597,30 508 841,44
P1,P2,P3 dle stat. výp. : 16,4637 16,46370
P4,P7 dle stat. výp. : 10,5636 10,56360
P5,P6 dle stat. výp. : 5,3536 5,35360
P8,P10 dle stat. výp. : 2,4777 2,47770
18 224383121R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm m 70,00000 1 022,00 71 540,00 201,34 14 093,80 820,66 57 446,20
P8 10ks L2=4,6 m : 4,6*10 46,00000
P10 6ks L2=4,0 m : 6*4 24,00000
19 224383122R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 1250mm m 437,40000 2 135,00 933 849,00 249,11 108 960,71 1 885,89 824 888,29
P1 9ks L2=5,0 m : 9*5 45,00000
P2 18ks L2=6,0 m : 18*6 108,00000
P3 12ks L2=7,0 m : 12*7 84,00000
P4 13 ks L2=5,6 m : 13*5,6 72,80000
P5 5ks L2=5,85 m : 5*5,85 29,25000
P6 7ks L2=6,85 m : 7*6,85 47,95000
P7 9ks L2=5,6 m : 9*5,6 50,40000
20 224321212R00 Výplň pilot z ŽB C30/37 XC2, XA1, CI, SCC 
cem.portland. se susp
m3 634,02436 2 430,00 1 540 679,19 2 430,00 1 540 679,19 0,00 0,00
piloty P1-P7 d1=0,92 : pi*0,46^2*485,1 322,47556
piloty p1-P7 d2=0,87 : pi*0,435^2*437,4 260,02024
piloty P8,P10 d1=0,63 m : pi*0,315^2*108,0 33,66625
piloty P8,P10 d2=0,57 : pi*0,285^2*70,0 17,86231
21 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí 
materiál prkna
m2 210,66100 491,50 103 539,88 356,73 75 149,10 134,77 28 390,78
figura 7 výška bednění 0,5m : 
(15,9+0,5*2+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,58+1,8)*0,5
17,37000
figura 8,19 : 1*0,7*0,5*4 1,40000
figura 9,20,32 : 1,1*0,5*6 3,30000
figura 10,21,31 : 1,1*0,5*6 3,30000
figura 11,22 : 
(0,7*2+4,89+0,5*2+9,05+0,7*2+6,15+1,81+0,65*4+5,57)
*0,5*2
33,87000
figura 14,25 : (3,75+2,675+7,9+1,2+0,7+7,2+0,6)*0,5*2 24,02500
figura 15,26 : 3,85*4*0,5 7,70000
figura 16,27 : (5,6+0,6+6,2+1,2)*0,5*2 13,60000
figura 17,28 : (0,65*2+2,375+0,7+1,175+1,7*2)*0,5*2 8,95000
figura 18 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*0,5
22,01000
figura 29,30 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*6+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*2*0,5
46,82000
figura 33,34 : 1*0,5*4 2,00000
figura 35 : 1*0,5*2 1,00000
figura 36 : 
(1,868+0,7+0,6+1,2+2,79+0,6+1,724+1+0,6+0,5+0,9+0,6*
2)*0,5
6,84100
figura 37 : 
(11,88+0,5+1,92+0,55*4+1,55+5,67+0,98+0,6*2)*0,5
12,95000
figura 40 : 1,55*2*0,5 1,55000
figura 41 : 1,675*2*0,5 1,67500
figura 42 : 2,3*2*0,5 2,30000
22 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 11,51170 32 570,00 374 936,07 23 826,82 274 287,20 8 743,18 100 648,87
Začátek provozního součtu
  Základové pásy dle stat. výpočtu : 
Konec provozního součtu
ZN1 : 0,7503 0,75030
ZN2 : 0,8871 0,88710
ZN3 : 0,8925 0,89250
ZN4 : 2,0858 2,08580
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ZN5 : 0,5345 0,53450
ZN6 : 0,6696 0,66960
ZN7 : 0,1855 0,18550
ZN8 : 0,1295 0,12950
ZN9 : 2,607 2,60700
ZN10 : 0,9125 0,91250
ZN11 : 0,9269 0,92690
ZN12 : 0,9305 0,93050
23 274323611R00 Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 - XC2 m3 53,81075 2 660,00 143 136,60 2 451,67 131 926,20 208,33 11 210,39
figura 7 výška 0,5m : (15,7*0,5+0,7*0,5)*0,5 4,10000
figura 8,19 : 1*0,5*0,5*2 0,50000
figura 11,22 : (15,7*0,5+2*0,7*0,5)*0,5*2 8,55000
figura 14,25 : (3,8*0,5+7,4*0,5+1,2*0,5)*2*0,5 6,20000
figura 15,26 : 3,85*0,5*0,5*2 1,92500
figura 16,27 : (6,1*0,5+0,7*0,5)*0,5*2 3,40000
figura 17,28 : (2,475*0,5+1,8*0,5+0,65*0,5)*0,5*2 2,46250
figura 18 : (15,7*0,5+2,65*0,5+0,7*0,5)*0,5 4,76250
figura 29,30 : 
(10,92*0,5+2,675*0,5+0,7*0,5*3+0,91*0,5+1,8*0,5)*0,5
4,60125
figura 33,34 : 1*0,5*0,5*2 0,50000
figura 35 : 1*0,5*0,5 0,25000
figura 36 : 
(1,768*0,5+1,15*0,4/2*0,5+4,09*0,5+1*0,5+0,7*0,5)*0,5
1,94700
figura 37 : 
(11,88+0,5+1,92+0,55*4+1,55+5,67+0,98+0,6*2)*0,5
12,95000
figura 40 : 1,55*0,5*0,5 0,38750
figura 41 : 1,675*0,5*0,5 0,41875
figura 42 : (2,3*0,5+0,7*0,5+0,425*0,5)*0,5 0,85625
24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 210,66100 80,90 17 042,47 0,00 0,00 80,90 17 042,47
figura 7 : 
(15,9+0,5*2+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,58+1,8)*0,5
17,37000
figura 8,19 : 1*0,7*0,5*4 1,40000
figura 9,20,32 : 1,1*0,5*6 3,30000
figura 10,21,31 : 1,1*0,5*6 3,30000
figura 11,22 : 
(0,7*2+4,89+0,5*2+9,05+0,7*2+6,15+1,81+0,65*4+5,57)
*0,5*2
33,87000
figura 14,25 : (3,75+2,675+7,9+1,2+0,7+7,2+0,6)*0,5*2 24,02500
figura 15,26 : 3,85*4*0,5 7,70000
figura 16,27 : (5,6+0,6+6,2+1,2)*0,5*2 13,60000
figura 17,28 : (0,65*2+2,375+0,7+1,175+1,7*2)*0,5*2 8,95000
figura 18 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*0,5
22,01000
figura 29,30 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*6+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*2*0,5
46,82000
figura 33,34 : 1*0,5*4 2,00000
figura 35 : 1*0,5*2 1,00000
figura 36 : 
(1,868+0,7+0,6+1,2+2,79+0,6+1,724+1+0,6+0,5+0,9+0,6*
2)*0,5
6,84100
figura 37 : 
(11,88+0,5+1,92+0,55*4+1,55+5,67+0,98+0,6*2)*0,5
12,95000
figura 40 : 1,55*2*0,5 1,55000
figura 41 : 1,675*2*0,5 1,67500
figura 42 : 2,3*2*0,5 2,30000
25 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí 
materiál prkna
m2 175,89000 493,00 86 713,77 358,23 63 009,07 134,77 23 704,70
figura 1, výška bednění 1m : 1,1*1*2+0,9*1*2 4,00000
figura 2 : 8,14*1*2+1,2*1*2 18,68000
figura 3 : 1,4*1*2+1,2*1*2 5,20000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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figura 4 : 
2,73*1*2+0,7*1*2+1,2*1*2+0,85*1*2+0,51*1*2+1,2*1
13,18000
figura 5 : 
1,55*1*2+0,75*1*2+1,2*1*2+0,85*1*2+1,6*1*2+1,2*1
13,10000
figura 6 : (0,6*2+0,85*2+2,8*2+0,75*2+0,7*2)*1 11,40000
figura 12,23 : 1,1*1*4+0,9*1*4 8,00000
figura 13,24 : 1,2*1*4+2,9*1*4 16,40000
figura 15,26 : (1,4*1*2+2,7*2*1)*2 16,40000
figura 17,28 : (2,9*2*1+1,1*4*1)*2 20,40000
figura 38 : 2,9*1*2+1,2*1*2 8,20000
figura 39 : 1,4*1*2+1,2*1*2 5,20000
figura 40 : 0,35*2*1+2,8*1*2+1,2*1 7,50000
figura 41 : 1,2*1*2+2,8*1*2+2,7*1 10,70000
figura 42 : 1,43*1+8,05*1+1,3*1+1,1*1+5,65*1 17,53000
26 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 7,14810 32 570,00 232 813,62 23 826,82 170 316,49 8 743,18 62 497,12
Začátek provozního součtu
  výztuž patek dle stat. výpočtu : 
Konec provozního součtu
PP1 : 1,9667 1,96670
PP2 : 3,4711 3,47110
PP3 : 1,3087 1,30870
PP4 : 0,144 0,14400
PP5 : 0,1289 0,12890
PP6 : 0,1287 0,12870
27 275323611R00 Železobeton základ. patek vodostavební C 30/37 - XC2 m3 88,80600 2 660,00 236 223,96 2 451,67 217 723,01 208,33 18 500,95
figura 1, výška 1m : 0,9*0,9*1 0,81000
figura 2 : 7,94*1,2*1 9,52800
figura 3 : 1,2*1,2*1 1,44000
figura 4 : 4,54*1,2*1+0,75*1,2*1*2 7,24800
figura 5 : 4,35*1,2*1+0,75*1,2*1*2 7,02000
figura 6 : 2,7*2,7*1+0,7*1,2*1*2 8,97000
figura 12,23 : 0,9*0,9*1*2 1,62000
figura 13,24 : 2,7*1,2*1*2 6,48000
figura 15,26 : 2,7*1,2*1*2 6,48000
figura 17,28 : 2,7*2,7*1*2 14,58000
figura 38 : 2,7*1,2*1 3,24000
figura 39 : 1,2*1,2*1 1,44000
figura 40 : 2,7*1,2*1 3,24000
figura 41 : 2,7*2,7*1 7,29000
figura 42 : 1,2*7,85*1 9,42000
28 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 175,89000 80,90 14 229,50 0,00 0,00 80,90 14 229,50
figura 1, výška bednění 1m : 1,1*1*2+0,9*1*2 4,00000
figura 2 : 8,14*1*2+1,2*1*2 18,68000
figura 3 : 1,4*1*2+1,2*1*2 5,20000
figura 4 : 
2,73*1*2+0,7*1*2+1,2*1*2+0,85*1*2+0,51*1*2+1,2*1
13,18000
figura 5 : 
1,55*1*2+0,75*1*2+1,2*1*2+0,85*1*2+1,6*1*2+1,2*1
13,10000
figura 6 : (0,6*2+0,85*2+2,8*2+0,75*2+0,7*2)*1 11,40000
figura 12,23 : 1,1*1*4+0,9*1*4 8,00000
figura 13,24 : 1,2*1*4+2,9*1*4 16,40000
figura 15,26 : (1,4*1*2+2,7*2*1)*2 16,40000
figura 17,28 : (2,9*2*1+1,1*4*1)*2 20,40000
figura 38 : 2,9*1*2+1,2*1*2 8,20000
figura 39 : 1,4*1*2+1,2*1*2 5,20000
figura 40 : 0,35*2*1+2,8*1*2+1,2*1 7,50000
figura 41 : 1,2*1*2+2,8*1*2+2,7*1 10,70000
figura 42 : 1,43*1+8,05*1+1,3*1+1,1*1+5,65*1 17,53000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
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29 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna
m2 12,92550 493,00 6 372,27 358,23 4 630,30 134,77 1 741,97
základová deska výtahu v. 0,35m : 
(2,58*2+3,575*2)*3*0,35
12,92550
30 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,10920 29 030,00 3 170,08 24 335,40 2 657,43 4 694,60 512,65
KARI síť v desce : 0,1092 0,10920
31 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 2,75090 32 690,00 89 926,92 23 946,82 65 875,31 8 743,18 24 051,61
Začátek provozního součtu
  výztuž výtahové desky dle stat. výpočtu : 
Konec provozního součtu
ZD1 : 1,782 1,78200
ZD2 : 0,9689 0,96890
32 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 - XC2 m3 9,68468 2 660,00 25 761,25 2 451,67 23 743,64 208,33 2 017,61
zákl. deska pod výtahem v 0,35m : 2,58*3,575*0,35*3 9,68468
33 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 12,92550 80,90 1 045,67 0,00 0,00 80,90 1 045,67
základová deska výtahu v. 0,35m : 
(2,58*2+3,575*2)*3*0,35
12,92550
Díl:4 Vodorovné konstrukce 79 558,29 55 096,19 24 462,09
34 452311131R00 Desky podkladní z betonu C 12/15 m3 25,94173 2 380,00 61 741,32 1 974,36 51 218,31 405,64 10 523,00
figura 1 : 1,1*1,1*0,1 0,12100
figura 2 : 8,14*1,4*0,1 1,13960
figura 3 : 1,4*1,4*0,1 0,19600
figura 4 : 2,73*1,4*0,1+2,9*1,4*0,1+1,4*0,51*0,1 0,85960
figura 5 : 4,452*1,4*0,1+1,5*1,4*0,1 0,83328
figura 6 : 2,9*2,9*0,1+0,6*1,4*0,1 0,92500
figura 7 : 
4,89*0,7*0,1+1,3*0,7*0,1+5,57*0,7*0,1+1,25*0,7*0,1+1,
63*0,7*0,1+1,25*0,7*0,1+1,8*0,7*0,1
1,23830
figura 8,19 : 1*0,7*0,1*2 0,14000
figura 9,20,32 : 0,7*1,1*0,1*3 0,23100
figura 10,21,31 : 0,7*1,1*0,1*3 0,23100
figura 11,22 : 
(15,9*0,7*0,1+0,55*0,7*2*0,1+0,6*0,7*2*0,1+0,6*1,3*0
,1)*2
2,70400
figura 12,23 : 1,1*1,1*0,1*2 0,24200
figura 13,24 : 2,9*1,4*0,1*2 0,81200
figura 14,25 : (0,7*3,8+0,7*7,9+0,6*0,7)*0,1*2 1,72200
figura 15,26 : (1,4*2,9*0,1+3,85*0,7*0,1)*2 1,35100
figura 16,27 : (6,2*0,7*0,1+0,6*0,7*0,1)*2 0,95200
figura 17,28 : 
(2,9*2,9*0,1+0,55*0,7*0,1+2,375*0,7*0,1+1,7*0,7*0,1)*
2
2,32950
figura 18 : 
(15,9*0,7*0,1+0,55*0,7*0,1*2+2,55*0,7*0,1+0,6*0,7*0,
1)
1,41050
figura 29,30 : 
2,9*2,9*0,1+0,55*0,7*0,1+2,375*0,7*0,1+1,7*0,7*0,1
1,16475
figura 33,34 : 0,7*1*0,1*2 0,14000
figura 35 : 0,7*1*0,1 0,07000
figura 36 : 
1,868*0,7*0,1+0,368*(1,065*0,1/2+3,99*0,7*0,1+0,6*0,7
*0,1+1*0,7*0,1)
0,29435
figura 37 : 
11,88*0,7*0,1+0,55*0,7*0,1*2+0,6*0,7*0,1+1,1*1,3*0,7
1,95160
figura 38 : 1,4*2,9*0,1 0,40600
figura 39 : 1,4*1,4*0,1+1,75*1,5*0,1 0,45850
figura 40 : 2,9*1,4*0,1+1,45*0,7*0,1 0,50750
figura 41 : 1,575*0,7*0,1+2,9*2,9*0,1 0,95125
figura 42 : 
1,4*8,05*0,1+2,2*0,7*0,1+2,075*0,7*0,1+2,655*1,25*0,
1+6,415*1,25*0,1
2,56000
35 452351101R00 Bednění podkladních desek m2 61,54395 289,50 17 816,97 63,01 3 877,88 226,49 13 939,09
figura 1 výška bednění 0,1m : 1,1*0,1*2+0,9*0,1*2 0,40000
figura 2 : 8,14*0,1*2+1,2*0,1*2 1,86800
figura 3 : 1,4*0,1*2+1,2*0,1*2 0,52000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
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figura 4 : 
2,73*0,1*2+0,7*0,1*2+1,2*0,1*2+0,85*0,1*2+0,51*0,1*
2+1,2*0,1
1,31800
figura 5 : 
1,55*0,1*2+0,75*0,1*2+1,2*0,1*2+0,85*0,1*2+1,6*0,1*
2+1,2*0,1
1,31000
figura 6 : (0,6*2+0,85*2+2,8*2+0,75*2+0,7*2)*0,1 1,14000
figura 7 : 
(15,9+0,5*2+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,58+1,8)*0,1
3,47400
figura 8,19 : 1*0,7*0,1*4 0,28000
figura 9,20,32 : 1,1*0,1*6 0,66000
figura 10,21,31 : 1,1*0,1*6 0,66000
figura 11,22 : 
(0,7*2+4,89+0,5*2+9,05+0,7*2+6,15+1,81+0,65*4+5,57)
*0,1*2
6,77400
figura 12,23 : 1,1*0,1*4+0,9*0,1*4 0,80000
figura 13,24 : 1,2*0,1*4+2,9*0,1*4 1,64000
figura 14,25 : (3,75+2,675+7,9+1,2+0,7+7,2+0,6)*0,1*2 4,80500
figura 15,26 : 1,2*0,1*4+2,9*0,1*4+3,85*0,1*4 3,18000
figura 16,27 : (5,6+0,6+6,2+1,2)*0,1*2 2,72000
figura 17,28 : 
(0,65*2+1,1*2+2,9*2+1,1*2+2,375+0,7+1,175+1,7*2)*0,
1*2
3,83000
figura 18 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*2+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*0,1
4,40200
figura 29,30 : 
(6,25+2,55*2+9,05+0,7+4,89+0,7*6+5,57+0,65*4+1,81+0
,5+6,15)*2*0,1
9,36400
figura 33,34 : 1*0,1*4 0,40000
figura 35 : 1*0,1*2 0,20000
figura 36 : 
(1,868+0,7+0,6+1,2+2,79+0,6+1,724+1+0,6+0,5+0,9+0,6*
2)*0,1
1,36820
figura 37 : 
(11,88+0,5+1,92+0,55*4+1,55+5,67+0,98+0,6*2)*0,1
2,59000
figura 38 : 1,2*0,1*2+2,9*0,1*2 0,82000
figura 39 : 
1,4*2*0,1+1,2*2*0,1+(1,75+1,215+1,63+1,5)*0,1
1,12950
figura 40 : (2,9*2+1,2+0,35*2+1,45*2)*0,1 1,06000
figura 41 : 1,575*0,7*0,1+2,9*2,9*0,1 0,95125
figura 42 : 
(3,73+2,3+8+1,2+1,2+0,325*2+5,65+1,3+1,4+1,05+2,655
+2,35+0,7*2+4,415+1,5)*0,1
3,88000
Začátek provozního součtu
  je zakalkulováno i odbednění : 
Konec provozního součtu
Díl:96 Bourání konstrukcí 329 517,50 0,00 329 517,50
36 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 38,50000 7 905,00 304 342,50 0,00 0,00 7 905,00 304 342,50
P1-P7 d1=0,92m d2=0,87m dl. odb. 0,5m počet ks=77 : 
0,5*77
38,50000
37 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 650 mm m 9,50000 2 650,00 25 175,00 0,00 0,00 2 650,00 25 175,00
P8,P10 d1=0,63m d2=0,57m dl. odb. 0,5m počet ks=19 : 
0,5*19
9,50000
Díl:99 Staveništní přesun hmot 131 604,78 0,00 131 604,78
38 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 2 208,13388 59,60 131 604,78 0,00 0,00 59,60 131 604,78
Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 257 540,39 150 987,77 106 552,63
39 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 314,07365 820,00 257 540,39 480,74 150 987,77 339,26 106 552,63
figura 7 výška 0,22 pasy : -(15,7*0,5+0,7*0,5)*0,22 -1,80400
figura 8,19 pasy : -1*0,5*2*0,22 -0,22000
figura 11,22 pasy : -(15,7*0,5+2*0,7*0,5)*2*0,22 -3,76200
figura 14,25 pasy : -(3,8*0,5+7,4*0,5+1,2*0,5)*2*0,22 -2,72800
figura 15,26 pasy : -3,85*0,5*2*0,22 -0,84700
figura 16,27 pasy : -(6,1*0,5+0,7*0,5)*2*0,22 -1,49600
figura 17,28 pasy : -
(2,475*0,5+1,8*0,5+0,65*0,5)*2*0,22
-1,08350
figura 18 pasy : -(15,7*0,5+2,65*0,5+0,7*0,5)*0,22 -2,09550
figura 29,30 pasy : -
(10,92*0,5+2,675*0,5+0,7*0,5*3+0,91*0,5+1,8*0,5)*0,2
2
-2,02455
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figura 33,34 pasy : -1*0,5*2*0,22 -0,22000
figura 35 pasy : -1*0,5*0,22 -0,11000
figura 36 pasy : -
(1,768*0,5+1,15*0,4/2*0,5+4,09*0,5+1*0,5+0,7*0,5)*0,2
2
-0,85668
figura 37 pasy : -
(11,88+0,5+1,92+0,55*4+1,55+5,67+0,98+0,6*2)*0,22
-5,69800
figura 40 pasy : -1,55*0,5*0,22 -0,17050
figura 41 pasy : -1,675*0,5*0,22 -0,18425
figura 42 pasy : -(2,3*0,5+0,7*0,5+0,425*0,5)*0,22 -0,37675
figura 1, výška 0,22m patky : -0,9*0,9*0,22 -0,17820
figura 2 patky : -7,94*1,2*0,22 -2,09616
figura 3 patky : -1,2*1,2*0,22 -0,31680
figura 4 patky : -4,54*1,2*0,22+0,75*1,2*0,22*2 -0,80256
figura 5 patky : -4,35*1,2*0,22+0,75*1,2*0,22*2 -0,75240
figura 6 patky : -2,7*2,7*0,22+0,7*1,2*0,22*2 -1,23420
figura 12,23 patky : -0,9*0,9*0,22*2 -0,35640
figura 13,24 patky : -2,7*1,2*0,22*2 -1,42560
figura 15,26 patky : -2,7*1,2*0,22*2 -1,42560
figura 17,28 patky : -2,7*2,7*0,22*2 -3,20760
figura 38 patky : -2,7*1,2*0,22 -0,71280
figura 39 patky : -1,2*1,2*0,22 -0,31680
figura 40 patky : -2,7*1,2*0,22 -0,71280
figura 41 patky : -2,7*2,7*0,22 -1,60380
figura 42 patky : -1,2*7,85*0,22 -2,07240
štěrk celkově výška 0,45m : 788,81*0,45 354,96450
Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 656,47 0,00 11 656,47
40 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 
kontejner 7 t
t 70,81700 152,00 10 764,18 0,00 0,00 152,00 10 764,18
41 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 7 t t 70,81700 12,60 892,29 0,00 0,00 12,60 892,29
Díl:VN Vedlejší náklady 243 517,66 0,00 243 517,66
42 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 243 517,66 243 517,66 0,00 0,00 243 517,66 243 517,66
Díl:ON Ostatní náklady 146 110,60 0,00 146 110,60
43 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 146 110,60 146 110,60 0,00 0,00 146 110,60 146 110,60
Díl:99 Staveništní přesun hmot 233 937,33 0,00 233 937,33
44 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 609,21180 384,00 233 937,33 0,00 0,00 384,00 233 937,33
Díl:ON Ostatní náklady 58 444,24 0,00 58 444,24
45 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 58 444,24 58 444,24 0,00 0,00 58 444,24 58 444,24
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové 
dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
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ZÁVĚR 
 
Cílem této práce je provedení stavebně-technologického projektu pro spodní hrubou 
stavbu polyfunkčního domu v Přerově. Při provádění této práce jsem vycházel z 
poskytnuté dokumentace od firmy PSS a.s. Další informace jako například výkaz 
výměr, technické zprávy jsem si musel vypracovat sám. 
V rámci bakalářské práce byly řešeny technologické předpisy pro výkopy, a základy, 
kontrolní a zkušební plány pro výkopy, monolitické základy a piloty, dopravně širší 
vztahy, návrh strojní sestavy a zařízení staveniště. 
Při provádění této práce jsem narazil na mnoho problémů, které jsem musel řešit s 
odbornou pomocí, protože jsem se s nimi dosud nesetkal. Řešení této práce mi dalo 
nový náhled do problematiky stavebnictví a zjistil jsem, že ne vždy jdou věci řešit tak 
jak bych chtěl a je třeba vymyslet alternativní způsoby.  
Osvojil jsem si také základy profesionálních programů jako BUILDPowerS ,ve kterém 
jsem dělal položkový rozpočet pro spodní hrubou stavbu a program CONTEC ,ve 
kterém jsem dělal časové plánování.  
Při provádění této práce jsem se kromě vedoucího mé bakalářské práce také obrátil na 
vedoucího stavebního procesu firmy PSS a.s. , který mi dal cenné rady jak se vypořádat 
s problémy na, které jsem narazil. 
Snažil jsem se dodržovat všechny platné normy, zákony a vyhlášky, podle kterých jsem 
navrhoval provádění spodní hrubé stavby.  
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